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РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от «31» октября 2019 г. № 378 
г. Кемерово 

 

О внесении изменений в постановление региональной 

энергетической комиссии Кемеровской области от 18.12.2014  

№ 949 «Об утверждении инвестиционной программы 

ООО Холдинговая компания «СДС-Энерго» (г. Кемерово)  

на период 2015 - 2019 гг.» 
 

 

Региональная энергетическая комиссия Кемеровской области 

п о с т а н о в л я е т :  

1. Внести в постановление региональной энергетической комиссии 

Кемеровской области от 18.12.2014 № 949 «Об утверждении 

инвестиционной ООО Холдинговая компания «СДС-Энерго» 

(г. Кемерово)» на период 2015-2019 гг.» (в редакции постановлений 

региональной энергетической комиссии Кемеровской области                             

от 31.12.2015 № 1050, от 31.10.2016 № 222, от 31.10.2017 № 325, 

от 31.10.2018 № 324) следующие изменения: приложения № 1 - 8, 

изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление на сайте «Электронный 

бюллетень региональной энергетической комиссии Кемеровской области». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

 

 

Председатель региональной  

энергетической комиссии 

Кемеровской области                

Д.В. Малюта 
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Приложение 

к постановлению региональной 

энергетической комиссии 

   Кемеровской области 

      от «31» октября 2019 г. №_378_ 

 

«Приложение № 1 

к постановлению региональной 

энергетической комиссии 

   Кемеровской области 

   от «18» декабря 2014 г. № 949 

 

Перечни инвестиционных проектов 

Раздел 1. План финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам 

ООО Холдинговая компания «СДС-Энерго» (г. Кемерово) 

 

Номер группы 

инвестиционных 
проектов 

Наименование инвестиционного 

проекта (группы инвестиционных 
проектов) 

Идентификатор 

инвестиционного 
проекта 
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Полная сметная стоимость 

инвестиционного проекта в 

соответствии с утвержденной 

проектной документацией 

Оценка полной 

стоимости 

инвестиционного 

проекта в 

прогнозных 

ценах 

соответствующих 

лет, млн рублей 

(с НДС) 

Остаток 

финансирования 
капитальных 

вложений в 

прогнозных ценах 
соответствующих 

лет, млн рублей  

(с НДС) 

Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) 

Утвержденный план 
Утвержденный план 

2015 года 
Утвержденный 
план 2016 года 

Утвержденный 
план 2017 года 

Утвержденный план 2018 
года 

Утвержденный план 2019 
года 

Итого за период реализации 

инвестиционной программы 

(Утвержденный план) 
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Утвержденный 
план 

План на 
01.01.2019 года 
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1 2 3 5 7 8 9 10 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 

0 
Всего по инвестиционной программе, 

в т.ч: 
нд нд нд 63,675 418,923 нд 1506,668 1092,698 59,130 59,130 65,718 65,718 70,260 70,260 393,290 82,498 310,792 781,550 144,000 637,550 1369,948 421,606 948,342 

0.1 
Технологическое присоединение, 

всего 
нд нд нд 0,000 0,000 нд 1018,586 1028,419 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 190,428 0,643 189,785 644,032 6,780 637,252 834,460 7,423 827,037 

0.2 
Реконструкция, модернизация, 

техническое перевооружение, всего 
Г нд нд 60,883 352,451 нд 361,527 63,033 55,148 55,148 63,599 63,599 67,246 67,246 137,838 76,244 61,594 83,467 83,169 0,298 407,298 345,406 61,892 

0.3 

Инвестиционные проекты, 
реализация которых обуславливается 

схемами и программами 

перспективного развития 
электроэнергетики, всего 

нд нд нд 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

0.4 
Прочее новое строительство объектов 

электросетевого хозяйства, всего 
Г нд нд 2,126 11,549 нд 11,909 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2,810 2,81 4,633 4,633 0,000 0,000 0,000 0,000 7,443 7,443 0,000 

 

0.5 

Покупка земельных участков для 

целей реализации инвестиционных 

проектов, всего 
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0.6 
Прочие инвестиционные проекты, 

всего 
Г нд нд 0,665 54,923 нд 114,646 1,247 3,982 3,982 2,119 2,119 0,204 0,204 60,391 0,978 59,413 54,051 54,051 0,000 120,747 61,334 59,413 

1 Кемеровская область нд нд нд 63,675 641,783 нд 1506,668 1092,698 59,130 59,130 65,718 65,718 70,260 70,260 393,290 82,498 310,792 781,550 144,000 637,550 1369,948 421,606 948,342 

1.1. 
Технологическое присоединение, 

всего,  в том числе: 
нд нд нд нд 222,859 нд 1018,586 1028,419 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 190,428 0,643 189,785 644,032 6,780 637,252 834,460 7,423 827,037 

 

1.1.1. 

Технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств 
потребителей, всего,  в том числе: 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

222,859 

 

нд 

 

822,989 

 

833,464 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

189,785 

 

0,000 

 

189,785 

 

637,252 

 

0,000 

 

637,252 

 

827,037 

 

0,000 

 

827,037 
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1 2 3 5 7 8 9 10 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 

 

1.1.1.1 

Технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств 
потребителей максимальной 

мощностью до 15 кВт включительно, 

всего 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 
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0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

1.1.1.2 

Технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств 

потребителей максимальной 

мощностью до 150 кВт включительно, 

всего 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

0 

 

0 
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0,000 

 

0,000 
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0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 
1.1.1.3 

Технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств 

потребителей свыше  150 кВт, всего,  в 

том числе: 

 
нд 

 
нд 

 
нд 

 
нд 

 
222,859 

 
0,000 

 
822,989 

 
833,464 

 
0,000 

 
0,000 

 
0,000 

 
0,000 

 
0,000 

 
0,000 

 
189,785 

 
0,000 

 
189,785 

 
637,252 

 
0,000 

 
637,252 

 
827,037 

 
0,000 

 
827,037 

1.1.1.3.1 
Строительство ПС 35/6 кВ Горная с 

отпайкой от ВЛ НЧ-1,2 
I_1.1.1.3.1 2018 2018 нд нд нд 176,983 0 0 0 0 0 0,000 0,000 172,331 0,000 172,331 0,000 0,000 0,000 172,331 0,000 172,331 

 

1.1.1.3.2 

Строительство ПС 110/35/6 кВ 
Центральная с отпайкой от ВЛ-110-

КНК- 1,2 

 

I_1.1.1.3.2 

 

2018 

 

2019 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

428,645 

 

411,192 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

17,454 

 

0,000 

 

17,454 

 

411,192 

 

0,000 

 

411,192 

 

428,646 

 

0,000 

 

428,646 

1.1.1.3.3 
Строительство ПС 35 кВ Весенняя и 

ВЛ 35 кВ Вольная-Весенняя-1,2 
I_1.1.1.3.3 2019 2019 нд нд нд 199,413 199,413 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 199,413 0,000 199,413 199,413 0,000 199,413 

 

1.1.1.3.4. 

Строительство ПС 35 кВ ПУР и 

двухцепной отпайки от ВЛ 35 кВ 

Прокопьевская-Зиминка 3/4 до новой  
ПС 35 кВ ПУР (ПИР-  2019г.,  СМР,  

ввод- 2020г.) 

 

J_1.1.1.3.3 

 

2019 

 

2020 

 

нд 

 

204,912 

 

нд 

 

нд 

 

204,912 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

8,700 

 

0,000 

 

8,700 

 

8,700 

 

0,000 

 

8,700 

 

1.1.1.3.5. 

Строительство ЛЭП-6кВ от ПС 110 
кВ Набережная до РП-6кВ  (ПИР,  

СМР,  ввод- 2019г.) 

 

J_1.1.1.3.4 

 

2019 

 

2019 

 

нд 

 

17,947 

 

нд 

 

17,947 

 

17,947 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

17,947 

 

0,000 

 

17,947 

 

17,947 

 

0,000 

 

17,947 

 
1.1.2. 

Технологическое присоединение 

объектов электросетевого хозяйства, 

всего,  в том числе: 
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1.1.2.1 

Технологическое присоединение 

объектов электросетевого хозяйства, 

принадлежащих иным сетевым 
организациям и иным  лицам,  всего,  в 

том числе: 

 

нд 
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нд 
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1.1.2.2 

Технологическое присоединение к 

электрическим сетям  иных сетевых 
организаций, всего,  в том числе: 
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нд 
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1.1.3. 

Технологическое присоединение 

объектов по производству 

электрической энергии всего,  в т.ч.: 
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1.1.3.1 

Наименование объекта по 
производству электрической энергии, 

всего,  в том числе: 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

0 

 

0 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 
 

1.1.3.1.1. 

Строительство новых  объектов 

электросетевого хозяйства (за 
исключением усиления 

существующей электрической сети) в 

целях осуществления 
технологического присоеди-нения 

объекта по производству 

электрической энергии, всего,  в т.ч: 
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нд 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0,000 

 
 

0,000 

 
 

0,000 

 
 

0,000 

 
 

0,000 

 
 

0,000 

 
 

0,000 

 
 

0,000 

 
 

0,000 

 
 

0,000 

 
 

0,000 

 
 

0,000 

 
 

0,000 

 

 

1.1.3.1.2. 

Строительство новых  объектов 
электросетевого хозяйства для 

усиления электрической сети в целях 

осуществления техно-логического 

присоединения объекта по 
производству электрической энергии, 

всего,  в т.ч.: 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0,000 

 

 

0,000 

 

 

0,000 

 

 

0,000 

 

 

0,000 

 

 

0,000 

 

 

0,000 

 

 

0,000 

 

 

0,000 

 

 

0,000 

 

 

0,000 

 

 

0,000 

 

 

0,000 

 
 

1.1.3.1.3. 

Реконструкция существующих 

объектов электросетевого хозяйства 

для усиления электрической сети в 
целях осуществления 

технологического присоединения 

объекта по производству 
электрической энергии всего,  в т.ч: 

 
 

нд 

 
 

нд 

 
 

нд 

 
 

нд 

 
 

нд 

 
 

нд 

 
 

нд 

 
 

нд 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0,000 

 
 

0,000 

 
 

0,000 

 
 

0,000 

 
 

0,000 

 
 

0,000 

 
 

0,000 

 
 

0,000 

 
 

0,000 

 
 

0,000 

 
 

0,000 

 
 

0,000 

 
 

0,000 

1.1.3.2 
Наименование объекта по 

производству электрической энергии, 

всего,  в т.ч: 

нд нд нд нд нд нд нд нд 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
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1.1.3.2.1. 

Строительство новых объектов 

электросетевого хозяйства (за 
исключением усиления 

существующей электрической сети) в 

целях осуществления 
технологического присоединения 

объекта по производству 

электрической энергии, всего,  в т.ч.: 

 
 

нд 

 
 

нд 

 
 

нд 

 
 

нд 

 
 

нд 

 
 

нд 

 
 

нд 

 
 

нд 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0,000 

 
 

0,000 

 
 

0,000 

 
 

0,000 

 
 

0,000 

 
 

0,000 

 
 

0,000 

 
 

0,000 

 
 

0,000 

 
 

0,000 

 
 

0,000 

 
 

0,000 

 
 

0,000 

 

 

1.1.3.2.2. 

Строительство новых объектов 
электросетевого хозяйства для 

усиления электрической сети  в целях 

осуществления технологического 

присоединения объекта по 
производству электрической энергии, 

всего,  в т.ч: 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0,000 

 

 

0,000 

 

 

0,000 

 

 

0,000 

 

 

0,000 

 

 

0,000 

 

 

0,000 

 

 

0,000 

 

 

0,000 

 

 

0,000 

 

 

0,000 

 

 

0,000 

 

 

0,000 

 

 

1.1.3.2.3. 

Реконструкция существующих 

объектов электросетевого хозяйства 
для усиления электрической сети в 

целях осуществления 

технологического присоединения 
объекта по производству 

электрической энергии, всего,  в т.ч: 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0,000 

 

 

0,000 

 

 

0,000 

 

 

0,000 

 

 

0,000 

 

 

0,000 

 

 

0,000 

 

 

0,000 

 

 

0,000 

 

 

0,000 

 

 

0,000 

 

 

0,000 

 

 

0,000 

 

1.1.4. 

Усиление электрической сети в целях 

осуществления технологического 
присоединения энергопринимающих 

устройств потребителей и (или)  

объектов электросетевого хозяйства 

всего,   в т.ч: 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

195,598 

 

194,955 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,643 

 

0,643 

 

0,000 

 

6,780 

 

6,780 

 

0,000 

 

7,423 

 

7,423 

 

0,000 

 
1.1.4.1 

Строительство новых объектов 
электросетевого хозяйства для 

усиления электрической сети в целях 

осуществления технологического 
присоединения, всего,  в том числе: 

 
нд 

 
нд 

 
нд 

 
нд 

 
нд 

 
нд 

 
194,955 

 
194,955 

 
0,000 

 
0,000 

 
0,000 

 
0,000 

 
0,000 

 
0,000 

 
0,000 

 
0,000 

 
0,000 

 
6,780 

 
6,780 

 
0,000 

 
6,780 

 
6,780 

 
0,000 

1.1.4.1.1 
Строительство ВЛ 110 кВ 

Соколовская- Вольная-2 (этап 1) 
I_1.1.4.1.1 2019 2021 нд нд нд 194,955 194,955 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 6,780 6,780 0,000 6,780 6,780 0,000 

 

1.1.4.2 

Реконструкция существующих 

объектов электросетевого хозяйства 
для усиления электрической сети в 

целях осуществления 

технологического 

присоединения, всего,  в т.ч: 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

0,114 

 

0,643 

 

нд 

 

0,643 

 

нд 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,643 

 

0,643 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,643 

 

0,643 

 

0,000 

 
1.1.4.2.1 

Модернизация комплектной 

трансформаторной подстанции 400 

кВА ТП 284 (инв.№ 0003309) с 

заменой трансформатора ТМГ-630 
10/0,4  кВ 

 
I_1.1.4.2.1 

 
2018 

 
2018 

 
0,114 

 
0,643 

 
апр.18 

 
0,643 

 
0,000 

 
0,000 

 
0,000 

 
0,000 

 
0,000 

 
0,000 

 
0,000 

 
0,643 

 
0,643 

 
0,000 

 
0,000 

 
0,000 

 
0,000 

 
0,643 

 
0,643 

 
0,000 

1.2. 
Реконструкция, модернизация, тех. 

перевооружение всего, в т.ч: 
Г нд нд 60,883 352,451 нд 361,527 63,033 55,148 55,148 63,599 63,599 67,246 67,246 137,838 76,244 61,594 83,467 83,169 0,298 407,298 345,406 61,892 

 

1.2.1. 

Реконструкция, модернизация, 

техническое перевооружение 
трансформаторных и иных 

подстанций, распределительных 

пунктов, всего,  в т.ч: 

 

Г 

 

нд 

 

нд 

 

53,339 

 

312,332 

 

нд 

 

316,353 

 

63,033 

 

54,343 

 

54,343 

 

37,939 

 

37,939 

 

67,246 

 

67,246 

 

103,940 

 

42,346 

 

61,594 

 

77,245 

 

76,947 

 

0,298 

 

340,713 

 

278,821 

 

61,892 

1.2.1.1 
Реконструкция трансформаторных и 

иных подстанций, всего,  в т.ч: 
Г нд нд 42,812 228,900 нд 232,579 44,971 32,979 32,979 37,653 37,653 33,246 33,246 80,446 18,852 61,594 58,065 57,767 0,298 242,389 180,497 61,892 

 

1.2.1.1.1 

Замена  отработавшего срок 

эксплуатации трансформатора 

«ТСН»-2 «ТМ»-63 6/0,23 кВ на новый  
на ПС 35/6 кВ №34 

 

Е_1.1.1 

 

2015 

 

2015 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

0,198 

 

0,198 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,198 

 

0,198 

 

0,000 

 

1.2.1.1.2 

Замена  отработавшего срок 

эксплуатации трансформатора 

«ТСН»-2 «ТМ»-63 6/0,23 кВ на новый  
на ПС 35/6 кВ №5 

 

Е_1.1.2 

 

2015 

 

2015 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

0,198 

 

0,198 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,198 

 

0,198 

 

0,000 

 

1.2.1.1.3 

Замена  отработавшего срок 

эксплуатации трансформатора на 

«ТМ»-400 6/0,4 кВ на ПС 6/0,4 кВ 

№20ст 

 

Е_1.1.3 

 

2015 

 

2015 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

0,414 

 

0,414 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,414 

 

0,414 

 

0,000 

 

1.2.1.1.4 

Замена  отработавшего срок 
эксплуатации трансформатора Т-3 

«ТМ»-1000 6/0,4 кВ на ПС №6/0,4  кВ 

№24 

 

Е_1.1.4 

 

2015 

 

2015 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

0,787 

 

0,787 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,787 

 

0,787 

 

0,000 

 

1.2.1.1.5 

Замена  отработавшего срок 
эксплуатации трансформатора Т-1 

ТМ-1000 6/0,4 кВ на новый  на ПС 

6/0,4 кВ №30 

 

Е_1.1.5 

 

2015 

 

2015 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

0,787 

 

0,787 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,787 

 

0,787 

 

0,000 

 

1.2.1.1.6 

Замена  отработавшего срок 
эксплуатации трансформатора Т-2 

«ТМ2-180 6/0,4 кВ на новый  ТМ-160 

6/0,4 кв на ПС 6/0,4 кВ №9 

 

Е_1.1.6 

 

2015 

 

2015 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

0,232 

 

0,232 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,232 

 

0,232 

 

0,000 
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1.2.1.1.7 

Замена  отработавшего срок 

эксплуатации трансформатора «ТМ»-
100/10/0,23 кВ на новый  на ПС 

110/35/10 кВ «Керамзитовая» 

 
Е_1.1.7 

 
2015 

 
2015 

 
нд 

 
нд 

 
нд 

 
нд 

 
нд 

 
0,203 

 
0,203 

 
0,000 

 
0,000 

 
0,000 

 
0,000 

 
0,000 

 
0,000 

 
0,000 

 
0,000 

 
0,000 

 
0,000 

 
0,203 

 
0,203 

 
0,000 

1.2.1.1.8 
Замена  аккумуляторной батарей       

на ПС 110/10  кВ «Керамзитовая» 
Е_1.1.8 2015 2015 нд нд нд нд нд 3,598 3,598 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3,598 3,598 0,000 

 

1.2.1.1.9 

Замена  отработавшего срок 

эксплуатации трансформатора 
«ТСН»-1 «ТМ»-50 6/0,23 кВ на новый  

ТМ-63  6/0,23  кВ на ПС 35/6 

кВ №5 

 

Е_1.1.9 

 

2016 

 

2016 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

0 

 

0 

 

0,197 

 

0,197 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,197 

 

0,197 

 

0,000 

 

1.2.1.1.10 

Замена  отработавшего срок 
эксплуатации трансформатора «ТМ»-

1 «ТМ»-560 6/0,4 кВ на новый  ТМ - 

630 6/0,4 кВ на ТП ЗСМ 

 

Е_1.1.12 

 

2016 

 

2016 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

0 

 

0 

 

0,431 

 

0,431 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,431 

 

0,431 

 

0,000 

 

1.2.1.1.11 

Замена  отработавшего срок 
эксплуатации трансформатора «ТМ»-

100 6/0,4 на новый на ПС №42 

 

Е_1.1.13 

 

2016 

 

2016 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

0 

 

0 

 

0,193 

 

0,193 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,193 

 

0,193 

 

0,000 

 

1.2.1.1.12 

Замена  отработавшего срок 

эксплуатации трансформатора «ТМ»-

100 35/0,23 на новый  на ПС №19 

 

Е_1.1.14 

 

2016 

 

2016 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

0 

 

0 

 

0,363 

 

0,363 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,363 

 

0,363 

 

0,000 

 

1.2.1.1.13 

Замена  двух отработавших срок 

эксплуатации трансформаторов 

«ТМН»- 6300 на  «ТДНС»-10000 кВА 

на ПС №34 

 

Е_1.1.15 

 

2016 

 

2016 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

0 

 

0 

 

30,821 

 

30,821 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

30,821 

 

30,821 

 

0,000 

 

 

1.2.1.1.14 

Выполнение работ  по реконструкции 
ПС 

110/6  кВ №20 «Гидроузел» с заменой 

отделителей и коротко-замыкателей 
на элегазовые выключатели 110 кВ, 

замена «РЗиА» 110 кВ на 

современную на базе 
микропроцессорной технике 

 

 

Е_1.1.18 

 

 

2015 

 

 

2015 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

26,562 

 

 

26,562 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0,000 

 

 

0,000 

 

 

0,000 

 

 

0,000 

 

 

0,000 

 

 

0,000 

 

 

0,000 

 

 

0,000 

 

 

26,562 

 

 

26,562 

 

 

0,000 

 

1.2.1.1.15 

Приобретение и монтаж шкафов 

оперативного тока на ПС №№ 5, 8, 9, 

11, 29, 33 

 

G_1.1.19 

 

2016 

 

2016 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

0,000 

 

0,000 

 

4,466 

 

4,466 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

4,466 

 

4,466 

 

0,000 

 
1.2.1.1.16 

Проектирование реконструкции ПС 

по замене  масляных выключателей на 
вакуумные с устройством РЗиА на ПС 

35/6 кВ №34 по стороне 35 кВ 

 
Е_1.1.22 

 
2016 

 
2016 

 
нд 

 
нд 

 
нд 

 
нд 

 
нд 

 
0,000 

 
0,000 

 
0,686 

 
0,686 

 
0,000 

 
0,000 

 
0,000 

 
0,000 

 
0,000 

 
0,000 

 
0,000 

 
0,000 

 
0,686 

 
0,686 

 
0,000 

 
1.2.1.1.17 

Реконструкция ПС 35/6 кВ №34 по 

замене масляных выключателей на 
вакуумные с устройствами «РЗиА» по 

стороне 35 кВ 

 
Е_1.1.24 

 
2016 

 
2017 

 
3,013 

 
13,57 

 
фев.14 

 
14,317 

 
нд 

 
0,000 

 
0,000 

 
0,000 

 
0,000 

 
0,000 

 
0,000 

 
0,000 

 
0,000 

 
0,000 

 
0,000 

 
0,000 

 
0,000 

 
0,000 

 
0,000 

 
0,000 

1.2.1.1.18 
Проектирование реконструкции ЗРУ 

6 кВ ПС 110/6  кВ №20 
G_1.1.21 2016 2016 нд нд нд нд нд 0,000 0,000 0,496 0,496 13,633 13,633 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 14,129 14,129 0,000 

1.2.1.1.19 
Реконструкция ЗРУ 6 кВ ПС 110/6  кВ 

№ 20 
G_1.1.22 2017 2017 3,478 18,258 сен.16 19,079 нд 0 0 0,000 0,000 18,580 18,580 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 18,580 18,580 0,000 

 

1.2.1.1.20 

Приобретение и монтаж приборов 

качества электроэнергии на ПС 110 

кВ «Керамзитовая», №№ 20н, 37; ПС 
35 кВ №№ 6, 10, 34, 42 

 

G_1.1.23 

 

2017 

 

2017 

 

0,232 

 

0,973 

 

мар.16 

 

1,033 

 

нд 

 

0 

 

0 

 

0,000 

 

0,000 

 

1,033 

 

1,033 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

1,033 

 

1,033 

 

0,000 

 
1.2.1.1.21 

Реконструкция «ОРУ»  - 35 кВ по 

замене масляных выключателей 35 кВ 

на вакуумные на ПС 35/6 кВ № 5 (2 

выкл.) (проект -2017  г., СМР,  ПНР,  
ввод - 2018) 

 
Н_1.2.1.1.4 

 
2017 

 
2018 

 
1,537 

 
9,263 

 
май.18 

 
9,263 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0,000 

 
0,000 

 
0,000 

 
0,000 

 
9,054 

 
9,054 

 
0,000 

 
0,000 

 
0,000 

 
0,000 

 
9,054 

 
9,054 

 
0,000 

 

1.2.1.1.22 

Реконструкция ПС 35/6 кВ № 6           в 

части  замены устройств РЗиА по 

стороне 
35, 6 кВ (проект -2018) 

 

Н_1.2.1.1.6 

 

2018 

 

2019 

 

1,563 

 

8,362 

 

мар.17 

 

8,730 

 

0 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

1,066 

 

1,066 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

1,066 

 

1,066 

 

0,000 

 

 

1.2.1.1.23 

Реконструкция сооружения ОРУ-35 

кВ (инв.№ 00001942) с демонтажом 
выключателей маслянных С-35-630 

(инв.№№ 00001008, 00001009, 

00001010); монтажом блоков  ВВ+ТТ 
с последующей привязкой цепей  

защиты и управления к 

существующим панелям РЗиА;  
монтажом наружного освещения на 

ПС 35/6 кВ №19 

 

 

I_1.2.1.1.5 

 

 

2017 

 

 

2018 

 

 

2,503 

 

 

13,893 

 

 

июл.18 

 

 

13,893 

 

 

0 

 

 

0,000 

 

 

0,000 

 

 

0,000 

 

 

0,000 

 

 

0,000 

 

 

0,000 

 

 

13,684 

 

 

0,000 

 

 

13,684 

 

 

0,000 

 

 

0,000 

 

 

0,000 

 

 

13,684 

 

 

0,000 

 

 

13,684 

 
1.2.1.1.24 

Реконструкция ПС 110/35/6 кВ 
«Вольная» (инв.№ А0079) с 

демонтажем шкафов КРУ СЭЩ-70-35 

(12 штук)  с последующей наладкой 
релейной защиты и автоматики 

 
I_1.2.1.1.6 

 
2018 

 
2018 

 
10,200 

 
56,642 

 
авг.18 

 
56,642 

 
0 

 
0,000 

 
0,000 

 
0,000 

 
0,000 

 
0,000 

 
0,000 

 
56,642 

 
8,732 

 
47,910 

 
0,000 

 
0,000 

 
0,000 

 
56,642 

 
8,732 

 
47,910 
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1.2.1.1.25 

Реконструкция ПС 110/10  кВ 

«Керамзитовая», 2 этап (замена 
комплектов отделитель- 

короткозамыкатель на 

электрогазовые выключатели 110 кВ, 
замена разъединителей 110 кВ и 

установка УКРМ-10 кВ 

 

 

I_1.2.1.1.1 

 

 

2019 

 

 

2019 

 

 

4,731 

 

 

27,277 

 

 

янв.18 

 

 

28,960 

 

 

28,960 

 

 

0,000 

 

 

0,000 

 

 

0,000 

 

 

0,000 

 

 

0,000 

 

 

0,000 

 

 

0,000 

 

 

0,000 

 

 

0,000 

 

 

28,960 

 

 

28,662 

 

 

0,298 

 

 

28,960 

 

 

28,662 

 

 

0,298 

1.2.1.1.26 Реконструкция РУ 6 кВ ПС 35/6 №41 I_1.2.1.1.2 2016 нд нд нд нд нд нд 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

 

1.2.1.1.27 

Реконструкция системы оперативного 

тока устройств РЗиА в составе: щит 

постоянного тока, аккумуляторная 
батарея и зарядное устройство на ПС 

110/6  «АЗОТ-3» 

 

I_1.2.1.1.3 

 

2019 

 

2019 

 

0,787 

 

5,913 

 

янв.18 

 

5,913 

 

5,913 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

5,913 

 

5,913 

 

0,000 

 

5,913 

 

5,913 

 

0,000 

1.2.1.1.28 
Реконструция щита 0,4 кВ ПС 6/0,4 кВ 

№32 
I_1.2.1.1.4 2012 нд нд нд нд нд нд 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

 

 
 

 

1.2.1.1.29. 

Реконструкция Трансформаторной 
подстанции 35/6 кВ (инв.№00002204), 

в части  замены устройств РЗиА по 

стороне  

35, 6 кВ с демонтажем Щита  МСВ 
Э532 инв.№00002382 (1 шт.), Щита 

сигнализации Э503 инв.№00002397 (1 

шт.), Щита  Т-1 Э529 инв.№00002400 
(1 шт.), Щита  Т-2 Э529 

инв.№00002401 (1 шт.) и монтажом 

Шкафа защиты и автоматики 
трансформатора типа ШТ-МТ (2 шт.), 

Шкафа центральной сигнализации 

типа ШЦС-МТ (1 шт.), Шкафа 

защиты и автоматики вводных и 
секционного выключателя 6кВ типа 

ШАВР-МТ (1 шт.) 

 

 
 

 

J_1.2.1.1.5 

 

 
 

 

2018 

 

 
 

 

2019 

 

 
 

 

2,249 

 

 
 

 

11,160 

 

 
 

 

апр.19 

 

 
 

 

11,160 

 

 
 

 

10,098 

 

 
 

 

0,000 

 

 
 

 

0,000 

 

 
 

 

0,000 

 

 
 

 

0,000 

 

 
 

 

0,000 

 

 
 

 

0,000 

 

 
 

 

0,000 

 

 
 

 

0,000 

 

 
 

 

0,000 

 

 
 

 

10,080 

 

 
 

 

10,080 

 

 
 

 

0,000 

 

 
 

 

10,080 

 

 
 

 

10,080 

 

 
 

 

0,000 

 

1.2.1.1.30. 

Реконструкция высоковольтных ячеек 

ЯРУ2-6Э инв.№№ 53800,  53801,  
53802, 53803  с заменой масляных 

выключателей на вакуумные на ПС 

«Азот-3» 

 

J_1.2.1.1.6 

 

2019 

 

2019 

 

0,771 

 

3,988 

 

июл.19 

 

3,988 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

3,988 

 

3,988 

 

0,000 

 

3,988 

 

3,988 

 

0,000 

 
1.2.1.1.31. 

Реконструкция ОРУ-35 кВ (замена 
выключателей 35 кВ, установка 

разъединителей и предохранителей 35 

кВ) ПС №31 (ПИР  - 2019,  СМР,  ПНР - 

2020 г.) 

 
J_1.2.1.1.7 

 
2019 

 
2019 

 
1,286 

 
6,268 

 
авг.19 

 
6,268 

 
0,000 

 
0,000 

 
0,000 

 
0,000 

 
0,000 

 
0,000 

 
0,000 

 
0,000 

 
0,000 

 
0,000 

 
1,780 

 
1,780 

 
0,000 

 
1,780 

 
1,780 

 
0,000 

 

1.2.1.1.32. 

Замена  отработавшего срок 

эксплуатации ШОТ ПС 110/6  кВ 

«Листвяжная» (СМР, ПНР,  ввод - 2019 

г.) 

 

J_1.2.1.1.8 

 

2019 

 

2019 

 

0,369 

 

1,978 

 

авг.19 

 

1,978 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

1,978 

 

1,978 

 

0,000 

 

1,978 

 

1,978 

 

0,000 

 

1.2.1.1.33. 

Замена  отработавшего срок 
эксплуатации ШОТ ПС 110/35/6 кВ 

«Вольная» (СМР, ПНР,  ввод - 2019 г.) 

 

J_1.2.1.1.9 

 

2019 

 

2019 

 

0,369 

 

1,978 

 

авг.19 

 

1,978 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

1,978 

 

1,978 

 

0,000 

 

1,978 

 

1,978 

 

0,000 

 

1.2.1.1.34. 

Реконструкции ЗРУ-35 кВ ПС 35/10 

кВ «Танай» (ПИР-2019 г.. СМР,  ПНР - 
2020 г.) 

 

J_1.2.1.1.10 

 

2019 

 

2021 

 

9,724 

 

49,377 

 

авг.19 

 

49,377 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

3,388 

 

3,388 

 

0,000 

 

3,388 

 

3,388 

 

0,000 

 

1.2.1.2 

Модернизация, техническое 

перевооружение трансформаторных и 

иных подстанций, распределительных 
пунктов, всего,  в том числе: 

 

Г 

 

нд 

 

нд 

 

10,527 

 

83,432 

 

нд 

 

83,774 

 

18,062 

 

21,364 

 

21,364 

 

0,286 

 

0,286 

 

34,000 

 

34,000 

 

23,494 

 

23,494 

 

0,000 

 

19,180 

 

19,180 

 

0,000 

 

98,324 

 

98,324 

 

0,000 

1.2.1.2.1 
Проектные и изыскательские работы 

на выполнение работ  по АСДУ 
Е_1.2.1 2015 2015 нд нд нд нд нд 3,506 3,506 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3,506 3,506 0,000 

 
1.2.1.2.2 

Проектирование по монтажу 

оборудования на ПС №6, 
10,15,29,34,31,4,11,13,17,19,25,32,37 

для создания автоматизированной 

системы технологического 

управления центра 
управления сетями 

 
G_1.2.2 

 
2017 

 
2017 

 
нд 

 
4,399 

 
апр.14 

 
4,399 

 
нд 

 
0,000 

 
0,000 

 
0,000 

 
0,000 

 
4,399 

 
4,399 

 
0,000 

 
0,000 

 
0,000 

 
0,000 

 
0,000 

 
0,000 

 
4,399 

 
4,399 

 
0,000 

 
1.2.1.2.3 

Закупка оборудования и монтаж 

системы 

АСДУ  на ПС №№ 6,10,15,29,31,34 

 
G_1.2.3 

 
2017 

 
2017 

 
2,276 

 
17,372 

 
сен.16 

 
17,372 

 
нд 

 
0 

 
0 

 
0,000 

 
0,000 

 
17,372 

 
17,372 

 
0,000 

 
0,000 

 
0,000 

 
0,000 

 
0,000 

 
0,000 

 
17,372 

 
17,372 

 
0,000 

 

1.2.1.2.4 

Выполнение работ  по устройству 
телемеханики и связи на ПС 110/35/10 

кВ «Керамзитовая» 

 

Е_1.3.1 

 

2015 

 

2015 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

12,967 

 

12,967 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

12,967 

 

12,967 

 

0,000 

 

 
1.2.1.2.5 

Монтаж пожарной сигнализации на 

«ПС» 110/35/10 кВ «Керамзитовая», 
ПС 6/0,4 кВ кВ №3, ПС 6/0,4 кВ №11, 

ПС 6/0,4 кВ №13, ПС 6/0,4 кВ 

№16,»ПС №20ст, ПС 

6/0,4 кВ №25, ПС 6/0,4 кВ №29, ПС 
6/0,4 кВ №30, ПС 6/0,4 кВ №32, ПС 

6/0,4 кВ 33, ПС 6/0,4 кВ 36 

 

 
Е_1.3.2 

 

 
2015 

 

 
2015 

 

 
нд 

 

 
нд 

 

 
нд 

 

 
нд 

 

 
нд 

 

 
4,673 

 

 
4,673 

 

 
0,000 

 

 
0,000 

 

 
0,000 

 

 
0,000 

 

 
0,000 

 

 
0,000 

 

 
0,000 

 

 
0,000 

 

 
0,000 

 

 
0,000 

 

 
4,673 

 

 
4,673 

 

 
0,000 
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1.2.1.2.6 

Проектирование пожарной 

сигнализации на ПС 6/0,4 кВ №4, ПС 
6/0,4 кВ №8, ПС 6/0,4 кВ 39, ПС 6/0,4 

кВ 17, ПС 6/0,4 кВ №22, ПС 6/0,4 кВ 

№24, ПС 6/0,4 кВ №26, ПС 6/0,4 кВ 
№35, ПС 6/0,4 кВ 38, ПС 6/0,4 кВ №40 

 

 
Е_1.3.3 

 

 
2015 

 

 
2015 

 

 
нд 

 

 
нд 

 

 
нд 

 

 
нд 

 

 
нд 

 

 
0,218 

 

 
0,218 

 

 
0,000 

 

 
0,000 

 

 
0,000 

 

 
0,000 

 

 
0,000 

 

 
0,000 

 

 
0,000 

 

 
0,000 

 

 
0,000 

 

 
0,000 

 

 
0,218 

 

 
0,218 

 

 
0,000 

1.2.1.2.7 
Монтаж охранной сигнализации на 

ПС №22, 24, 32,36,9 
G_1.3.4 2016 2016 нд нд нд нд нд 0 0 0,286 0,286 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,286 0,286 0,000 

 
1.2.1.2.8 

Создание автоматизированной 

системы технологического управ-

ления центра управления сетями 

 
F_1.3.4 

 
2017 

 
2019 

 
2,329 

 
11,828 

 
сен.16 

 
12,481 

 
нд 

 
0 

 
0 

 
0,000 

 
0,000 

 
11,917 

 
11,917 

 
0,000 

 
0,000 

 
0,000 

 
0,000 

 
0,000 

 
0,000 

 
11,917 

 
11,917 

 
0,000 

1.2.1.2.9 
Проектирование и организация 
каналов связи на подстанциях 

G_1.3.6 2017 2017 нд 0,312 мар.16 0,312 нд 0 0 0,000 0,000 0,312 0,312 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,312 0,312 0,000 

 

1.2.1.2.10 

Выполнение работ  по созданию 

систем телемеханики подстанций 

№№1,  4, 6, 11, 
13, 17, 19, «Лутугинская», 32, 34, 37 

 

I_1.2.1.2.12 

 

2017 

 

2018 

 

2,431 

 

21,16 

 

апр.17 

 

21,160 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

20,104 

 

20,104 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

20,104 

 

20,104 

 

0,000 

 

1.2.1.2.11 

Выполнение работ  по разработке 

техно- рабочих проектов для создания 

систем телемеханики на ПС №№ 2, 8, 
9, 14, 20, 26, Танай,  33, 41,42 

 

I_1.2.1.2.11 

 

2015 

 

2019 

 

1,711 

 

18,373 

 

фев.19 

 

18,062 

 

18,062 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

1,791 

 

1,791 

 

0,000 

 

16,787 

 

16,787 

 

0,000 

 

18,578 

 

18,578 

 

0,000 

1.2.1.2.12 
Монтаж шкафа  оперативного тока на 

ПС №31 
I_1.2.1.2.13 2018 2018 0,341 1,599 янв.18 1,599 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,599 1,599 0,000 0,000 0,000 0,000 1,599 1,599 0,000 

 

 

1.2.1.2.13. 

Модернизация программно-

технического комплекса (ПТК)  

автоматизированной системы 
технологического управления центра  

управления (АСТУ ЦУС)  (инв 

№0000336), с интграцией систем 

телемеханизации Подстанции 
«Центральная», «Горная» и 

«Весенняя» 

 

 

J_1.2.1.2.2 

 

 

2019 

 

 

2019 

 

 

0,290 

 

 

1,957 

 

 

май.19 

 

 

1,957 

 

 

0,000 

 

 

0,000 

 

 

0,000 

 

 

0,000 

 

 

0,000 

 

 

0,000 

 

 

0,000 

 

 

0,000 

 

 

0,000 

 

 

0,000 

 

 

2,054 

 

 

2,054 

 

 

0,000 

 

 

2,054 

 

 

2,054 

 

 

0,000 

 

1.2.1.2.14. 

Выполнение работ  по модернизации 

системы телемеханики на ПС 110/10  
кВ «Керамзитовая» (ПИР-  2019 г., 

СМР,  ПНР, 

ввод - 2020 г.) 

 

J_1.2.1.2.3 

 

2019 

 

2020 

 

1,149 

 

6,432 

 

авг.19 

 

6,432 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,339 

 

0,339 

 

0,000 

 

0,339 

 

0,339 

 

0,000 

 

1.2.2. 

Реконструкция, модернизация, 
техническое перевооружение линий 

электропередачи, всего,  в т.ч: 

 

Г 

 

нд 

 

нд 

 

7,072 

 

36,596 

 

нд 

 

41,651 

 

0,000 

 

0,805 

 

0,805 

 

25,660 

 

25,660 

 

0,000 

 

0,000 

 

30,374 

 

30,374 

 

0,000 

 

6,222 

 

6,222 

 

0,000 

 

63,061 

 

63,061 

 

0,000 

1.2.2.1 
Реконструкция линий  

электропередачи, всего,  в т.ч: 
Г нд нд 6,003 30,374 нд 35,429 0,000 0,805 0,805 25,660 25,660 0,000 0,000 30,374 30,374 0,000 0,000 0,000 0,000 56,839 56,839 0,000 

 
1.2.2.1.1 

Проектирование реконструкции ВЛ 
10 кВ 10-21-Л с заменой провода на 

марку «СИП» и установкой 

реклоузеров (с технологией Smart  
Grid)     на отходящих линиях (8 шт) 

 
Е_1.1.19 

 
2015 

 
2015 

 
нд 

 
нд 

 
нд 

 
нд 

 
нд 

 
0,805 

 
0,805 

 
0,000 

 
0,000 

 
0,000 

 
0,000 

 
0,000 

 
0,000 

 
0,000 

 
0,000 

 
0,000 

 
0,000 

 
0,805 

 
0,805 

 
0,000 

 

1.2.2.1.2 

Реконструкция ВЛ 10 кВ 10-21-Л с 

заменой провода на марку «СИП»    и 

установкой реклоузеров (с 

технологией Smart  Grid) на 
отходящих линиях (8 шт.) 

 

Е_1.1.20 

 

2016 

 

2016 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

0 

 

0 

 

25,660 

 

25,660 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

25,66 

 

25,66 

 

0,000 

 

1.2.2.1.3 

Реконструкция сооружения ЛЭП 6 кВ 

6-16- 

В с проектными работами (инв.№ 
00000841) с заменой провода на 

марку СИП и установкой рекроузеров 

(с технологией Smart  Grid) на 
отходящих линиях (4 штуки) 

 

I_1.2.2.1.1 

 

2018 

 

2018 

 

1,478 

 

8,561 

 

мар.18 

 

13,616 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

8,561 

 

8,561 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

8,561 

 

8,561 

 

0,000 

 

1.2.2.1.4 

Реконструкция сооружения ЛЭП 6 кВ 

6-29- 

В с проектными работами (инв.№ 
00000830) с заменой провода на 

марку СИП и установкой рекроузеров 

(с технологией Smart  Grid) на 

отходящих линиях (5 штук) 

 

I_1.2.2.1.2 

 

2018 

 

2018 

 

2,580 

 

10,067 

 

июл.18 

 

10,067 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

10,067 

 

10,067 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

10,067 

 

10,067 

 

0,000 

 

1.2.2.1.5 

Реконструкция сооружения ЛЭП 6 
фидер 10 с проектными работами 

(инв.№ 00000857) с заменой провода 

на марку СИП и установкой 
рекроузеров (с технологией Smart  

Grid) на отходящих линиях (2 штуки) 

 

I_1.2.2.1.3 

 

2018 

 

2018 

 

0,828 

 

5,118 

 

май.18 

 

5,118 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

5,118 

 

5,118 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

5,118 

 

5,118 

 

0,000 

 
1.2.2.1.6 

Реконструкция сооружения ЛЭП 6 

фидер 
8 с проектными работами (инв.№ 

00000857) с заменой провода на 

марку СИП и установкой рекроузеров 

(с технологией Smart  Grid) на 
отходящих линиях (3 штуки) 

 
I_1.2.2.1.4 

 
2018 

 
2018 

 
1,117 

 
6,628 

 
май.18 

 
6,628 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0,000 

 
0,000 

 
0,000 

 
0,000 

 
6,628 

 
6,628 

 
0,000 

 
0,000 

 
0,000 

 
0,000 

 
6,628 

 
6,628 

 
0,000 
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1.2.2.2 

Модернизация, техническое 

перевооружение линий  
электропередачи, всего,  в том числе: 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

1,069 

 

6,222 

 

нд 

 

6,222 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

6,222 

 

6,222 

 

0,000 

 

6,222 

 

6,222 

 

0,000 

 

1.2.2.2.1 

Дооборудование ПС 110/35/6 кВ 

«Вольная» кабельной линией 35 кВ до 

линейных порталов (СМР,  ввод - 
2019) 

 

J_1.2.2.2.1 

 

2019 

 

2019 

 

0,258 

 

2,095 

 

нд 

 

2,095 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

2,095 

 

2,095 

 

0,000 

 

2,095 

 

2,095 

 

0,000 

 

 
 

1.2.2.2.2 

Дооборудование ЛЭП 6 кВ, 6-18-Н  

(инв. 

№ 00000830) с установкой реклоузера 
(с технологией Smart  Grid)   на 

отходящей линии  (1 шт.) , ВЛ 6 кВ от 

ВЛ 6-18-Н  до фид. 8 ПС для 

резервного питания ПС 4 с ПС 37 
(инв. № 00000769) с установкой 

реклоузера (с технологией Smart  Grid) 

на отходящей линии  (1 шт.), 
сооружения ЛЭП-6  кВ, фидер  5 (инв. 

№ 00000858)  с установкой 

реклоузера (с технологией Smart  Grid) 
на отходящей линии  (1 шт.) 

 

 
 

J_1.2.2.2.2 

 

 
 

2019 

 

 
 

2019 

 

 
 

0,812 

 

 
 

4,127 

 

 
 

нд 

 

 
 

4,127 

 

 
 

0,000 

 

 
 

0,000 

 

 
 

0,000 

 

 
 

0,000 

 

 
 

0,000 

 

 
 

0,000 

 

 
 

0,000 

 

 
 

0,000 

 

 
 

0,000 

 

 
 

0,000 

 

 
 

4,127 

 

 
 

4,127 

 

 
 

0,000 

 

 
 

4,127 

 

 
 

4,127 

 

 
 

0,000 

 
1.2.3. 

Развитие и модернизация учета 

электрической энергии (мощности), 

всего, в том числе: 

 
нд 

 
нд 

 
нд 

 
нд 

 
нд 

 
нд 

 
нд 

 
нд 

 
0 

 
0 

 
0,000 

 
0,000 

 
0,000 

 
0,000 

 
0,000 

 
0,000 

 
0,000 

 
0,000 

 
0,000 

 
0,000 

 
0,000 

 
0,000 

 
0,000 

 

1.2.3.1 

Установка приборов учета,  класс 
напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего,  в том 

числе: 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

0 

 

0 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

1.2.3.2 

Установка приборов учета,  класс 

напряжения 6 (10) кВ, всего,  в том 

числе: 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

0 

 

0 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

1.2.3.3 

Установка приборов учета,  класс 

напряжения 35 кВ, всего,  в том 

числе: 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

0 

 

0 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

1.2.3.4 

Установка приборов учета,  класс 

напряжения 110 кВ и выше,  всего,  в 
том числе: 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

0 

 

0 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

1.2.3.5 

Включение приборов учета  в систему 

сбора  и передачи данных, класс 

напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего,  в том 
числе: 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

0 

 

0 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

1.2.3.6 

Включение приборов учета  в систему 

сбора  и передачи данных, класс 

напряжения 6 (10) кВ, всего,  в том 
числе: 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

0 

 

0 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 
1.2.3.7 

Включение приборов учета в систему 

сбора  и передачи данных, класс 

напряжения 35 кВ, всего,  в том числе: 

 
нд 

 
нд 

 
нд 

 
нд 

 
нд 

 
нд 

 
нд 

 
нд 

 
0 

 
0 

 
0,000 

 
0,000 

 
0,000 

 
0,000 

 
0,000 

 
0,000 

 
0,000 

 
0,000 

 
0,000 

 
0,000 

 
0,000 

 
0,000 

 
0,000 

 

1.2.3.8 

Включение приборов учета в систему 
сбора  и передачи данных, класс 

напряжения 110 кВ и выше,  всего,  в 

том числе: 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

0 

 

0 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 
1.2.4. 

Реконструкция, модернизация, 

техническое перевооружение прочих 
объектов основных средств, всего,  в 

том числе: 

 
нд 

 
нд 

 
нд 

 
0,472 

 
3,523 

 
нд 

 
3,523 

 
0,000 

 
0,000 

 
0,000 

 
0,000 

 
0,000 

 
0,000 

 
0,000 

 
3,524 

 
3,524 

 
0,000 

 
0,000 

 
0,000 

 
0,000 

 
3,524 

 
3,524 

 
0,000 

1.2.4.1 
Реконструкция прочих объектов 

основных средств, всего,  в том числе.: 
нд нд нд 0,279 1,911 нд 1,911 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2,228 2,228 0,000 0,000 0,000 0,000 2,228 2,228 0,000 

 

 
1.2.4.1.1 

Проектирование реконструкции 

систем теплоснабжения: 

производственное здание (инв.№ 

00001647), гараж№1 (инв.№ 
00002740), гараж№2 (инв.№ 

00002742), здание  диспетчерской 

службы (инв.№ 
00002795), цех по ремонту 

трансформаторов (инв.№ 00002263), 

здание  управления (инв.№ 00002796) 

 

 
I_1.2.4.1.1 

 

 
2018 

 

 
2020 

 

 
нд 

 

 
нд 

 

 
нд 

 

 
нд 

 

 
нд 

 

 
0 

 

 
0 

 

 
0,000 

 

 
0,000 

 

 
0,000 

 

 
0,000 

 

 
0,317 

 

 
0,317 

 

 
0,000 

 

 
0,000 

 

 
0,000 

 

 
0,000 

 

 
0,317 

 

 
0,317 

 

 
0,000 

 

1.2.4.1.2 

Реконструкция систем  

теплоснабжения с проектными 

работами: здание  службы 

электрических сетей (инв.№ 
00000787), здание  хозяйственного 

участка (инв.№ 00002744) 

 

I_1.2.4.1.2 

 

2018 

 

2018 

 

0,220 

 

1,402 

 

апр.18 

 

1,402 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

1,402 

 

1,402 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

1,402 

 

1,402 

 

0,000 

 

1.2.4.1.3 

Проектирование и монтаж приточно- 

вытяжной системы вентиляции в 

производственном здании  (инв.№ 
00001647) 

 

I_1.2.4.1.3 

 

2018 

 

2018 

 

0,059 

 

0,509 

 

мар.18 

 

0,509 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,509 

 

0,509 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,509 

 

0,509 

 

0,000 
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1.2.4.2 

Модернизация, техническое 

перевооружение прочих объектов 
основных средств, всего,  в том числе.: 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

0,193 

 

1,612 

 

нд 

 

1,612 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

1,296 

 

1,296 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

1,612 

 

1,612 

 

0,000 

 

 
 

1.2.4.2.1 

Монтаж системы автоматической 

пожарной сигнализации, системы 

оповещения и управления эвакуацией 
людей  при пожаре: здание  

диспетчерской службы (инв.№ 

00002795), здание  службы 
электрических сетей (инв.№ 

00000787), производственное здание  

(инв.№ 

00001647), гараж  №3 (инв.№ 
00002742), хозяйственный участок 

(инв.№ 00002744), материальный 

склад,  гараж  №1 (инв.№ 
00002740), гараж  №2 (инв.№ 

00002741) 

 

 
 

I_1.2.4.2.1 

 

 
 

2016 

 

 
 

2018 

 

 
 

0,193 

 

 
 

1,612 

 

 
 

июн.18 

 

 
 

1,612 

 

 
 

0 

 

 
 

0 

 

 
 

0 

 

 
 

0,000 

 

 
 

0,000 

 

 
 

0,000 

 

 
 

0,000 

 

 
 

1,296 

 

 
 

1,296 

 

 
 

0,000 

 

 
 

0,000 

 

 
 

0,000 

 

 
 

0,000 

 

 
 

1,612 

 

 
 

1,612 

 

 
 

0,000 

 

1.3. 

Инвестиционные проекты, 

реализация которых обуславливается 
схемами и программами 

перспективного развития 

электроэнергетики, всего,  в том 

числе: 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

0 

 

0 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 
1.3.1. 

Инвестиционные проекты, 

предусмотренные схемой и 

программой развития «Единой 

энергетической системы России», 
всего,  в том числе: 

 
нд 

 
нд 

 
нд 

 
нд 

 
нд 

 
нд 

 
нд 

 
нд 

 
0 

 
0 

 
0,000 

 
0,000 

 
0,000 

 
0,000 

 
0,000 

 
0,000 

 
0,000 

 
0,000 

 
0,000 

 
0,000 

 
0,000 

 
0,000 

 
0,000 

 

1.3.2. 

Инвестиционные проекты, 

предусмотренные схемой и 

программой развития субъекта 
Российской Федерации, всего,            в 

.том числе.: 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

0 

 

0 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

1.4. 

Прочее новое  строительство объектов 

электросетевого хозяйства, всего,  в 
том числе: 

 

Г 

 

нд 

 

нд 

 

2,126 

 

11,549 

 

нд 

 

11,909 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

2,810 

 

2,810 

 

4,633 

 

4,633 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

7,443 

 

7,443 

 

0,000 

 

1.4.1. 

Приобретение и монтаж новой  

«КТП»-160 

кВА - 1 шт. Вместо отработавшей 

срок эксплуатации ТП - 137 (инв. № 
00-1284) Чебулинский р-н., пгт Верх-

Чебула (проект - июль  2017г.;  СМР,  

ПНР - октябрь 2017 г.) 

 

Н_1.4.1 

 

2017 

 

2017 

 

0,097 

 

0,566 

 

май.17 

 

0,566 

 

нд 

 

0 

 

0 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,566 

 

0,566 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,566 

 

0,566 

 

0,000 

 

 
1.4.2. 

Приобретение и монтаж новой   
«КТП»-400 кВА - 1 шт. Вместо 

отработавшей срок эксплуатации ТП - 

169 (инв. № 00-1285) Кемеровская 
область, Чебулинский р-н., пгт Верх-

Чебула (проект - июль  2017.; СМР, 

ПНР - октябрь 2017 г.) 

 

 
Н_1.4.2 

 

 
2017 

 

 
2017 

 

 
0,13 

 

 
0,794 

 

 
май.17 

 

 
0,794 

 

 
нд 

 

 
0 

 

 
0 

 

 
0,000 

 

 
0,000 

 

 
0,794 

 

 
0,794 

 

 
0,000 

 

 
0,000 

 

 
0,000 

 

 
0,000 

 

 
0,000 

 

 
0,000 

 

 
0,794 

 

 
0,794 

 

 
0,000 

 

1.4.3. 

Приобретение и монтаж новой   
«КТП»-400 

кВА - 1 шт. Вместо отра-ботавшей 

срок эксплуатации ТП - 284 (инв. № 

00-1286), Чебулин-ский р-н., д. Курск-
Смоленка (проект - июль  2017 г..; 

СМР,  ПНР - 

октябрь 2017 г.) 

 

Н_1.4.3 

 

2017 

 

2017 

 

0,127 

 

0,715 

 

май.17 

 

0,715 

 

нд 

 

0 

 

0 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,715 

 

0,715 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,715 

 

0,715 

 

0,000 

 

 

1.4.4. 

Приобретение и монтаж новой   
«КТП»-400 кВА - 1 шт. Вместо отра-

ботавшей срок эксплуатации ТП - 300 

(инв. № 00- 
1285)Кемеровская область, 

Чебулинский р- н., д. Дмитриевка 

(проект - июль  2017г..; СМР,  ПНР - 

октябрь 2017 г.) 

 

 

Н_1.4.4 

 

 

2017 

 

 

2017 

 

 

0,128 

 

 

0,735 

 

 

май.17 

 

 

0,735 

 

 

нд 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0,000 

 

 

0,000 

 

 

0,735 

 

 

0,735 

 

 

0,000 

 

 

0,000 

 

 

0,000 

 

 

0,000 

 

 

0,000 

 

 

0,000 

 

 

0,735 

 

 

0,735 

 

 

0,000 

 

1.4.5. 

Проектирование строительства ВЛЗ-
6кВ от ПС 35/6 №1 ф.6 до КТП 2*1000  

кВА 

 

I_1.4.1 

 

2018 

 

2020 

 

0,72 

 

3,753 

 

апр.18 

 

4,113 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,364 

 

0,364 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,364 

 

0,364 

 

0,000 

1.4.6. 
Строительство 2хВЛЗ-6кВ ф.12 от ПС 

№1 
I_1.4.2 2017 2018 0,168 0,905 дек.17 0,905 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,548 0,548 0,000 0,000 0,000 0,000 0,548 0,548 0,000 

1.4.7. 
Монтаж КТП Н В/К 100 6/0,4 У1 с 
трансформатором у ПС 110/6  №20 

I_1.4.3 2018 2018 0,244 0,749 авг.18 0,749 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,749 0,749 0,000 0,000 0,000 0,000 0,749 0,749 0,000 

 

1.4.8. 

Строительство сооружения 
двухцепной 

ВЛЗ-6  кВ от ПС 110/35/6 №37 ф.6; 24 

 

I_1.4.4 

 

2017 

 

2018 

 

0,332 

 

2,443 

 

янв.18 

 

2,443 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

2,343 

 

2,343 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

2,343 

 

2,343 

 

0,000 

1.4.9. Монтаж КТП 63 кВА I_1.4.5 2017 2018 0,180 0,889 янв.18 0,889 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,629 0,629 0,000 0,000 0,000 0,000 0,629 0,629 0,000 
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1.5. 

Покупка земельных участков для 

целей реализации инвестиционных 
проектов, всего,  в том числе: 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

0 

 

0 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

1.6. 
Прочие инвестиционные проекты, 

всего,  в том числе: 
Г нд нд 0,665 54,923 нд 114,646 1,247 3,982 3,982 2,119 2,119 0,204 0,204 60,391 0,978 59,413 54,051 54,051 0,000 120,747 61,334 59,413 

 

1.6.1. 

Замена  старого «ГАЗ»-66 на 

автомобиль на базе шасси  «ГАЗ»  
фургон автомастерская «Садко» 

(сверлильный, заточной станок, 

сварочный аппарат, 
генератор, верстак) 

 

Е_1.6.1 

 

2015 

 

2015 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

1,843 

 

1,843 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

1,843 

 

1,843 

 

0,000 

1.6.2. 
Замена   автомобиля «УАЗ»  31622  на 

новый 
Е_1.6.23 2015 2015 нд нд нд нд нд 0,670 0,670 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,670 0,670 0,000 

1.6.3. 
Приобретение измерительного 

комплекса «Ретом»-30 кА 
Е_1.6.10 2015 2015 нд нд нд нд нд 0,873 0,873 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,873 0,873 0,000 

1.6.4. 

Замена прибора «АИД»-70М (аппарат 

для испытания диэлектриков) на 
новый 

Е_1.6.11 2015 2015 нд нд нд нд нд 0,186 0,186 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,186 0,186 0,000 

1.6.5. Приобретение прибора «РЕТ-МОМ» Е_1.6.12 2015 2015 нд нд нд нд нд 0,357 0,357 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,357 0,357 0,000 

 

1.6.6. 

Приобретение прибора «РЕТ-ВАХ» 

(блок измерительно-

трансформаторный) 

 

Е_1.6.13 

 

2015 

 

2015 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

0,053 

 

0,053 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,053 

 

0,053 

 

0,000 

1.6.7. 
Оборудование для хим. лаборатории 

«УИМ»-90МЦ 
Е_1.6.14 2016 2016 нд нд нд нд нд 0 0 0,239 0,239 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,239 0,239 0,000 

1.6.8. 
Приобретение прибора микроомметра 

«Виток» 
Е_1.6.18 2016 2016 нд нд нд нд нд 0 0 0,084 0,084 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,084 0,084 0,000 

1.6.9. 
Прибор «Коэффициент 3.3» с 

комплектом измерительных кабелей 
F_1.6.14 2016 2016 нд нд нд нд нд 0 0 0,365 0,365 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,365 0,365 0,000 

1.6.10. 
Приобретение ИБП на ПС   110/35/10 

кВ «Керамзитовая» 
G_1.6.14 2016 2016 нд нд нд нд нд 0 0 0,069 0,069 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,069 0,069 0,000 

 
1.6.11. 

Приобретение установки регенерации 

масла  «УРМ»-1000  в утепленном 

автоконтейнере 

 
G_1.6.15 

 
2016 

 
2016 

 
нд 

 
нд 

 
нд 

 
нд 

 
нд 

 
0 

 
0 

 
1,362 

 
1,362 

 
0,000 

 
0,000 

 
0,000 

 
0,000 

 
0,000 

 
0,000 

 
0,000 

 
0,000 

 
1,362 

 
1,362 

 
0,000 

1.6.12. 
Замена  старой  маслоколонки на 

новую 
Е_1.6.20 2017 2017 нд 0,204 сен.16 0,204 нд 0 0 0,000 0,000 0,204 0,204 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,204 0,204 0,000 

 

 
1.6.13. 

Серверное оборудование (контро-

ллеры 

Fiber Channel  для HP DL380e Gen8 HP 
82Q 8Gb Dual Port PCI-e FC HBA – 2 

шт, диски  для СХД EMC vnx5200 + 

лицензия (размещение данных, 

резервное копирование)) 
(приобретение, ввод - 2018) 

 

 
Н_1.6.3 

 

 
2018 

 

 
2018 

 

 
нд 

 

 
0,742 

 

 
мар.17 

 

 
0,774 

 

 
нд 

 

 
0 

 

 
0 

 

 
0,000 

 

 
0,000 

 

 
0,000 

 

 
0,000 

 

 
0,774 

 

 
0,774 

 

 
0,000 

 

 
0,000 

 

 
0,000 

 

 
0,000 

 

 
0,774 

 

 
0,774 

 

 
0,000 

1.6.14. Приобретение прибора МИКО-1 I_1.6.4 2018 2018 нд нд нд 0,074 нд 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,074 0,074 0,000 0,000 0,000 0,000 0,074 0,074 0,000 

1.6.15. 
Приобретение панели  для сушки  

обуви 
I_1.6.5 2018 2018 нд нд нд 0,130 нд 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,130 0,130 0,000 0,000 0,000 0,000 0,130 0,130 0,000 

1.6.16. 
Приобретение ПС 35/6 кВ для участка 

ОГР 
I_1.6.6 2018 2018 нд нд нд 39,602 нд 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000 39,602 0,000 39,602 0,000 0,000 0,000 39,602 0,000 39,602 

 

1.6.17. 

Приобретение ВЛ 35 кВ от ПС 

110/35/6кВ 

«Вольная» до ПС 35/6 кВ «ОГР» 

 

I_1.6.7 

 

2018 

 

2018 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

19,811 

 

нд 

 

0 

 

0 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

19,811 

 

0,000 

 

19,811 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

19,811 

 

0,000 

 

19,811 

 
1.6.18. 

Приобретение комплекса для 

проверки 
первичного и вторичного 

электрооборудования в составе: 

устройство испытательное РЕТОМ-
25, трансформатор нагрузочный РЕТ-

3000 с аксессуарами 

 
I_1.6.2 

 
2019 

 
2019 

 
нд 

 
0,750 

 
фев.2018г. 

 
0,797 

 
0,797 

 
0,000 

 
0,000 

 
0,000 

 
0,000 

 
0,000 

 
0,000 

 
0,000 

 
0,000 

 
0,000 

 
0,797 

 
0,797 

 
0,000 

 
0,797 

 
0,797 

 
0,000 

 

1.6.19. 

Замена отработавших свой срок 

трансформаторов собственных нужд 
ТМ- 160 кВА 6/0,4 кВ на новые  

подстанции 110/35/6 кВ №37 – 2 шт. 

 

I_1.6.3 

 

2019 

 

2019 

 

0,070 

 

0,424 

 

янв.2018г. 

 

0,450 

 

0,450 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,450 

 

0,450 

 

0,000 

 

0,450 

 

0,450 

 

0,000 

1.6.20. Приобретение ПС 35/6 кВ «ОГР» J_1.6.4 2019 2019 0,000 50,212 авг.19 50,212 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 50,212 50,212 0,000 50,212 50,212  

1.6.21. 
Замена  трансформатора ТМ-1000 6/0,4 

Кв на ПС 6/0,4 кВ №32 
J_1.6.5 2019 2019 0,159 0,834 авг.19 0,834 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,834 0,834 0,000 0,834 0,834  

 

1.6.22. 

Выполнение работ  по 

проектированию и монтажу системы 

видеонаблюдения на ПС 
35/10 кВ «Танай» 

 

J_1.6.2 

 

2019 

 

2019 

 

0,093 

 

0,492 

 

апр.19 

 

0,492 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,492 

 

0,492 

 

0,000 

 

0,492 

 

0,492 
0,000 

 

1.6.23. 

Приобретение кондиционеров 

КОНДИЦИОНЕР DAIKIN, 

КОНДИЦИОНЕР CHIGO CS-51НЗА-
Р155 

 

J_1.6.1 

 

2019 

 

2019 

 

0,172 

 

0,722 

 

дек.18 

 

0,722 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,722 

 

0,722 

 

0,000 

 

0,722 

 

0,722 
0,000 

 
1.6.24. 

Приобретение аппарата 

автоматического для определения 

температуры вспышки (ввод - 2019 г.) 

 
J_1.6.7 

 
2019 

 
2019 

 
0,143 

 
0,421 

 
дек.18 

 
0,421 

 
0,000 

 
0,000 

 
0,000 

 
0,000 

 
0,000 

 
0,000 

 
0,000 

 
0,000 

 
0,000 

 
0,000 

 
0,421 

 
0,421 

 
0,000 

 
0,421 

 
0,421 

 
0,000 
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1.6.25. 

Приобретение автоматизированной 

информационно-измерительной 
системы коммерческого учета на ПС 

110/10  кВ «Керамзитовая» 

 
J_1.6.8 

 
2019 

 
2019 

 
0,028 

 
0,123 

 
авг.19 

 
0,123 

 
0,000 

 
0,000 

 
0,000 

 
0,000 

 
0,000 

 
0,000 

 
0,000 

 
0,000 

 
0,000 

 
0,000 

 
0,123 

 
0,123 

 
0,000 

 
0,123 

 
0,123 

 
0,000 
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Приложение № 2 

к постановлению региональной 

энергетической комиссии 

   Кемеровской области 

от «18» декабря 2014 г. № 949 

 

Перечни инвестиционных проектов 

Раздел 2. План освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам  

ООО Холдинговая компания «СДС-Энерго» (г. Кемерово) 

 

Номер 

группы 

инвести- 

ционных 

проектов 

Наименование инвестиционного проекта 

(группы инвестиционных проектов) 

Иденти- 

фикатор 

инвестици- 

онного 

проекта 

Год начала 

реализации 

инвестици- 

онного проекта 

Год окончания 

реализации 

инвестици- 

онного проекта 

Полная сметная 

стоимость 

инвестиционного 

проекта в соответствии с 

утвержденной проектной 

документацией в 

базисном уровне цен, 

млн рублей (без НДС) 

Оценка полной стоимости в прогнозных ценах 

соответствующих лет, млн рублей (без НДС) 

Остаток освоения 

капитальных вложений, 

млн рублей (без НДС) 

Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн 

рублей (без НДС) 

План 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 
Итого за 

период 

реализации 

инвестици-

онной 

программы 

(план) План План 
Всего, в 

т.ч.: 

проектно- 

изыска- 

тельские 

работы 

Строитель-

ные работы, 

реконструк-

ция, монтаж 

оборудова-ния 

Обору- 

дование 

прочие 

затраты 

в базисном 

уровне цен 

 

в прогноз-

ных ценах 

соответст- 

вующих лет 

Утвержден- 

ный план 

Утвержден- 

ный план 

Утвержден- 

ный план 

Утвержден- 

ный план 

Утвержден- 

ный план 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

0 Всего по инвестиционной программе, в т.ч: Г нд нд 57,307 1443,063 55,463 424,361 800,777 0,000 9,698 1174,552 50,110 55,693 59,542 333,297 651,291 1149,934 

0.1 Технологическое присоединение, всего Г нд нд 0,000 1036,023 38,366 334,699 500,497 0,000 нд 837,436 0,000 0,000 0,000 161,380 536,693 698,073 

0.2 
Реконструкция, модернизация, техническое 

перевооружение, всего 
Г нд нд 55,461 300,422 15,902 86,649 197,871 0,000 9,698 232,658 46,736 53,897 56,987 116,811 69,556 343,987 

0.3 

Инвестиционные проекты, реализация 

которых обуславливается схемами и 

программами перспективного развития 

электроэнергетики, всего 

 

Г 

 

нд 

 

нд 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

0.4 
Прочее новое строительство объектов 

электросетевого хозяйства, всего 
Г нд нд 1,846 10,224 1,173 2,561 6,489 0,000 0,000 10,224 0,000 0,000 2,382 3,926 0,000 6,308 

0.5 
Покупка земельных участков для целей 

реализации инвестиционных проектов, всего 

 

Г 

 

нд 

 

нд 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

0.6 Прочие инвестиционные проекты, всего Г нд нд 0,000 96,394 0,022 0,453 95,919 0,000 0,000 94,234 3,375 1,796 0,173 51,179 45,042 101,565 

1 Кемеровская область Г нд нд 57,307 1 443,06 55,46 424,36 800,78 0,00 9,698 1 174,55 50,110 55,693 59,542 333,30 651,29 1 149,93 

1.1. 
Технологическое присоединение, всего, в 

том числе: 
Г нд нд нд 1036,023 38,366 334,699 500,497 0,000 нд 837,436 0,000 0,000 0,000 161,380 536,693 698,073 

1.1.1. 

Технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств 

потребителей, всего, в том числе: 

 

Г 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

873,016 

 

38,366 

 

334,539 

 

500,111 

 

0,000 

 

0,000 

 

674,429 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

160,835 

 

531,043 

 

691,878 

1.1.1.1 

Технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств 

потребителей максимальной мощностью до 

15 кВт включительно, всего 

 

Г 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

1.1.1.2 

Технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств 

потребителей максимальной мощностью до 

150 кВт включительно, всего 

 

Г 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

1.1.1.3 

Технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств 

потребителей свыше 150 кВт, всего, в том 

числе: 

 

Г 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

873,016 

 

38,366 

 

334,539 

 

500,111 

 

0,000 

 

0,000 

 

674,429 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

160,835 

 

531,043 

 

691,878 

1.1.1.3.1 
Строительство ПС 35/6 кВ Горная с 

отпайкой от ВЛ НЧ-1,2 
I_1.1.1.3.1 2018 2018 нд 150,381 8,261 60,546 81,574 0,000 нд 150,381 0,000 0,000 0,000 146,043 0,000 146,043 

1.1.1.3.2 
Строительство ПС 110/35/6 кВ Центральная 

с отпайкой от ВЛ-110-КНК-1,2 

 

I_1.1.1.3.2 

 

2018 

 

2019 

 

нд 

 

360,113 

 

17,454 

 

57,622 

 

285,038 

 

0,000 

 

нд 

 

342,660 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

14,792 

 

342,660 

 

357,452 

1.1.1.3.3 
Строительство ПС 35 кВ Весенняя и ВЛ 35 

кВ Вольная-Весенняя-1,2 
I_1.1.1.3.3 2019 2019 нд 166,177 5,401 27,276 133,500 0,000 нд 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 166,177 166,177 
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1.1.1.3.4. 

Строительство ПС 35 кВ ПУР и двухцепной 

отпайки от ВЛ 35 кВ Прокопьевская-

Зиминка 3/4 до новой ПС 35 кВ ПУР (ПИР- 

2019г., СМР, ввод- 2020г.) 

 

 

J_1.1.1.3.3 

 

 

2019 

 

 

2020 

 

 

нд 

 

 

181,388 

 

 

7,250 

 

 

174,138 

 

 

0,000 

 

 

0,000 

 

 

0,000 

 

 

181,388 

 

 

0,000 

 

 

0,000 

 

 

0,000 

 

 

0,000 

 

 

7,250 

 

 

7,250 

1.1.1.3.5. 

Строительство ЛЭП-6кВ от ПС 110 кВ 

Набережная до РП-6кВ  (ПИР, СМР, ввод-

2019г.) 

 

J_1.1.1.3.4 

 

2019 

 

2019 

 

нд 

 

14,956 

 

0,000 

 

14,956 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

14,956 

 

14,956 

1.1.2. 

Технологическое присоединение объектов 

электросетевого хозяйства, всего, в том 

числе: 

 

Г 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

1.1.2.1 

Технологическое присоединение объектов 

электросетевого хозяйства, принадлежащих 

иным сетевым организациям и иным лицам, 

всего, в том числе: 

 

 

Г 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

0,000 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

0,000 

 

 

0,000 

 

 

0,000 

 

 

0,000 

 

 

0,000 

 

 

0,000 

1.1.2.2 

Технологическое присоединение к 

электрическим сетям иных сетевых 

организаций, всего, в том числе: 

 

Г 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

1.1.3. 

Технологическое присоединение объектов 

по производству электрической энергии 

всего, в т.ч.: 

 

Г 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

1.1.3.1 
Наименование объекта по произ-водству 

электрической энергии, всего, в том числе: 
Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

1.1.3.1 

Строительство новых объектов элек-

тросетевого хозяйства (за исключе-нием 

усиления существующей элек-трической 

сети) в целях осущест-вления 

технологического присоеди-нения объекта 

по производству электрической энергии, 

всего, в т.ч: 

 

 

 

Г 

 

 

 

нд 

 

 

 

нд 

 

 

 

нд 

 

 

 

нд 

 

 

 

нд 

 

 

 

нд 

 

 

 

нд 

 

 

 

нд 

 

 

 

нд 

 

 

 

нд 

 

 

 

0,000 

 

 

 

0,000 

 

 

 

0,000 

 

 

 

0,000 

 

 

 

0,000 

 

 

 

0,000 

1.1.3.1 

Строительство новых объектов 

электросетевого хозяйства для усиления 

электрической сети в целях осуществления 

техно-логического присоединения объекта 

по производству электрической энергии, 

всего, в т.ч.: 

 

 

Г 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

0,000 

 

 

0,000 

 

 

0,000 

 

 

0,000 

 

 

0,000 

 

 

0,000 

1.1.3.1 

Реконструкция существующих объектов 

электросетевого хозяйства для усиления 

электрической сети    в целях осуществления 

технологического присоединения объекта по 

производству электрической энергии всего, в 

т.ч: 

 

 

Г 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

0,000 

 

 

0,000 

 

 

0,000 

 

 

0,000 

 

 

0,000 

 

 

0,000 

1.1.3.2 
Наименование объекта по производству 

электрической энергии, всего, в т.ч: 
Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

1.1.3.2 

Строительство новых объектов 

электросетевого хозяйства 

(за исключением усиления существующей 

электрической сети) в целях осуществления 

технологического присоединения объекта по 

производству электрической энергии, всего, 

в т.ч.: 

 

 

 

Г 

 

 

 

нд 

 

 

 

нд 

 

 

 

нд 

 

 

 

нд 

 

 

 

нд 

 

 

 

нд 

 

 

 

нд 

 

 

 

нд 

 

 

 

нд 

 

 

 

нд 

 

 

 

0,000 

 

 

 

0,000 

 

 

 

0,000 

 

 

 

0,000 

 

 

 

0,000 

 

 

 

0,000 

1.1.3.2 

Строительство новых объектов 

электросетевого хозяйства для усиления 

электрической сети в целях осуществления 

технологического присоединения объекта по 

производству электрической энергии, всего, 

в т.ч: 

 

 

Г 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

0,000 

 

 

0,000 

 

 

0,000 

 

 

0,000 

 

 

0,000 

 

 

0,000 

1.1.3.2 

Реконструкция существующих объектов 

электросетевого хозяйства для усиления 

электрической сети в целях 

осуществления технологического 

присоединения объекта по производству 

электрической энергии, всего, в т.ч: 

 

 

Г 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

0,000 

 

 

0,000 

 

 

0,000 

 

 

0,000 

 

 

0,000 

 

 

0,000 

1.1.4. 

Усиление электрической сети в целях 

осуществления технологического 

присоединения энергопринимающих 

устройств потребителей и (или) объектов 

электросетевого хозяйства всего, в т.ч: 

 

 

Г 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

163,007 

 

 

0,000 

 

 

0,160 

 

 

0,386 

 

 

0,000 

 

 

нд 

 

 

163,007 

 

 

0,000 

 

 

0,000 

 

 

0,000 

 

 

0,545 

 

 

5,650 

 

 

6,195 
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1.1.4.1 

Строительство новых объектов 

электросетевого хозяйства для усиления 

электрической сети в целях осуществления 

технологического присоединения, всего, в 

том числе: 

 

 

Г 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

162,462 

 

 

0,000 

 

 

0,000 

 

 

0,000 

 

 

0,000 

 

 

нд 

 

 

162,462 

 

 

0,000 

 

 

0,000 

 

 

0,000 

 

 

0,000 

 

 

5,650 

 

 

5,650 

1.1.4.1.1 
Строительство ВЛ 110 кВ Соколовская-

Вольная-2 (этап 1) 
I_1.1.4.1.1 2019 2021 нд 162,462 0,000 0,000 0,000 0,000 нд 162,462 0,000 0,000 0,000 0,000 5,650 5,650 

1.1.4.2 

Реконструкция существующих объектов 

электросетевого хозяйства для усиления 

электрической сети в целях осуществления 

технологического присоединения, всего, в 

т.ч: 

 

 

Г 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

0,545 

 

 

0,000 

 

 

0,160 

 

 

0,386 

 

 

0,000 

 

 

нд 

 

 

0,545 

 

 

0,000 

 

 

0,000 

 

 

0,000 

 

 

0,545 

 

 

0,000 

 

 

0,545 

1.1.4.2.1 

Модернизация комплектной 

трансформаторной подстанции 400 кВА ТП 

284 (инв.№ 0003309) с заменой 

трансформатора ТМГ-630 10/0,4 кВ 

 

I_1.1.4.2.1 

 

2018 

 

2018 

 

нд 

 

0,545 

 

0,000 

 

0,16 

 

0,386 

 

0,000 

 

нд 

 

0,545 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,545 

 

0,000 

 

0,545 

1.2. 
Реконструкция, модернизация, тех. 

перевооружение всего, в т.ч: 
Г нд нд 55,461 300,422 15,902 86,649 197,871 0,000 9,698 232,658 46,736 53,897 56,987 116,811 69,556 343,987 

1.2.1. 

Реконструкция, модернизация, техническое 

перевооружение трансформаторных и иных 

подстанций, распределительных пунктов, 

всего, в т.ч: 

 

Г 

 

нд 

 

нд 

 

49,923 

 

265,850 

 

14,866 

 

78,251 

 

172,732 

 

0,000 

 

9,698 

 

203,602 

 

46,053 

 

32,152 

 

56,987 

 

88,085 

 

64,371 

 

287,648 

1.2.1.1 
Реконструкция трансформаторных и иных 

подстанций, всего, в т.ч: 
Г нд нд 41,284 195,616 7,547 53,466 134,604 0,000 6,454 141,725 27,948 31,909 28,174 68,175 48,387 204,594 

1.2.1.1.1 

Замена отработавшего срок эксплуатации 

трансформатора «ТСН»-2 «ТМ»-63 6/0,23 кВ 

на новый на ПС 35/6 кВ №34 

 

Е_1.1.1 

 

2015 

 

2015 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

0,168 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,168 

1.2.1.1.2 

Замена отработавшего срок эксплуатации 

трансформатора «ТСН»-2 «ТМ»-63 6/0,23 кВ 

на новый на ПС 35/6 кВ №5 

 

Е_1.1.2 

 

2015 

 

2015 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

0,168 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,168 

1.2.1.1.3 

Замена отработавшего срок эксплуатации 

трансформатора на «ТМ»-400 6/0,4 кВ на ПС 

6/0,4 кВ №20ст 

 

Е_1.1.3 

 

2015 

 

2015 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

0,351 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,351 

1.2.1.1.4 

Замена отработавшего срок эксплуатации 

трансформатора Т-3 «ТМ»-1000 6/0,4 кВ на 

ПС №6/0,4 кВ №24 

 

Е_1.1.4 

 

2015 

 

2015 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

0,667 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,667 

1.2.1.1.5 

Замена отработавшего срок эксплуатации 

трансформатора Т-1 ТМ-1000 6/0,4 кВ на 

новый на ПС 6/0,4 кВ №30 

 

Е_1.1.5 

 

2015 

 

2015 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

0,667 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,667 

1.2.1.1.6 

Замена отработавшего срок эксплуатации 

трансформатора Т-2 «ТМ2-180 6/0,4 кВ на 

новый ТМ-160 6/0,4 кв на ПС 6/0,4 кВ №9 

 

Е_1.1.6 

 

2015 

 

2015 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

0,197 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,197 

1.2.1.1.7 

Замена отработавшего срок эксплуатации 

трансформатора «ТМ»-100/10/0,23 кВ на 

новый на ПС 110/35/10 кВ «Керамзитовая» 

 

Е_1.1.7 

 

2015 

 

2015 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

0,172 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,172 

1.2.1.1.8 
Замена аккумуляторной батарей на ПС 

110/10 кВ «Керамзитовая» 
Е_1.1.8 2015 2015 нд нд нд нд нд нд нд нд 3,049 0,000 0,000 0,000 0,000 3,049 

1.2.1.1.9 

Замена отработавшего срок эксплуатации 

трансформатора «ТСН»-1 «ТМ»-50 6/0,23 кВ 

на новый ТМ-63 6/0,23 кВ на ПС 35/6 кВ №5 

 

Е_1.1.9 

 

2016 

 

2016 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

0,000 

 

0,167 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,167 

1.2.1.1.10 

Замена отработавшего срок эксплуатации 

трансформатора «ТМ»-1 «ТМ»-560 6/0,4 кВ 

на новый ТМ - 630 6/0,4 кВ на ТП ЗСМ 

 

Е_1.1.12 

 

2016 

 

2016 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

0,000 

 

0,365 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,365 

1.2.1.1.11 

Замена отработавшего срок эксплуатации 

трансформатора «ТМ»-100 6/0,4 на новый на 

ПС №42 

 

Е_1.1.13 

 

2016 

 

2016 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

0,000 

 

0,164 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,164 

1.2.1.1.12 

Замена отработавшего срок эксплуатации 

трансформатора «ТМ»-100 35/0,23 на новый 

на ПС №19 

 

Е_1.1.14 

 

2016 

 

2016 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

0,000 

 

0,308 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,308 

1.2.1.1.13 

Замена двух отработавших срок 

эксплуатации трансформаторов «ТМН»-

6300 на «ТДНС»-10000 кВА на ПС №34 

 

Е_1.1.15 

 

2016 

 

2016 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

0,000 

 

26,119 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

26,119 
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1.2.1.1.14 

Выполнение работ по реконструкции ПС 

110/6 кВ №20 «Гидроузел» с заменой 

отделителей и коротко-замыкателей на 

элегазовые выключатели 110 кВ, замена 

«РЗиА» 110 кВ на современ-ную на базе 

микропроцессорной технике 

 

 

Е_1.1.18 

 

 

2015 

 

 

2015 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

22,510 

 

 

0,000 

 

 

0,000 

 

 

0,000 

 

 

0,000 

 

 

22,510 

1.2.1.1.15 
Приобретение и монтаж шкафов 

оперативного тока на ПС № 5, 8, 9, 11, 29, 33 

 

G_1.1.19 

 

2016 

 

2016 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

0,000 

 

3,785 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

3,785 

1.2.1.1.16 

Проектирование реконструкции ПС по 

замене масляных выключателей на 

вакуумные с устройством РЗиА на ПС 35/6 

кВ №34 по стороне 35 кВ 

 

Е_1.1.22 

 

2016 

 

2016 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

0,000 

 

0,581 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,581 

1.2.1.1.17 

Реконструкция ПС 35/6 кВ №34 по замене 

масляных выключателей на вакуумные с 

устройствами «РЗиА» по стороне 35 кВ 

 

Е_1.1.24 

 

2016 

 

2017 

 

2,553 

 

12,133 

 

0,58 

 

9,331 

 

2,222 

 

0 

 

нд 

 

12,133 

 

0,000 

 

0,000 

 

11,553 

 

0,000 

 

0,000 

 

11,553 

1.2.1.1.18 
Проектирование реконструкции ЗРУ 6 кВ 

ПС 110/6 кВ №20 
G_1.1.21 2016 2016 нд нд нд нд нд нд нд нд 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

1.2.1.1.19 Реконструкция ЗРУ 6 кВ ПС 110/6 кВ № 20 G_1.1.22 2017 2017 2,948 16,169 0,423 5,298 10,448 0,000 нд 16,169 0,000 0,420 15,746 0,000 0,000 16,166 

1.2.1.1.20 

Приобретение и монтаж приборов качества 

электроэнергии на ПС 110 кВ 

«Керамзитовая», №№ 20н, 37; ПС 35 кВ 

№№ 6, 10, 34, 42 

 

G_1.1.23 

 

2017 

 

2017 

 

0,197 

 

0,875 

 

0,000 

 

0,092 

 

0,784 

 

0,000 

 

нд 

 

0,875 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,875 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,875 

1.2.1.1.21 

Реконструкция «ОРУ» - 35 кВ по замене 

масляных выключателей 35 кВ на 

вакуумные на ПС 35/6 кВ № 5 (2 выкл.) 

(проект -2017 г., СМР, ПНР, ввод - 2018) 

 

Н_1.2.1.1.4 

 

2017 

 

2018 

 

1,31 

 

7,882 

 

0,209 

 

2,744 

 

4,929 

 

0,000 

 

нд 

 

7,882 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

7,673 

 

0,000 

 

7,673 

1.2.1.1.22 

Реконструкция ПС 35/6 кВ № 6 в части 

замены устройств РЗиА по стороне 35, 6 кВ 

(проект -2018) 

 

Н_1.2.1.1.6 

 

2018 

 

2019 

 

2,129 

 

11,805 

 

0,209 

 

3,090 

 

8,506 

 

0,000 

 

нд 

 

11,805 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,903 

 

0,000 

 

0,903 

1.2.1.1.23 

Реконструкция сооружения ОРУ-35 кВ 

(инв.№ 00001942) с демонтажом 

выключателей маслянных С-35-630 

(инв.№№ 00001008, 00001009, 00001010); 

монтажом блоков ВВ+ТТ с последующей 

привязкой цепей защиты и управления к 

существующим панелям РЗиА; монтажом 

наружного освещения на ПС 35/6 кВ №19 

 

 

 

I_1.2.1.1.5 

 

 

 

2017 

 

 

 

2018 

 

 

 

1,324 

 

 

 

7,398 

 

 

 

0,920 

 

 

 

1,251 

 

 

 

5,227 

 

 

 

0,000 

 

 

 

нд 

 

 

 

7,398 

 

 

 

0,000 

 

 

 

0,000 

 

 

 

0,000 

 

 

 

11,597 

 

 

 

0,000 

 

 

 

11,597 

1.2.1.1.24 

Реконструкция ПС 110/35/6 кВ «Вольная» 

(инв.№ А0079) с демонтажем шкафов КРУ 

СЭЩ-70-35 (12 штук) с последующей 

наладкой релейной защиты и автоматики 

 

 

I_1.2.1.1.6 

 

 

2018 

 

 

2018 

 

 

8,644 

 

 

48,002 

 

 

0,000 

 

 

10,481 

 

 

37,521 

 

 

0,000 

 

 

0,000 

 

 

48,002 

 

 

0,000 

 

 

0,000 

 

 

0,000 

 

 

48,002 

 

 

0,000 

 

 

48,002 

1.2.1.1.25 

Реконструкция ПС 110/10 кВ 

«Керамзитовая», 2 этап (замена комплектов 

отделитель- короткозамыкатель на 

электрогазовые выключатели 110 кВ, замена 

разъединителей 110 кВ и установка УКРМ-10 

кВ 

 

 

 

I_1.2.1.1.1 

 

 

 

2019 

 

 

 

2019 

 

 

 

4,009 

 

 

 

24,133 

 

 

 

0,000 

 

 

 

8,574 

 

 

 

15,560 

 

 

 

0,000 

 

 

 

4,009 

 

 

 

24,133 

 

 

 

0,000 

 

 

 

0,000 

 

 

 

0,000 

 

 

 

0,000 

 

 

 

24,133 

 

 

 

24,133 

1.2.1.1.26 Реконструкция РУ 6 кВ ПС 35/6 №41 I_1.2.1.1.2 2016 2019 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

1.2.1.1.27 

Реконструкция системы оперативного тока 

устройств РЗиА в составе: щит постоянного 

тока, аккумуляторная батарея и зарядное 

устройство на ПС 110/6 «АЗОТ-3» 

 

 

I_1.2.1.1.3 

 

 

2019 

 

 

2019 

 

 

1,412 

 

 

4,928 

 

 

0,000 

 

 

1,302 

 

 

3,626 

 

 

0,000 

 

 

0,787 

 

 

4,928 

 

 

0,000 

 

 

0,000 

 

 

0,000 

 

 

0,000 

 

 

4,928 

 

 

4,928 

1.2.1.1.28 Реконструция щита 0,4 кВ ПС 6/0,4 кВ №32 I_1.2.1.1.4 2012 2019 0,299 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

1.1.2.1.29 

Реконструкция Трансформаторной 

подстанции 35/6 кВ (инв.№00002204), в 

части замены устройств РЗиА по стороне 35, 

6 кВ с демонтажем Щита МСВ Э532 

инв.№00002382 (1 шт.), Щита сигнализации 

Э503 инв.№00002397 (1 шт.), Щита Т-1 Э529 

инв.№00002400 (1 шт.), Щита Т-2 Э529 

инв.№00002401 (1 шт.) и монтажом Шкафа 

защиты и автоматики трансформатора типа 

ШТ- МТ (2 шт.), Шкафа центральной 

сигнализации типа ШЦС-МТ (1 шт.), Шкафа 

защиты и автоматики вводных и 

секционного выключателя 

6кВ типа ШАВР-МТ (1 шт.) 

 

 

 

 

 

 

J_1.2.2.2.5 

 

 

 

 

 

 

2018 

 

 

 

 

 

 

2019 

 

 

 

 

 

 

1,874 

 

 

 

 

 

 

9,300 

 

 

 

 

 

 

0,900 

 

 

 

 

 

 

1,878 

 

 

 

 

 

 

6,522 

 

 

 

 

 

 

0,000 

 

 

 

 

 

 

1,657 

 

 

 

 

 

 

8,400 

 

 

 

 

 

 

0,000 

 

 

 

 

 

 

0,000 

 

 

 

 

 

 

0,000 

 

 

 

 

 

 

0,000 

 

 

 

 

 

 

8,400 

 

 

 

 

 

 

8,400 
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1.1.2.1.30 

Реконструкция высоковольтных ячеек 

ЯРУ2-6Э инв.№№ 53800, 53801, 53802, 

53803 с заменой масляных выключателей на 

вакуумные на ПС «Азот-3» 

 

J_1.2.2.2.6 

 

2019 

 

2019 

 

0,642 

 

3,323 

 

0,000 

 

0,584 

 

2,739 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

3,323 

 

3,323 

1.1.2.1.31 

Реконструкция ОРУ-35 кВ (замена 

выключателей 

35 кВ, установка разъединителей и 

предохранителей 35 кВ) ПС №31 (ПИР - 

2019, СМР, ПНР - 2020 г.) 

 

 

J_1.2.2.2.7 

 

 

2019 

 

 

2019 

 

 

5,224 

 

 

5,224 

 

 

1,483 

 

 

1,372 

 

 

2,368 

 

 

0,000 

 

 

0,000 

 

 

0,000 

 

 

0,000 

 

 

0,000 

 

 

0,000 

 

 

0,000 

 

 

1,483 

 

 

1,483 

1.1.2.1.32 

Замена отработавшего срок эксплуатации 

ШОТ ПС 

110/6 кВ «Листвяжная» (СМР, ПНР, ввод - 

2019 г.) 

 

J_1.2.2.2.8 

 

2019 

 

2019 

 

0,308 

 

1,648 

 

0,000 

 

0,310 

 

1,339 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

1,648 

 

1,648 

1.1.2.1.33 

Замена отработавшего срок эксплуатации 

ШОТ ПС 

110/35/6 кВ «Вольная» (СМР, ПНР, ввод - 

2019 г.) 

 

J_1.2.2.2.9 

 

2019 

 

2019 

 

0,308 

 

1,648 

 

0,000 

 

0,310 

 

1,339 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

1,648 

 

1,648 

1.1.2.1.34 
Реконструкции ЗРУ-35 кВ ПС 35/10 кВ 

«Танай» (ПИР-2019 г.. СМР, ПНР - 2020 г.) 

 

J_1.2.2.2.10 

 

2019 

 

2021 

 

8,103 

 

41,147 

 

2,823 

 

6,849 

 

31,475 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

2,823 

 

2,823 

1.2.1.2 

Модернизация, техническое 

перевооружение трансформаторных и иных 

подстанций, распределительных пунктов, 

всего, в том числе: 

 

Г 

 

нд 

 

нд 

 

8,639 

 

70,234 

 

7,319 

 

24,786 

 

38,129 

 

0,000 

 

3,244 

 

61,877 

 

18,105 

 

0,242 

 

28,813 

 

19,910 

 

15,984 

 

83,054 

1.2.1.2.1 
Проектные и изыскательские работы на 

выполнение работ по АСДУ 
Е_1.2.1 2015 2015 нд нд нд нд нд нд 0,000 0,000 2,971 0,000 0,000 0,000 0,000 2,971 

1.2.1.2.2 

Проектирование по монтажу оборудования 

на ПС 

№6, 10,15,29,34,31,4,11,13,17,19,25,32,37 для 

создания автоматизированной системы 

технологического управления центра 

управления сетями 

 

 

G_1.2.2 

 

 

2017 

 

 

2017 

 

 

нд 

 

 

3,728 

 

 

3,728 

 

 

0,000 

 

 

0,000 

 

 

0,000 

 

 

нд 

 

 

3,728 

 

 

0,00 

 

 

0,00 

 

 

3,728 

 

 

0,000 

 

 

0,000 

 

 

3,728 

1.2.1.2.3 

Закупка оборудования и монтаж системы 

АСДУ на 

ПС №№ 6,10,15,29,31,34 

G_1.2.3 2017 2017 1,929 14,722 0,000 11,431 3,291 0,000 нд 14,722 0,000 0,00 14,722 0,000 0,000 14,722 

1.2.1.2.4 

Выполнение работ по устройству 

телемеханики и связи на ПС 110/35/10 кВ 

«Керамзитовая» 

 

Е_1.3.1 

 

2015 

 

2015 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

10,989 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

10,989 

1.2.1.2.5 

Монтаж пожарной сигнализации на «ПС» 

110/35/10 кВ «Керамзитовая», ПС 6/0,4 кВ 

кВ №3, ПС 6/0,4 кВ №11, ПС 6/0,4 кВ №13, 

ПС 6/0,4 кВ №16,»ПС №20ст, ПС 6/0,4 кВ 

№25, ПС 6/0,4 кВ №29, ПС 6/0,4 кВ №30, 

ПС 6/0,4 кВ №32, ПС 6/0,4 кВ 33, ПС 6/0,4 

кВ 36 

 

 

 

Е_1.3.2 

 

 

 

2015 

 

 

 

2015 

 

 

 

нд 

 

 

 

нд 

 

 

 

нд 

 

 

 

нд 

 

 

 

нд 

 

 

 

нд 

 

 

 

нд 

 

 

 

нд 

 

 

 

3,960 

 

 

 

0,000 

 

 

 

0,000 

 

 

 

0,000 

 

 

 

0,000 

 

 

 

3,960 

1.2.1.2.6 

Проектирование пожарной сигнализации на 

ПС 6/0,4 кВ №4, ПС 6/0,4 кВ №8, ПС 6/0,4 

кВ 39, ПС 6/0,4 кВ 17, ПС 6/0,4 кВ №22, ПС 

6/0,4 кВ №24, ПС 6/0,4 кВ №26, ПС 6/0,4 кВ 

№35, ПС 6/0,4 кВ 

38, ПС 6/0,4 кВ №40 

 

 

Е_1.3.3 

 

 

2015 

 

 

2015 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

0,185 

 

 

0,000 

 

 

0,000 

 

 

0,000 

 

 

0,000 

 

 

0,185 

1.2.1.2.7 
Монтаж охранной сигнализации      на ПС 

№22, 24, 32,36,9 
G_1.3.4 2016 2016 нд нд нд нд нд нд нд нд 0,000 0,242 0,000 0,000 0,000 0,242 

1.2.1.2.8 

Создание автоматизированной системы 

технологического управ-ления центра 

управления сетями 

 

F_1.3.4 

 

2017 

 

2019 

 

1,974 

 

10,577 

 

0,424 

 

1,600 

 

8,553 

 

0,000 

 

нд 

 

10,577 

 

0,000 

 

0,000 

 

10,099 

 

0,000 

 

0,000 

 

10,099 

1.2.1.2.9 
Проектирование и организация каналов 

связи на подстанциях 
G_1.3.6 2017 2017 0,000 0,264 0,000 0,264 0,000 0,000 нд 0,264 0,000 0,000 0,264 0,000 0,000 0,264 

1.2.1.2.10 

Выполнение работ по созданию систем 

телемеханики подстанций №№1, 4, 6, 11, 13, 

17, 19, «Лутугинская», 32, 34, 37 

 

I_1.2.1.2.12 

 

2017 

 

2018 

 

1,622 

 

17,236 

 

1,518 

 

4,198 

 

11,52 

 

0,000 

 

1,622 

 

17,236 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

17,037 

 

0,000 

 

17,037 

1.2.1.2.11 

Выполнение работ по разработке техно-

рабочих проектов для создания систем 

телемеханики на ПС 

№№ 2, 8, 9, 14, 20, 26, Танай, 33, 41,42 

 

I_1.2.1.2.11 

 

2018 

 

2019 

 

1,622 

 

15,355 

 

1,366 

 

3,210 

 

10,779 

 

0,000 

 

1,622 

 

13,989 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

1,518 

 

13,989 

 

15,507 

1.2.1.2.12 
Монтаж шкафа оперативного тока на ПС 

№31 
I_1.2.1.2.13 2018 2018 0,292 1,361 0,000 0,125 1,235 0,000 0,000 1,361 0,000 0,000 0,000 1,355 0,000 1,355 
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1.2.1.2.13 

Модернизация программно-технического 

комплекса (ПТК) автоматизированной 

системы технологического управления 

центра управления (АСТУ ЦУС) (инв 

№0000336), с интграцией систем 

телемеханизации Подстанции 

«Центральная», «Горная» и «Весенняя» 

 

 

 

J_1.2.1.2.2 

 

 

 

2019 

 

 

 

2019 

 

 

 

0,242 

 

 

 

1,631 

 

 

 

0,000 

 

 

 

1,631 

 

 

 

0,000 

 

 

 

0,000 

 

 

 

0,000 

 

 

 

0,000 

 

 

 

0,000 

 

 

 

0,000 

 

 

 

0,000 

 

 

 

0,000 

 

 

 

1,712 

 

 

 

1,712 

1.2.1.2.14 

Выполнение работ по модернизации 

системы телемеханики на ПС 110/10 кВ 

«Керамзитовая» (ПИР- 2019 г., СМР, ПНР, 

ввод - 2020 г.) 

 

J_1.2.1.2.3 

 

2019 

 

2020 

 

0,957 

 

5,360 

 

0,283 

 

2,327 

 

2,751 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,282 

 

0,282 

1.2.2. 

Реконструкция, модернизация, техническое 

перевооружение линий электропередачи, 

всего, в т.ч: 

 

Г 

 

нд 

 

нд 

 

5,538 

 

34,572 

 

1,036 

 

8,397 

 

25,138 

 

0,000 

 

0,000 

 

29,056 

 

0,682 

 

21,746 

 

0,000 

 

28,726 

 

5,185 

 

56,339 

1.2.2.1 
Реконструкция линий электропередачи, 

всего, в т.ч: 
Г нд нд 5,108 25,823 0,562 6,431 18,830 0,000 0,000 25,823 0,68220339 21,746 0,000 25,740 0,000 48,1679661 

1.2.2.1.1 

Проектирование реконструкции ВЛ 10 кВ 

10-21-Л с заменой провода     на марку 

«СИП» и установкой реклоу-зеров (с 

технологией Smart Grid)   на отходящих 

линиях (8 шт) 

 

 

Е_1.1.19 

 

 

2015 

 

 

2015 

 

 

1,259 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

0,682 

 

 

0,000 

 

 

0,000 

 

 

0,000 

 

 

0,000 

 

 

0,682 

1.2.2.1.2 

Реконструкция ВЛ 10 кВ 10-21-Л     с 

заменой провода на марку «СИП»    и 

установкой реклоузеров (с техноло-гией 

Smart Grid) 

на отходящих линиях (8 шт.) 

 

 

Е_1.1.20 

 

 

2016 

 

 

2016 

 

 

2,193 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

0,000 

 

 

21,746 

 

 

0,000 

 

 

0,000 

 

 

0,000 

 

 

21,746 

1.2.2.1.3 

Реконструкция сооружения ЛЭП 6 кВ 6-16-В 

с проектными работами (инв.№ 00000841) с 

заменой провода на марку СИП и 

установкой рекроузеров 

(с технологией Smart Grid) на отходящих 

линиях (4 штуки) 

 

 

I_1.2.2.1.1 

 

 

2018 

 

 

2018 

 

 

0,705 

 

 

7,278 

 

 

0,154 

 

 

1,851 

 

 

5,273 

 

 

0,000 

 

 

нд 

 

 

7,278 

 

 

0,000 

 

 

0,000 

 

 

0,000 

 

 

7,255 

 

 

0,000 

 

 

7,255 

1.2.2.1.4 

Реконструкция сооружения ЛЭП 6 кВ 6-29-В 

с проектными работами (инв.№ 00000830) с 

заменой провода на марку СИП и 

установкой рекроузеров 

(с технологией Smart Grid) на отходящих 

линиях (5 штук) 

 

 

I_1.2.2.1.2 

 

 

2018 

 

 

2018 

 

 

0,951 

 

 

8,559 

 

 

0,2 

 

 

1,679 

 

 

6,68 

 

 

0 

 

 

нд 

 

 

8,559 

 

 

0 

 

 

0,000 

 

 

0,000 

 

 

8,531 

 

 

0,000 

 

 

8,531 

1.2.2.1.5 

Реконструкция сооружения ЛЭП 6 фидер 10 

с проектными работами (инв.№ 00000857) с 

заменой провода на марку СИП и 

установкой рекроузеров 

(с технологией Smart Grid) на отходящих 

линиях (2 штуки) 

 

 

I_1.2.2.1.3 

 

 

2018 

 

 

2018 

 

 

нд 

 

 

4,351 

 

 

0,089 

 

 

1,311 

 

 

2,951 

 

 

0 

 

 

нд 

 

 

4,351 

 

 

0 

 

 

0,000 

 

 

0,000 

 

 

4,337 

 

 

0,000 

 

 

4,337 

1.2.2.1.6 

Реконструкция сооружения ЛЭП 6 фидер 8 с 

проектными работами (инв.№ 00000857) с 

заменой провода на марку СИП и 

установкой рекроузеров 

(с технологией Smart Grid) на отходящих 

линиях (3 штуки) 

 

 

I_1.2.2.1.4 

 

 

2018 

 

 

2018 

 

 

нд 

 

 

5,635 

 

 

0,119 

 

 

1,59 

 

 

3,926 

 

 

0,000 

 

 

нд 

 

 

5,635 

 

 

0,000 

 

 

0,000 

 

 

0,000 

 

 

5,617 

 

 

0,000 

 

 

5,617 

1.2.2.2 

Модернизация, техническое 

перевооружение линий электропередачи, 

всего, в том числе: 

 

Г 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

5,185 

 

0,000 

 

0,829 

 

4,355 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

5,185 

 

5,185 

1.2.2.2.1 

Дооборудование ПС 110/35/6 кВ «Вольная» 

кабельной линией 35 кВ до линейных 

порталов (СМР, ввод - 2019) 

 

J_1.2.2.2.1 

 

2019 

 

2019 

 

1,826 

 

1,746 

 

0,000 

 

0,373 

 

1,373 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

1,746 

 

1,746 

1.2.2.2.2 

Дооборудование ЛЭП 6 кВ, 6-18-Н (инв. № 

00000830) с установкой реклоузера (с 

технологией Smart Grid) на отходящей 

линии (1 шт.) , ВЛ 6 кВ от ВЛ 6-18-Н до фид. 

8 ПС для резервного питания ПС 4 с ПС 37 

(инв. № 00000769) с установкой реклоузера 

(с технологией Smart Grid) на отходящей 

линии (1 шт.), сооружения ЛЭП-6 кВ, фидер 

5 (инв. № 00000858) с установкой реклоузера 

(с технологией Smart Grid) на отходящей 

линии (1 шт.) 

 

 

 

 

J_1.2.2.2.2 

 

 

 

 

2019 

 

 

 

 

2019 

 

 

 

 

0,676 

 

 

 

 

3,439 

 

 

 

 

0,000 

 

 

 

 

0,457 

 

 

 

 

2,983 

 

 

 

 

0,000 

 

 

 

 

0,000 

 

 

 

 

0,000 

 

 

 

 

0,000 

 

 

 

 

0,000 

 

 

 

 

0,000 

 

 

 

 

0,000 

 

 

 

 

3,439 

 

 

 

 

3,439 
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1.2.3. 

Развитие и модернизация учета 

электрической энергии (мощности), всего, в 

том числе: 

 

Г 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

1.2.3.1 
Установка приборов учета, класс 

напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего,в том числе: 

 

Г 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

1.2.3.2 
Установка приборов учета, класс 

напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: 
Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

1.2.3.3 
Установка приборов учета, класс 

напряжения 35 кВ, всего, в том числе: 

 

Г 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

1.2.3.4 

Установка приборов учета, класс 

напряжения 110 кВ и выше, всего, в том 

числе: 

 

Г 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

1.2.3.5 

Включение приборов учета в систему сбора 

и передачи данных, класс напряжения 0,22 

(0,4) кВ, всего, в том числе: 

 

Г 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

1.2.3.6 

Включение приборов учета в систему сбора 

и передачи данных, класс напряжения 6 (10) 

кВ, всего,  в том числе: 

 

Г 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

1.2.3.7 

Включение приборов учета в систему сбора 

и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, 

всего, в том числе: 

 

Г 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

1.2.3.8 

Включение приборов учета в систему сбора 

и передачи данных, класс напряжения 110 

кВ и выше, всего, в том числе: 

 

Г 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

1.2.4. 

Реконструкция, модернизация, техническое 

перевооружение прочих объектов основных 

средств, всего, в том числе: 

 

Г 

 

нд 

 

нд 

 

0,430 

 

3,564 

 

0,474 

 

1,137 

 

1,953 

 

0,000 

 

0,000 

 

3,233 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

2,986 

 

0,000 

 

2,986 

1.2.4.1 
Реконструкция прочих объектов основных 

средств, всего, в том числе.: 
Г нд нд 0,237 2,376 0,316 0,758 1,302 0,000 0,000 1,621 0,000 0,000 0,000 1,888 0,000 1,888 

1.2.4.1.1 

Проектирование реконструкции систем 

теплоснабжения: производственное здание 

(инв.№ 00001647), гараж№1 (инв.№ 

00002740), гараж№2 (инв.№ 00002742), 

здание диспетчерской службы (инв.№ 

00002795), цех по ремонту трансформаторов 

(инв.№ 00002263), здание управления (инв.№ 

00002796) 

 

 

 

I_1.2.4.1.1 

 

 

 

2018 

 

 

 

2020 

 

 

 

нд 

 

 

 

нд 

 

 

 

нд 

 

 

 

нд 

 

 

 

нд 

 

 

 

нд 

 

 

 

нд 

 

 

 

нд 

 

 

 

0,000 

 

 

 

0,000 

 

 

 

0,000 

 

 

 

0,269 

 

 

 

0,000 

 

 

 

0,269 

1.2.4.1.2 

Реконструкция систем теплоснабжения с 

проектными работами: здание службы 

электрических сетей (инв.№ 00000787), здание 

хозяйственного участка (инв.№ 00002744) 

 

 

I_1.2.4.1.2 

 

 

2018 

 

 

2018 

 

 

0,186 

 

 

1,188 

 

 

0,158 

 

 

0,379 

 

 

0,651 

 

 

0,000 

 

 

0,000 

 

 

1,188 

 

 

0,000 

 

 

0,000 

 

 

0,000 

 

 

1,188 

 

 

0,000 

 

 

1,188 

1.2.4.1.3 

Проектирование и монтаж приточно-

вытяжной системы вентиляции в 

производственном здании (инв.№ 00001647) 

 

I_1.2.4.1.3 

 

2018 

 

2018 

 

0,051 

 

1,188 

 

0,158 

 

0,379 

 

0,651 

 

0,000 
 

 

0,433 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,431 

 

0,000 

 

0,431 

1.2.4.2 

Модернизация, техническое 

перевооружение прочих объектов основных 

средств, всего, в том числе.: 

 

Г 

 

нд 

 

нд 

 

0,193 

 

1,188 

 

0,158 

 

0,379 

 

0,651 

 

0,000 

 

0,000 

 

1,612 

 

0,000 

 

0 

 

0,000 

 

1,098 

 

0,000 

 

1,098 

1.2.4.2.1 

Монтаж системы автоматической пожарной 

сигнализации, системы оповещения и 

управления эвакуацией людей при пожаре: 

здание диспетчерской службы (инв.№ 

00002795), здание службы электрических 

сетей (инв.№ 00000787), производственное 

здание (инв.№ 00001647), гараж 

№3 (инв.№ 00002742), хозяйственный 

участок (инв.№ 00002744), материальный 

склад, гараж №1 (инв.№ 00002740), гараж 

№2 (инв.№ 00002741) 

 

 

 

 

 

I_1.2.4.2.1 

 

 

 

 

 

2016 

 

 

 

 

 

2018 

 

 

 

 

 

0,193 

 

 

 

 

 

1,188 

 

 

 

 

 

0,158 

 

 

 

 

 

0,379 

 

 

 

 

 

0,651 

 

 

 

 

 

0,000 

 

 

 

 

 

нд 

 

 

 

 

 

1,612 

 

 

 

 

 

0,000 

 

 

 

 

 

0,000 

 

 

 

 

 

0,000 

 

 

 

 

 

1,098 

 

 

 

 

 

0,000 

 

 

 

 

 

1,098 

1.3. 

Инвестиционные проекты, реали-зация 

которых обуславливается схемами и 

программами перспек- тивного развития 

электро-энергетики, всего, в том числе: 

 

Г 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

1.3.1. 

Инвестиционные проекты, пред-

усмотренные схемой и программой развития 

«Единой энергетической системы России», 

всего, в том числе: 

 

Г 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 
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1.3.2. 

Инвестиционные проекты, 

предусмотренные схемой и программой 

развития субъекта Российской Федерации, 

всего, в том числе: 

 

Г 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

1.4. 

Прочее новое строительство объектов 

электросетевого хозяйства, всего, в том 

числе: 

 

Г 

 

нд 

 

нд 

 

1,846 

 

10,224 

 

1,173 

 

2,561 

 

6,489 

 

0,000 

 

0,000 

 

10,224 

 

0,000 

 

0,000 

 

2,382 

 

3,926 

 

0,000 

 

6,308 

1.4.1. 

Приобретение и монтаж новой «КТП»-160 

кВА - 1 шт. Вместо отработавшей срок 

эксплуатации ТП - 

137 (инв. № 00-1284) Чебулинский р-н., пгт 

Верх- Чебула (проект - июль 2017г.; СМР, 

ПНР - октябрь 

2017 г.) 

 

 

Н_1.4.1 

 

 

2017 

 

 

2017 

 

 

0,083 

 

 

0,483 

 

 

0,023 

 

 

0,167 

 

 

0,293 

 

 

0,000 

 

 

нд 

 

 

0,483 

 

 

0,000 

 

 

0,000 

 

 

0,483 

 

 

0,000 

 

 

0,000 

 

 

0,483 

1.4.2. 

Приобретение и монтаж новой «КТП»-400 

кВА - 1 шт. Вместо отработавшей срок 

эксплуатации ТП - 

169 (инв. № 00-1285) Кемеровская область, 

Чебулинский р-н., пгт Верх-Чебула (проект - 

июль 

2017.; СМР, ПНР - октябрь 2017 г.) 

 

 

Н_1.4.2 

 

 

2017 

 

 

2017 

 

 

0,111 

 

 

0,676 

 

 

0,023 

 

 

0,258 

 

 

0,395 

 

 

0,000 

 

 

нд 

 

 

0,676 

 

 

0,000 

 

 

0,000 

 

 

0,676 

 

 

0,000 

 

 

0,000 

 

 

0,676 

1.4.3. 

Приобретение и монтаж новой «КТП»-400 

кВА - 1 шт. Вместо отра-ботавшей срок 

эксплуатации ТП - 

284 (инв. № 00-1286), Чебулин-ский р-н., д. 

Курск- Смоленка (проект - июль 2017 г..; 

СМР, ПНР - октябрь 2017 г.) 

 

 

Н_1.4.3 

 

 

2017 

 

 

2017 

 

 

0,108 

 

 

0,610 

 

 

0,023 

 

 

0,191 

 

 

0,395 

 

 

0,000 

 

 

нд 

 

 

0,61 

 

 

0,000 

 

 

0,000 

 

 

0,610 

 

 

0,000 

 

 

0,000 

 

 

0,610 

1.4.5. 

Приобретение и монтаж новой «КТП»-400 

кВА - 1 шт. Вместо отра-ботавшей срок 

эксплуатации ТП - 

300 (инв. № 00-1285)Кемеровская область, 

Чебулинский р-н., д. Дмитриевка (проект - 

июль 

2017г..; СМР, ПНР - октябрь 2017 г.) 

 

 

Н_1.4.4 

 

 

2017 

 

 

2017 

 

 

0,109 

 

 

0,626 

 

 

0,023 

 

 

0,208 

 

 

0,395 

 

 

0,000 

 

 

нд 

 

 

0,626 

 

 

0,000 

 

 

0,000 

 

 

0,626 

 

 

0,000 

 

 

0,000 

 

 

0,626 

1.4.5. 

Проектирование строительства ВЛЗ-6кВ от 

ПС 

35/6 №1 ф.6 до КТП 2*1000 кВА 

I_1.4.1 2018 2020 0,624 3,488 0,364 0,638 2,486 0,000 нд 3,488 0,000 0,000 0,000 0,308 0,000 0,308 

1.4.6. Строительство 2хВЛЗ-6кВ ф.12 от ПС №1 I_1.4.2 2017 2018 0,157 0,828 0,357 0,044 0,427 0,000 нд 0,828 0,000 0,000 0,000 0,464 0,000 0,464 

1.4.7. 
Монтаж КТП Н В/К 100 6/0,4 У1 с 

трансформатором у ПС 110/6 №20 
I_1.4.3 2018 2018 0,207 0,634 0,000 0,179 0,456 0,000 нд 0,634 0,000 0,000 0,000 0,635 0,000 0,635 

1.4.8. 
Строительство сооружения двухцепной 

ВЛЗ-6 кВ от ПС 110/35/6 №37 ф.6; 24 
I_1.4.4 2017 2018 0,285 2,086 0,100 0,727 1,259 0,000 нд 2,086 0,000 0,000 0,000 1,986 0,000 1,986 

1.4.9. Монтаж КТП 63 кВА I_1.4.5 2017 2018 0,162 0,793 0,260 0,149 0,383 0,000 нд 0,793 0,000 0,000 0,000 0,533 0,000 0,753 

 

1.5. 

Покупка земельных участков для целей 

реализации инвестиционных проектов, 

всего, в том числе: 

 

Г 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

1.6. 
Прочие инвестиционные проекты, всего, в 

том числе: 
Г нд нд нд 96,394 0,022 0,453 95,919 0,000 0,000 94,234 3,375 1,796 0,173 51,179 45,042 101,565 

 

1.6.1. 

Замена старого «ГАЗ»-66 на автомобиль на 

базе шасси «ГАЗ» фургон автомастерская 

«Садко» (сверлильный, заточной станок, 

сварочный аппарат, генератор, верстак) 

 

 

Е_1.6.1 

 

 

2015 

 

 

2015 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

1,562 

 

 

0,000 

 

 

0,000 

 

 

0,000 

 

 

0,000 

 

 

1,562 

1.6.2. Замена автомобиля «УАЗ» 31622 на новый Е_1.6.23 2015 2015 нд нд нд нд нд нд нд нд 0,568 0,000 0,000 0,000 0,000 0,568 

1.6.3. 
Приобретение измерительного комплекса 

«Ретом»- 30 кА 
Е_1.6.10 2015 2015 нд нд нд нд нд нд нд нд 0,740 0,000 0,000 0,000 0,000 0,740 

1.6.4. 
Замена прибора «АИД»-70М (аппарат для 

испытания диэлектриков) на новый 
Е_1.6.11 2015 2015 нд нд нд нд нд нд нд нд 0,158 0,000 0,000 0,000 0,000 0,158 

1.6.5. Приобретение прибора «РЕТ-МОМ» Е_1.6.12 2015 2015 нд нд нд нд нд нд нд нд 0,303 0,000 0,000 0,000 0,000 0,303 

1.6.6. 
Приобретение прибора «РЕТ-ВАХ» (блок 

измерительно-трансформаторный) 
Е_1.6.13 2015 2015 нд нд нд нд нд нд нд нд 0,045 0,000 0,000 0,000 0,000 0,045 

1.6.7. 
Оборудование для хим. лаборатории 

«УИМ»- 90МЦ 
Е_1.6.14 2016 2016 нд нд нд нд нд нд нд нд 0,000 0,203 0,000 0,000 0,000 0,203 

1.6.8. 
Приобретение прибора микроомметра 

«Виток» 
Е_1.6.18 2016 2016 нд нд нд нд нд нд нд нд 0,000 0,071 0,000 0,000 0,000 0,071 

1.6.9. 
Прибор «Коэффициент 3.3» с комплектом 

измерительных кабелей 
F_1.6.14 2016 2016 нд нд нд нд нд нд нд нд 0,000 0,309 0,000 0,000 0,000 0,309 
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1.6.10. 
Приобретение ИБП на ПС  110/35/10 кВ 

«Керамзитовая» 
G_1.6.14 2016 2016 нд нд нд нд нд нд нд нд 0,000 0,058 0,000 0,000 0,000 0,058 

 

1.6.11. 

Приобретение установки регенерации масла 

«УРМ»-1000 в утепленном 

автоконтейнере 

 

G_1.6.15 

 

2016 

 

2016 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

0,000 

 

1,154 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

1,154 

1.6.12. Замена старой маслоколонки на новую Е_1.6.20 2017 2017 нд 0,173 0,000 0,000 0,173 0,000 нд 0,173 0,000 0,000 0,173 0,000 0,000 0,173 

 

 

1.6.13. 

Серверное оборудование (контро-ллеры 

Fiber Channel для HP DL380e Gen8 HP 82Q 

8Gb Dual Port PCI-e FC HBA – 2 шт, диски 

для СХД EMC vnx5200 + лицензия 

(размещение данных, резервное 

копирование)) (приобретение, ввод - 

2018) 

 

 

Н_1.6.3 

 

 

2018 

 

 

2018 

 

 

нд 

 

 

0,656 

 

 

0,000 

 

 

0,000 

 

 

0,656 

 

 

0,000 

 

 

0,000 

 

 

0,656 

 

 

0,000 

 

 

0,000 

 

 

0,000 

 

 

0,656 

 

 

0,000 

 

 

0,656 

1.6.14. Приобретение прибора МИКО-1 I_1.6.4 2018 2018 нд 0,063 0,000 0,000 0,063 0,000 0,000 0,063 0,000 0,000 0,000 0,063 0,000 0,063 

1.6.15. Приобретение панели для сушки обуви I_1.6.5 2018 2018 нд 0,110 0,000 0,000 0,11 0,000 0,000 0,110 0,000 0,000 0,000 0,11 0,000 0,110 

1.6.16. Приобретение ПС 35/6 кВ для участка ОГР I_1.6.6 2018 2018 нд 33,561 0,000 0,000 33,561 0,000 0,000 33,561 0,000 0,000 0,000 33,561 0,000 33,561 

1.6.17. 
Приобретение ВЛ 35 кВ от ПС 110/35/6кВ 

«Вольная» до ПС 35/6 кВ «ОГР» 
I_1.6.7 2018 2018 нд 16,789 0,000 0,000 16,789 0,000 0,000 16,789 0,000 0,000 0,000 16,789 0,000 16,789 

 

 

1.6.18. 

Приобретение комплекса для проверки 

первичного и вторичного 

электрооборудования в составе: устройство 

испытательное РЕТОМ-25, трансформатор 

нагрузочный РЕТ-3000 с аксессуарами 

 

 

I_1.6.2 

 

 

2019 

 

 

2019 

 

 

нд 

 

 

0,664 

 

 

0,000 

 

 

0,000 

 

 

0,664 

 

 

0,000 

 

 

0,000 

 

 

0,664 

 

 

0,000 

 

 

0,000 

 

 

0,000 

 

 

0,000 

 

 

0,664 

 

 

0,664 

 

1.6.19. 

Замена отработавших свой срок 

трансформаторов собственных нужд ТМ-

160 кВА 6/0,4 кВ на новые подстанции 

110/35/6 кВ №37 – 2 шт. 

 

I_1.6.3 

 

2019 

 

2019 

 

0,059 

 

0,375 

 

0,000 

 

0,150 

 

0,225 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,375 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,375 

 

0,375 

1.6.20. Приобретение ПС 35/6 кВ «ОГР» J_1.6.4 2019 2019 41,843 41,843 0,000 0,000 41,843 0,000 0,000 41,843 0,000 0,000 0,000 0,000 41,843 41,843 

1.6.21. 
Замена трансформатора ТМ-1000 6/0,4 Кв на 

ПС 6/0,4 кВ №32 
J_1.6.5 2019 2019 0,695 0,695 0,000 0,140 0,555 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,695 0,695 

 

1.6.22. 

Выполнение работ по проектированию и 

монтажу системы видеонаблюдения на ПС 

35/10 кВ «Танай» 

 

J_1.6.2 

 

2019 

 

2019 

 

0,078 

 

0,410 

 

0,022 

 

0,155 

 

0,233 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,410 

 

0,410 

 

1.6.23. 

Приобретение кондиционеров 

КОНДИЦИОНЕР DAIKIN, 

КОНДИЦИОНЕР CHIGO CS-51НЗА- Р155 

 

J_1.6.1 

 

2019 

 

2019 

 

0,143 

 

0,602 

 

0,000 

 

0,008 

 

0,594 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,602 

 

0,602 

 

1.6.24. 

Приобретение аппарата автоматического для 

определения темпервтуры вспышки (ввод - 

2019 г.) 

 

J_1.6.7 

 

2019 

 

2019 

 

0,081 

 

0,350 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,350 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,350 

 

0,350 

 

1.6.25. 

Приобретение автоматизированной 

информационно-измерительной системы 

коммерческого учета на ПС 110/10 кВ 

«Керамзитовая» 

 

J_1.6.8 

 

2019 

 

2019 

 

0,024 

 

0,103 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,103 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,103 

 

0,103 
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Приложение № 3 

к постановлению региональной 

энергетической комиссии 

   Кемеровской области 

от «18» декабря 2014 г. № 949 

 

Раздел 3. Цели реализации инвестиционных проектов 

ООО Холдинговая компания «СДС-Энерго» (г. Кемерово) на 2019 год 
 

Номер 
группы 

инвестицио

нн ых 
проектов 

Наименование инвестиционного проекта 
(группы инвестиционных проектов) 

И
д

е
н

т
и

ф
и

к
а
т
о

р
 и

н
в
е
с
т
и

ц
и

о
н

н
о

го
 п

р
о

е
к
т
а

 

Цели реализации инвестиционных проектов и плановые (фактические) значения количественных показателей, характеризующие достижение таких целей 

Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с 

подключением новых потребителей  

Замещение (обновление) электрической 

сети/повышение  экономической  эффективности  
(мероприятия  направленные  на снижение 

эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере 

электроэнергетики 

Повышение надежности 
оказываемых услуг в 

сфере электроэнергетики 

Повышение качества 
оказываемых услуг в 

сфере электроэнергетики 

Выполнение 
требований 

законодател

ьства 

Российской 
Федерации, 

предписани

й  органов 
исполнител

ьной власти, 

регламентов 
рынков 

электрическ

ой энергии 

Обеспечение текущей 

деятельности в сфере 

электроэнергетики, в 

том числе развитие 
информационной  

инфраструктуры, 

хозяйственное  
обеспечение  

деятельности 

Инвестиции, 

связанные с 

деятельностью,  
не относящейся  

к сфере 

электроэнергети
ки 

показатель 
увеличения 

мощности 

силовых 
трансформа

торов  на 

подстанция

х  в рамках 
осуществле

ния 

технологич
еского 

присоедине

ния к 

электрическ
им сетям, 

∆P10 

показатель 
увеличения 

мощности 

силовых 

трансформа
торов  на 

подстанция

х  в рамках 
осуществле

ния 

технологич
еского 

присоедине

ния к 

электрическ
им сетям, 

∆P35           

МВА 

тп_тр, 

показатель 
увеличения 

мощности 

силовых 

трансформа
торов  на 

подстанция

х  в рамках 
осуществле

ния 

технологич
еского 

присоедине

ния к 

электрическ
им сетям, 

∆P110           

МВА 

тп_тр, 

показатель 

увеличения 
протяженно

сти  линий 

электропере

дачи  в 
рамках 

осуществле

ния 
технологич

еского 

присоедине

ния  к 
электрическ

им  сетям, 

∆L0,4             

км 

тп_лэп, 

показатель 

увеличения 
протяженно

сти  линий 

электропере

дачи  в 
рамках 

осуществле

ния 
технологич

еского 

присоедине

ния  к 
электрическ

им  сетям, 

∆L10             

км 

тп_лэп, 

показатель 

увеличения 
протяженно

сти  линий 

электропере

дачи  в 
рамках 

осуществле

ния 
технологич

еского 

присоедине

ния  к 
электрическ

им  сетям, 

∆L35             

км 

тп_лэп, 

показатель 

увеличени
я 

протяженн

ости  

линий 
электропе

редачи  в 

рамках 
осуществ

ления 

технологи
ческого 

присоедин

ения  к 

электриче
ским  

сетям, 

∆L110             

км 

тп_лэп, 

показа
тель 

макси

мальн

ой 
мощн

ости 

присо
единя

емых 

потре
бителе

й 

электр

ическ
ой 

энерги

и,  

SТП 

Показат

ель 

замены 
силовых 

(авто-) 

трансфо
рматоро

в, 

P6 

Показа

тель 
замены 

силовы

х 
(авто-) 

трансф

ормато

ров, 

P35 

Показа

тель 

замены 
выключ

ателей, 

В6 

Показ
атель 

замен

ы 

выкл
ючате

лей, 

В35з, 

Показ
атель 

замен

ы 
выкл

ючате

лей, 

В110 

Показатель 

оценки 

изменения 

доли 
полезного 

отпуска 

электрическ
ой энергии, 

которая 

формируетс

я 
посредство

м приборов 

учета 
электрическ

ой энергии, 

включенны
х 

в систему 

сбора и 

передачи 
данных, 

∆ПОдист 

Показатель 
оценки 

изменения 

средней 
продолжите

льности 

прекращени
я передачи 

электрическ

ой 

энергии 
потребител

ям услуг, 

∆Пsaidi 

Показатель 

оценки 
изменения 

средней 

частоты 
прекращени

я передачи 

электричес

кой 
энергии 

потребител

ям услуг,  

∆Пsaifi 

Показатель 

общего 

числа 
исполненны

х в рамках 

инвестицио

нной 
программы 

обязательст

в сетевой 
организации 

по 

осуществле
нию 

технологич

еского 

присоедине
ния,  N 

Показатель 
числа 

обязательст

в сетевой 
организации 

по 

осуществле
нию 

технологич

еского 

присоедине
ния, 

исполненны

х  в рамках 
инвестицио

нной 

программы 

с 
нарушение

м 

установленн
ого срока 

технологич

еского 
присоедине

ния, 

Nнс 

сд_тпр 

Показатель 

объема 

финансовы
х 

потребносте

й на 

реализацию 
мероприяти

й, 

обусловлен
ных 

необходимо

стью 

выполнения 
требований 

законодате

льства 
Российской 

Федерации, 

Фтз 

Показатель 

объема 
финансовы

х 

потребност

ей, 
необходимы

х для 

реализации 
мероприяти

й, 

направленн

ых  на 
развитие 

информаци

онной 
инфраструк

туры,  Фит 

Показатель 
объема 

финансов

ых 
потребнос

тей, 

необходим

ых для 
реализаци

и 

мероприят
ий, 

направлен

ных  на 

хозяйствен
ное 

обеспечен

ие 
деятельнос

ти  сетевой 

организаци

и, Фхо 

Показатель 

объема 

финансовых 
потребностей, 

необходимых 

для реализации 
мероприятий, 

направленных 

на реализацию 

инвестиционны
х проектов, 

связанных с 

деятельностью,  
не относящейся  

к сфере 

электроэнергет

ики, 
Фнэ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

1 Кемеровская  область РФ нд нд 32,000 80,000 нд нд 3,498 12,570 нд 1,320 2 0 3 2 нд нд нд нд нд нд 19,086 75,326 нд 

1.1 
Технологическое присоединение,  всего, в 

том числе: 
Г нд 32,000 80,000 нд нд 3,498 12,570 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 

 

1.1.1 

Технологическое  присоединение 
энергопринимающих  устройств 

потребителей, всего, в том числе: 

 

Г 

 

нд 

 

32,000 

 

80,000 

 

нд 

 

нд 

 

3,498 

 

0,000 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

1.1.1.1 

Технологическое  присоединение 
энергопринимающих устройств 

потребителей  максимальной мощностью 

до 15 кВт включительно,  всего 

 

Г 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

1.1.1.2 

Технологическое  присоединение 
энергопринимающих  устройств 

потребителей максимальной мощностью до 

150 кВт включительно, всего 

 

Г 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

1.1.1.3 

Технологическое  присоединение  

энергопринимающих  устройств 

потребителей  свыше 150 кВт, всего, в том 
числе: 

 

Г 

 

нд 

 

32,000 

 

80,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

3,498 

 

0,000 

 

7,493 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 
1.1.1.3.1 

Строительство  ПС 110/35/6 кВ 

Центральная с отпайкой от ВЛ- 110-КНК-

1,2 (ПИР-2018г; СМР, ввод-2019г.) 

I_1.

1.1.

3.2 

 
нд 

 
нд 

 
80,000 

 
нд 

 
нд 

 
нд 

 
нд 

 
2,743 

 
нд 

 
нд 

 
нд 

 
нд 

 
нд 

 
нд 

 
нд 

 
нд 

 
нд 

 
нд 

 
нд 

 
нд 

 
нд 

 
нд 
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1.1.1.3.2 

Строительство ПС 35 кВ Весенняя и ВЛ 35 
кВ Вольная- Весенняя-1,2  (ПИР, СМР, 

ввод- 2019г.) 

 

I_1.

1.1.
3.3 

 

нд 

 

32,000 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

3,498 

 

нд 

 

4,75 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

1.1.1.3.3 

Строительство ПС 35 кВ ПУР и двухцепной 

отпайки от ВЛ 35 кВ Прокопьевская-

Зиминка 3/4 до новой ПС 35 кВ ПУР 
(ПИР- 2019г., СМР, ввод-2020г.) 

 

J_1.

1.1.
3.3 

 

нд 

 

12,600 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

5,196 

 

нд 

 

4,25 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 
1.1.1.3.4 

Строительство  ЛЭП-6кВ от ПС 

110 кВ Набережная до РП-6кВ (ПИР, СМР, 

ввод-2019г.) 

 

J_1.
1.1.

3.4 

 
нд 

 
нд 

 
нд 

 
нд 

 
4,69 

 
нд 

 
нд 

 
1,8 

 
нд 

 
нд 

 
нд 

 
нд 

 
нд 

 
нд 

 
нд 

 
нд 

 
нд 

 
нд 

 
нд 

 
нд 

 
нд 

 
нд 

 

1.1.2 

Технологическое  присоединение объектов 

электросетевого хозяйства, всего, в том 
числе: 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 
1.1.2.1 

Технологическое  присоединение объектов 

электросетевого хозяйства, принадлежащих  
иным сетевым организациям  и иным 

лицам, всего, в том числе: 

 
нд 

 
нд 

 
нд 

 
нд 

 
нд 

 
нд 

 
нд 

 
нд 

 
нд 

 
нд 

 
нд 

 
нд 

 
нд 

 
нд 

 
нд 

 
нд 

 
нд 

 
нд 

 
нд 

 
нд 

 
нд 

 
нд 

 
нд 

 

1.1.2.2 

Технологическое  присоединение к 
электрическим сетям иных сетевых 

организаций, всего, в том числе: 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

1.1.3 

Технологическое  присоединение объектов 

по производству электрической энергии, 
всего, в том числе: 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

1.1.3.1 

Наименование  объекта по производству  

электрической энергии, всего, в том числе: 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 
 

1.1.3.1 

Строительство  новых объектов 

электросетевого  хозяйства (за 

исключением усиления существующей  
электрической сети) в целях 

осуществления технологического 

присоединения  объекта по производству  

электрической энергии, всего, в том числе: 

 
 

нд 

 
 

нд 

 
 

нд 

 
 

нд 

 
 

нд 

 
 

нд 

 
 

нд 

 
 

нд 

 
 

нд 

 
 

нд 

 
 

нд 

 
 

нд 

 
 

нд 

 
 

нд 

 
 

нд 

 
 

нд 

 
 

нд 

 
 

нд 

 
 

нд 

 
 

нд 

 
 

нд 

 
 

нд 

 
 

нд 

 

 

1.1.3.1 

Строительство  новых объектов 

электросетевого  хозяйства для усиления 

электрической  сети в целях осуществления 
технологического присоединения объекта 

по производству электрической энергии, 

всего, в том числе: 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 
 

1.1.3.1 

Реконструкция  существующих объектов 
электросетевого хозяйства для усиления 

электрической  сети в целях осуществления 

технологического присоединения объекта 
по производству электрической энергии 

всего, в том числе: 

 
 

нд 

 
 

нд 

 
 

нд 

 
 

нд 

 
 

нд 

 
 

нд 

 
 

нд 

 
 

нд 

 
 

нд 

 
 

нд 

 
 

нд 

 
 

нд 

 
 

нд 

 
 

нд 

 
 

нд 

 
 

нд 

 
 

нд 

 
 

нд 

 
 

нд 

 
 

нд 

 
 

нд 

 
 

нд 

 
 

нд 

 
1.1.3.2 

Наименование объекта по производству 
электрической энергии, всего, в том числе: 

 
нд 

 
нд 

 
нд 

 
нд 

 
нд 

 
нд 

 
нд 

 
нд 

 
нд 

 
нд 

 
нд 

 
нд 

 
нд 

 
нд 

 
нд 

 
нд 

 
нд 

 
нд 

 
нд 

 
нд 

 
нд 

 
нд 

 
нд 

 
 

1.1.3.2 

Строительство новых объектов 

электросетевого хозяйства (за исключением 

усиления существующей  электрической 
сети) в целях осуществления 

технологического присоединения  объекта 

по производству  электрической энергии, 
всего, в том числе: 

 
 

нд 

 
 

нд 

 
 

нд 

 
 

нд 

 
 

нд 

 
 

нд 

 
 

нд 

 
 

нд 

 
 

нд 

 
 

нд 

 
 

нд 

 
 

нд 

 
 

нд 

 
 

нд 

 
 

нд 

 
 

нд 

 
 

нд 

 
 

нд 

 
 

нд 

 
 

нд 

 
 

нд 

 
 

нд 

 
 

нд 

 

 

1.1.3.2 

Строительство новых объектов 

электросетевого хозяйства для усиления 

электрической сети в целях осуществления 
технологического присоединения объекта 

по производству  электрической энергии, 

всего, в том числе: 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 
 

1.1.3.2 

 

Реконструкция  существующих объектов 

электросетевого хозяйства для усиления 
электрической сети в целях осуществления 

технологического присоединения объекта 

по производству электрической энергии, 

всего, в том числе: 

 
 

нд 

 
 

нд 

 
 

нд 

 
 

нд 

 
 

нд 

 
 

нд 

 
 

нд 

 
 

нд 

 
 

нд 

 
 

нд 

 
 

нд 

 
 

нд 

 
 

нд 

 
 

нд 

 
 

нд 

 
 

нд 

 
 

нд 

 
 

нд 

 
 

нд 

 
 

нд 

 
 

нд 

 
 

нд 

 
 

нд 

 

 

1.4.1 

Усиление электрической  сети в целях 

осуществления технологического 

присоединения энергопринимающих  
устройств потребителей и (или) объектов 

электросетевого  хозяйства, всего, в том 

числе: 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

12,570 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

1.1.4.1 

Строительство  новых объектов 

электросетевого  хозяйства для усиления 

электрической сети в целях осуществления 

технологического присоединения,  всего, в 
том числе: 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

12,570 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 
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1.1.4.1.1 

Строительство ВЛ 110 кВ Соколовская-
Вольная-2 (ПИР - 

2019, СМР, ввод-2020г.) 

 

I_1.

1.4.
1.1 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

12,570 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

 
1.1.4.2 

Реконструкция  существующих объектов 

электросетевого хозяйства для усиления 

электрической сети в целях осуществления 
технологического присоединения,  всего, в 

том числе: 

 

 
нд 

 

 
нд 

 

 
нд 

 

 
нд 

 

 
нд 

 

 
нд 

 

 
нд 

 

 
нд 

 

 
нд 

 

 
нд 

 

 
нд 

 

 
нд 

 

 
нд 

 

 
нд 

 

 
нд 

 

 
нд 

 

 
нд 

 

 
нд 

 

 
нд 

 

 
нд 

 

 
нд 

 

 
нд 

 

 
нд 

 
1.2 

Реконструкция,  модернизация, техническое  
перевооружение, всего, в том числе: 

 
Г 

 
нд 

 
нд 

 
нд 

 
нд 

 
нд 

 
нд 

 
нд 

 
нд 

 
нд 

 
нд 

 
4 

 
3 

 
2 

 
нд 

 
нд 

 
нд 

 
нд 

 
нд 

 
нд 

 
19,086 

 
30,928 

 
нд 

 

1.2.1 

Реконструкция, модернизация, техническое  

перевооружение трансформаторных  и 

иных подстанций, распределительных 
пунктов, всего, в том числе: 

 

Г 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

0 

 

нд 

 

2 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

19,086 

 

24,706 

 

нд 

 

1.2.1.1 

Реконструкция трансформаторных  и иных 

подстанций,  всего, в том числе: 

 

Г 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

0 

 

нд 

 

2 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

24,706 

 

0,000 

 
 

1.2.1.1.1 

Реконструкция подстанции ПС 

110/10 кВ «Керамзитовая»,  2 этап (замена 

комплектов отделитель- короткозамыкатель  
на 

элегазовые выключатели 110 кВ, замена 

разъединителей 110кВ и установка УКРМ-

10 кВ (СМР, ввод - 2019) 

 

 
I_1.

2.1.

1.1 

 
 

нд 

 
 

нд 

 
 

нд 

 
 

нд 

 
 

нд 

 
 

нд 

 
 

нд 

 
 

нд 

 
 

нд 

 
 

нд 

 
 

нд 

 
 

нд 

 
 

2 

 
 

нд 

 
 

нд 

 
 

нд 

 
 

нд 

 
 

нд 

 
 

нд 
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нд 

 
 

нд 

1.2.1.1.2 

Реконструкция РУ 6 кВ ПС 35/6 кВ № 41 

(ПИР - 2016, СМР, ввод 

- 2019) 

I_1.

2.1.

1.2 

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 

 

 
1.2.1.1.3 

Реконструкция  системы оперативного  тока 

устройств РЗиА в составе: щит 

постоянного тока, аккумуляторная  батарея 
и зарядное устройство на ПС 110/6 кВ 

«АЗОТ-3» (СМР, ввод - 2019) 

 

 

I_1.
2.1.

1.3 

 

 
нд 

 

 
нд 

 

 
нд 

 

 
нд 
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нд 
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нд 

 

 
нд 

 

 
нд 

 

 
8,649 

 

 
нд 

1.2.1.1.4 

Реконструкция щита 0,4 кВ ПС 

6/0,4 кВ №32 (ПИР - 2012, СМР, ввод - 
2019) 

I_1.

2.1.
1.4 

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 2,021 нд 

 

 
 

 

 
1.2.1.1.5 

Реконструкция 

Трансформаторной подстанции 
35/6 кВ (инв.№00002204), в 

части замены устройств РЗиА по стороне 

35, 6 кВ с демонтажем Щита МСВ Э532 

инв.№00002382 (1 шт.), Щита 
сигнализации 

Э503 инв.№00002397  (1 шт.), Щита Т-1 

Э529 инв.№00002400 (1 шт.), Щита Т-2 
Э529 инв.№00002401 (1 шт.) и монтажом 

Шкафа защиты и 

автоматики трансформатора  типа ШТ-МТ 
(2 шт.), Шкафа центральной  сигнализации  

типа ШЦС-МТ (1 шт.), Шкафа 

защиты и автоматики вводных и 

секционного  выключателя  6кВ типа 
ШАВР-МТ (1 шт.) 

 

 

 
 

 

I_1.
2.1.

1.5 
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нд 
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нд 

 

 
 

 

 
нд 

 

 
 

 

 
нд 

 

 
 

 

 
нд 

 

 
 

 

 
10,080 

 

 
 

 

 
нд 

 

1.2.1.1.6 

 

Реконструкция высоковольтных ячеек 
ЯРУ2-6Э инв.№№ 53800, 

53801, 53802, 53803 с заменой масляных 

выключателей  на вакуумные на ПС «Азот-

3» 

 
I_1.

2.1.

1.6 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

4 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

1.2.1.1.7 

Реконструкция  ОРУ-35 кВ (замена 

выключателей  35 кВ, установка 

разъединителей  и предохранителей  35 кВ) 
ПС №31 (ПИР - 2019, СМР, ПНР - 2020 

г.) 

 
I_1.

2.1.

1.7 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

2 

 

нд 

 

2 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

1.2.1.1.8 

Замена отработавшего срок эксплуатации 
ШОТ ПС 110/6 кВ «Листвяжная» (СМР, 

ПНР, ввод - 

2019 г.) 

 
I_1.

2.1.

1.8 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

1,978 

 

нд 

 

1.2.1.1.9 

Замена отработавшего  срок эксплуатации  
ШОТ ПС 110/35/6 кВ «Вольная» (СМР, 

ПНР, ввод - 

2019 г.) 

 
I_1.

2.1.

1.9 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

1,978 

 

нд 

 

1.2.1.1.10 

Реконструкции  ЗРУ-35 кВ ПС 
35/10 кВ «Танай» (ПИР-2019 г.. СМР, ПНР 

- 2020 г.) 

 

I_1.

2.1.
1.10 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

3 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

1.2.1.2 

Модернизация,  техническое 

перевооружение трансформаторных  и 

иных подстанций, распределительных 
пунктов, всего, в том числе: 

 

Г 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 
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нд 

 

нд 

 

19,086 

 

нд 

 

нд 
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1.2.1.2.1 

Выполнение  работ по созданию 

автоматизированной системы 

технологического  управления центра 
управления сетями (АСТУ ЦУС) 3-й этап - 

Монтаж оборудования  на ПС №№ 2, 8, 9, 

14, 20н, 26, Танай, 33, 41, 42 и 

подключение  к АСТУ ЦУС (ПИР - 2018, 
СМР, ввод - 2019 г.) 

 

 
 

I_1.

2.1.

2.11 

 
 

 

нд 

 
 

 

нд 

 
 

 

нд 

 
 

 

нд 

 
 

 

нд 

 
 

 

нд 

 
 

 

нд 

 
 

 

нд 
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нд 

 
 

 

нд 

 
 

 

нд 

 
 

 

нд 

 
 

 

нд 

 
 

 

нд 

 
 

 

нд 

 
 

 

нд 

 
 

 

нд 

1.2.1.2.1.1 ПС №2 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 2,219 нд нд 

1.2.1.2.1.2 ПС №8 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 1,170 нд нд 

1.2.1.2.1.3 ПС №9 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 1,221 нд нд 

1.2.1.2.1.4 ПС №14 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 2,223 нд нд 

1.2.1.2.1.5 ПС №20 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 2,726 нд нд 

1.2.1.2.1.6 ПС №26 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 1,413 нд нд 

1.2.1.2.1.7 ПС «Танай» нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 2,210 нд нд 

1.2.1.2.1.8 ПС №33 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 1,265 нд нд 

1.2.1.2.1.9 ПС №42 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 2,343 нд нд 

 
 

1.2.1.2.2 

Модернизация программно- технического 

комплекса (ПТК) автоматизированной 

системы технологического  управления 
центра управления (АСТУ ЦУС) (инв 

№0000336),  с интграцией систем 

телемеханизации Подстанции 

«Центральная», «Горная» и «Весенняя» 

 

 
J_1.

2.1.

2.2 

 
 

нд 

 
 

нд 

 
 

нд 

 
 

нд 

 
 

нд 

 
 

нд 

 
 

нд 

 
 

нд 

 
 

нд 

 
 

нд 

 
 

нд 

 
 

нд 

 
 

нд 

 
 

нд 

 
 

нд 

 
 

нд 

 
 

нд 

 
 

нд 

 
 

нд 

 
 

1,957 

 
 

нд 

 
 

нд 

 

1.2.1.2.3 

Выполнение работ по модернизации  

системы телемеханики  на ПС 110/10 кВ 

«Керамзитовая»  (ПИР- 2019 г., СМР, ПНР, 
ввод - 2020 г.) 

 

J_1.

2.1.
2.3 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 
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нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

0,339 

 

нд 

 

нд 

 

1.2.2 

Реконструкция, модернизация, техническое 

перевооружение линий электропередачи,  

всего, в том числе: 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

6,222 

 

нд 

1.2.2.1 
Реконструкция  линий электропередачи,  

всего, в том числе: 
нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 

 

1.2.2.2 

Модернизация, техническое 
перевооружение  линий электропередачи,  

всего, в том числе: 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

6,222 

 

нд 

 

1.2.2.2.1 

Дооборудование  ПС 110/35/6 кВ «Вольная» 

кабельной линией 35 кВ до линейных 
порталов (СМР, ввод - 2019) 

 
J_1.

2.2.

2.1 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 
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нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

2,095 

 

нд 

 

 
 

 

1.2.2.2.2 

Дооборудование  ЛЭП 6 кВ, 6-18- Н (инв. 
№ 00000830) с установкой реклоузера (с 

технологией Smart Grid)  на отходящей 

линии (1 шт.) , ВЛ 6 кВ от ВЛ 6-18-Н до 
фид. 8 ПС 

для резервного питания ПС 4 с ПС 37 (инв. 

№ 00000769) с установкой реклоузера (с 
технологией Smart Grid) на отходящей 

линии (1 шт.), сооружения   ЛЭП-6 кВ, 

фидер 5 (инв. № 00000858)  с установкой 

реклоузера (с технологией Smart Grid) на 
отходящей линии (1 шт.) 

 

 

 
 

J_1.

2.2.

2.2 

 

 
 

 

нд 

 

 
 

 

нд 

 

 
 

 

нд 

 

 
 

 

нд 

 

 
 

 

нд 
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нд 

 

 
 

 

нд 

 

 
 

 

нд 

 

 
 

 

нд 

 

 
 

 

нд 

 

 
 

 

нд 

 

 
 

 

нд 

 

 
 

 

нд 

 

 
 

 

нд 

 

 
 

 

нд 

 

 
 

 

нд 

 

 
 

 

нд 

 

 
 

 

нд 

 

 
 

 

нд 

 

 
 

 

4,127 

 

 
 

 

нд 

 

1.2.3 

Развитие и модернизация учета 

электрической энергии (мощности), всего, 
в том числе: 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 
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нд 
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нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

1.2.3.1 

«Установка приборов учета, класс 

напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том 

числе:» 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 
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нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

1.2.3.2 

«Установка приборов учета, класс 

напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

1.2.3.3 
«Установка приборов учета, класс 

напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» 
нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 

 

1.2.3.4 

«Установка приборов учета, класс 

напряжения 110 кВ и выше, всего, в том 
числе:» 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

1.2.3.5 

«Включение приборов учета в систему 

сбора и передачи данных, класс 

напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том 
числе:» 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

1.2.3.6 

«Включение  приборов учета в систему 

сбора и передачи данных, класс 
напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

1.2.3.7 

«Включение приборов учета в систему 

сбора и передачи данных, класс 

напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

1.2.3.8 

«Включение приборов учета в систему 

сбора и передачи данных, класс 

напряжения 110 кВ и выше, всего, в том 
числе:» 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 
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нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 
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1.2.4 

Реконструкция, модернизация, техническое  

перевооружение прочих объектов 

основных средств, всего, в том числе: 

 
нд 

 
нд 

 
нд 

 
нд 

 
нд 

 
нд 

 
нд 

 
нд 

 
нд 

 
нд 

 
нд 

 
нд 

 
нд 

 
нд 

 
нд 

 
нд 

 
нд 

 
нд 

 
нд 

 
нд 

 
нд 

 
нд 

 
нд 

1.2.4.1 
Реконструкция  прочих объектов основных 

средств, всего, в том числе: 
нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 

 

1.2.4.2 

Модернизация, техническое 

перевооружение  прочих объектов 
основных средств, всего, в том числе: 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 
1.3 

Инвестиционные  проекты, реализация 

которых обуславливается схемами и 
программами перспективного развития 

электроэнергетики, всего, в том числе: 

 
нд 

 
нд 

 
нд 

 
нд 

 
нд 

 
нд 

 
нд 

 
нд 

 
нд 

 
нд 

 
нд 

 
нд 

 
нд 

 
нд 

 
нд 

 
нд 

 
нд 

 
нд 

 
нд 

 
нд 

 
нд 

 
нд 

 
нд 

 
1.3.1 

Инвестиционные  проекты, 

предусмотренные  схемой и программой 
развития Единой энергетической  системы 

России, всего, в том числе: 

 
нд 

 
нд 

 
нд 

 
нд 

 
нд 

 
нд 

 
нд 

 
нд 

 
нд 

 
нд 

 
нд 

 
нд 

 
нд 

 
нд 

 
нд 

 
нд 

 
нд 

 
нд 

 
нд 

 
нд 

 
нд 

 
нд 

 
нд 

 

1.3.2 

Инвестиционные  проекты, 
предусмотренные  схемой и программой 

развития субъекта Российской Федерации, 

всего, в том числе: 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

1.4 

Прочее новое строительство объектов 

электросетевого хозяйства, всего, в том 

числе: 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

1.5 

Покупка земельных участков для целей 
реализации инвестиционных проектов, 

всего, в том числе: 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

1.6 
Прочие инвестиционные проекты, всего, в 

том числе: 
Г нд нд нд нд нд нд нд нд 1,320 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 44,398 0 

 

 

1.6.1 

Приобретение комплекса для проверки 

первичного и вторичного 
электрооборудования в составе: устройство 

испытательное РЕТОМ-25, трансформатор 

нагрузочный РЕТ 

3000 с аксессуарами (ввод - 
2019) 

 

 

I_1.
6.2 

 

 

нд 

 

 

нд 
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нд 

 

 

нд 
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нд 
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нд 

 

 

0,797 

 

 

нд 

 

1.6.2 

Замена отработавших  свой срок 

трансформаторов  собственных нужд ТМ-
160 кВА 6/0,4 кВ на новые на подстанции 

110/35/6 кВ 

№37 - 2 шт.(СМР - 2019, ввод - 

2019) 

 

I_1.
6.3 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

0,320 

 

нд 

 

нд 

 

нд 
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нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

1.6.3 Приобретение ПС 35/6 кВ «ОГР» 
J_1.

6.4 
нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 41,843 нд 

1.6.4 
Замена трансформатора  ТМ-1000 

6/0,4 Кв на ПС 6/0,4 кВ №32 
J_1.
6.5 

нд нд нд нд нд нд нд нд 1 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 

 

1.6.5 

Выполнение работ по проектированию и 

монтажу системы видеонаблюдения на ПС 
35/10 кВ «Танай» 

 

J_1.
6.2 

 

нд 

 

нд 

 

нд 
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нд 

 

нд 

 

нд 

 

0,492 

 

нд 

 

1.6.6 

Приобретение  кондиционеров 

КОНДИЦИОНЕР  DAIKIN, 

КОНДИЦИОНЕР  CHIGO CS- 
51НЗА-Р155 

 
J_1.

6.1 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 
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0,722 

 

нд 

 

1.6.7 

Приобретение  аппарата автоматического  

для определения темпервтуры вспышки 
(ввод - 2019 г.) 

 

J_1.
6.7 
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0,421 

 

нд 

 

1.6.8 

Приобретение автоматизированной 

информационно-измерительной системы 

коммерческого учета на ПС 110/10 кВ 
«Керамзитовая» 

 

J_1.

6.8 
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нд 

 

0,123 

 

нд 
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Приложение № 4 

к постановлению региональной 

энергетической комиссии 

   Кемеровской области 

от «18» декабря 2014 г. № 949 
 

План ввода основных средств 
Раздел 1. План принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету 

ООО Холдинговая компания «СДС-Энерго» (г. Кемерово) 
 

Номер 

группы 

инвестицион

-ных 
проектов 

  Наименование инвестиционного 

проекта (группы инвестиционных 

проектов) 

Идентификатор 

инвестиционног

о проекта 

Первоначаль

ная 

стоимость 

принимаемы

х к учету 

основных 

средств и 
нематериаль

ных активов, 

млн рублей 

(без НДС) 

Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету 

2015 год  2016 год  2017 год  2018 год  2019 год  Итого за период реализации инвестиционной программы 

Утвержденный план Утвержденный план Утвержденный план Утвержденный план Утвержденный план План 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 

0 
Всего по инвестиционной 

программе, в т.ч: 
нд 1 164,03 0,00 50,11 2,78 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00 54,69 20,89 0,00 9,60 0,00 5,00 0,00 58,90 1,36 0,00 0,00 0,00 36,00 0,00 333,30 50,16 0,00 8,74 0,00 25,00 0,00 650,86 125,92 0,00 13,61 0,00 22,00 0,00 1 147,86 161,35 0,00 31,96 0,00 94,00 

0.1 
Технологическое присоединение, 

всего 
Г 689,354 нд 0 нд нд нд нд нд нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 161,37 40 нд нд нд нд нд 538,584 124,6 нд 13,384 нд нд нд 699,955 124,83 нд 13,384 нд нд 

0.2 

Реконструкция, модернизация, 

техническое перевооружение, 

всего 

Г 366,371 0 46,74 2,78 0 0 0 0 0 52,90 20,89 0 9,6 0 0 0 56,34 0 0 0 0 35 0 116,83 0 0 4,36 0 19 0 67,233 0 0 0,23 0 16 0 340,04 23,679 0 14,194 0 70 

0.3 

Инвестиционные проекты, 

реализация которых 

обуславливается схемами и 

программами перспективного 

развития электроэнергетики, 

всего 

нд 0,00 нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 0,00 нд нд нд нд нд 

0.4 

Прочее новое строительство 

объектов электросетевого 

хозяйства, всего 

Г 6,74 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 2,40 1,36 0 0 0 0 0 3,92 0,16 0 0,68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,316 1,523 0 0,678 0 0 

0.5 

Покупка земельных участков для 

целей реализации 

инвестиционных проектов, всего 

нд 0,00 нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 0,00 нд нд нд нд нд 

0.6 
Прочие инвестиционные 

проекты, всего 
Г 101,562 0 3,37 0 0 0 0 6 0 1,80 0 0 0 0 5 0 0,17 0 0 0 0 1 0 51,18 10 0 3,7 0 6 0 45,0424 1,32 0 0 0 6 0 101,5581 11,32 0 3,7 0 24 

1 Кемеровская область нд 1 164,03 0,00 50,11 2,78 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00 54,69 20,89 0,00 9,60 0,00 5,00 0,00 58,90 1,36 0,00 0,00 0,00 36,00 0,00 333,30 50,16 0,00 8,74 0,00 25,00 0,00 650,86 125,92 0,00 13,61 0,00 22,00 0,00 1 147,86 161,35 0,00 31,96 0,00 94,00 

1.1. 
Технологическое присоединение, 

всего, в том числе: 
Г 689,35 нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 161,37 40,00 нд нд нд нд нд 538,58 124,60 нд 13,38 нд нд нд 699,95 124,83 нд 13,38 нд нд 

1.1.1. 

Технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств 

потребителей, всего, в том числе: 

Г 689,35 нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 160,83 20,00 нд нд нд нд нд 538,58 124,60 нд 13,38 нд нд 0,00 699,41 124,60 нд 13,38 нд нд 

1.1.1.1 

Технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств 

потребителей максимальной 

мощностью до 15 кВт 

включительно, всего 

нд нд нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 0,00 нд нд нд нд нд 

1.1.1.2 

Технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств 

потребителей максимальной 

мощностью до 150 кВт 

включительно, всего 

Г 1,96 нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 0,00 нд нд 1,06 нд нд нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 0,00 нд нд 1,055 нд нд 

1.1.1.3 

Технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств 

потребителей свыше 150 кВт, 

всего, в том числе: 

Г 689,35 нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 160,83 20 нд нд нд нд нд 538,58 124,60 нд 13,38 нд нд 0,00 699,41 124,6 нд 13,38 нд нд 

1.1.1.3.1 

Строительство ПС 35/6 кВ Горная 

с отпайкой от ВЛ НЧ-1,2 (ПИР, 

СМР, ввод-2018г.) 

I_1.1.1.3.1 150,77 нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 146,04 20 нд нд нд нд нд 0,00 нд нд нд нд нд 0,000 146,04 нд нд нд нд нд 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 

1.1.1.3.2 

Строительство ПС 110/35/6 кВ 

Центральная с отпайкой от ВЛ-

110-КНК-1,2 (ПИР-2018г; СМР, 

ввод-2019г.) 

I_1.1.1.3.2 357,45 нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 14,79 нд нд нд нд нд 0,00 357,45 80,00 нд нд нд нд 0,000 372,24 80,0 нд нд нд нд 

1.1.1.3.3 

Строительство ПС 35 кВ 

Весенняя и ВЛ 35 кВ Вольная-

Весенняя-1,2 (ПИР, СМР, ввод-
2019г.) 

I_1.1.1.3.3 166,18 нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 0,00 нд нд нд нд нд 0,00 166,18 32,00 нд 3,50 нд нд 0,000 166,18 32,0 нд 3,498 нд нд 

1.1.1.3.4. 

Строительство ПС 35 кВ ПУР и 
двухцепной отпайки от ВЛ 35 кВ 

Прокопьевская-Зиминка 3/4 до 

новой ПС 35 кВ ПУР (ПИР- 

2019г., СМР, ввод-2020г.) 

J_1.1.1.3.3 0,00 нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 0,00 нд нд нд нд нд 0,00 0,00 12,60 нд 5,20 нд нд 0,000 0,00 12,6 нд 5,196 нд нд 

1.1.1.3.5. 

Строительство ЛЭП-6кВ от ПС 

110 кВ Набережная до РП-6кВ   

(ПИР, СМР, ввод-2019г.) 

J_1.1.1.3.4 14,96 нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 0,00 нд нд нд нд нд 0,00 14,96 нд нд 4,69 нд нд 0,000 14,96 нд нд 4,690 нд нд 

1.1.2. 

Технологическое присоединение 

объектов электросетевого 

хозяйства, всего, в том числе: 

нд нд нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 0,00 нд нд нд нд нд 

1.1.3. 

Технологическое присоединение 

объектов по производству 

электрической энергии всего, в 

том числе: 

нд нд нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 0,00 нд нд нд нд нд 

1.1.4. 

Усиление электрической сети в 

целях осуществления 

технологического присоединения 

энергопринимающих устройств 

потребителей и (или) объектов 
электросетевого хозяйства всего, 

в том числе: 

Г нд нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 0,54 0,23 нд нд нд нд нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 0,54 0,23 нд нд нд нд 

1.1.4.1 

Строительство новых объектов 

электросетевого хозяйства для 

усиления электрической сети в 

целях осуществления 

технологического присоединения, 

всего, в том числе: 

Г нд нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 0,00 нд нд нд нд нд 

1.1.4.1.1 

Строительство ВЛ 110 кВ 

Соколовская-Вольная-2 (ПИР, 

СМР 1 этап-2019г.) 

I_1.1.4.1.1 нд нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 0,00 нд нд нд нд нд 

1.1.4.2 

Реконструкция существующих 

объектов электросетевого 

хозяйства для усиления 

электрической сети в целях 

осуществления технологического 

присоединения, всего, в том 
числе: 

Г 0,55 нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 0,54 0,23 нд нд нд нд нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 0,54 0,23 нд нд нд нд 

1.1.4.2.1 

Модернизация комплектной 
трансформаторной подстанции 

400кВА ТП 284 (инв. №00003309) 

с заменой трансформатора ТМГ-

400 10/0,4 кВ на трансформатор 

ТМГ-630 10/0,4 кВ (СМР, ввод - 

2018 г.) 

I_1.1.4.2.1 0,55 нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 0,54 0,23 нд нд нд нд нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 0,54 0,23 нд нд нд нд 

1.2. 

Реконструкция, модернизация, 

техническое перевооружение 

всего, в том числе: 

Г 366,37 0,00 46,74 2,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,90 20,89 0,00 9,60 0,00 0,00 0,00 56,34 0,00 0,00 0,00 0,00 35,00 0,00 116,83 0,00 0,00 4,36 0,00 19,00 0,00 67,23 0,00 0,00 0,23 0,00 16,00 0,00 340,04 23,68 0,00 14,19 0,00 70,00 

1.2.1. 

Реконструкция, модернизация, 

техническое перевооружение  

трансформаторных и иных 

подстанций, распределительных 

пунктов, всего, в том числе: 

Г 310,38 0,00 46,06 2,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31,15 20,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56,34 0,00 0,00 0,00 0,00 35,00 0,00 88,09 0,00 0,00 0,00 0,00 19,00 0,00 62,05 0,00 0,00 0,00 0,00 13,00 0,00 283,686 23,68 0,00 0,00 0,00 67,00 

1.2.1.1 

Реконструкция 

трансформаторных и иных 

подстанций, всего, в том числе: 

Г 231,69 0,00 27,96 2,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,91 20,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,18 0,00 0,00 0,00 0,00 29,00 0,00 68,17 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00 0,00 44,98 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 0,00 201,196 23,68 0,00 0,00 0,00 41,00 

1.2.1.1.1 

Замена отработавшего срок 

эксплуатации трансформатора 
ТСН-2 ТМ-63 6/0,23 кВ на новый 

на ПС 35/6 кВ №34  

Е_1.1.1 0,17 нд 0,17 0,06 нд нд нд нд нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 0,17 0,063 нд нд нд нд 

1.2.1.1.2 

Замена отработавшего срок 

эксплуатации трансформатора 

ТСН-2 ТМ-63 6/0,23 кВ на новый 

на ПС 35/6 кВ №5 

Е_1.1.2 0,17 нд 0,17 0,06 нд нд нд нд нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 0,17 0,063 нд нд нд нд 

1.2.1.1.3 

Замена отработавшего срок 

эксплуатации трансформатора на 

ТМ-400 6/0,4 кВ на ПС 6/0,4 кВ 

№20ст 

Е_1.1.3 0,35 нд 0,35 0,4 нд нд нд нд нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 0,35 0,4 нд нд нд нд 

1.2.1.1.4 

Замена отработавшего срок 

эксплуатации трансформатора Т-

3 ТМ-1000 6/0,4 кВ на ПС №6/0,4 

кВ №24 

Е_1.1.4 0,67 нд 0,67 1 нд нд нд нд нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 0,67 1 нд нд нд нд 

1.2.1.1.5 

Замена отработавшего срок 

эксплуатации трансформатора Т-

1 ТМ-1000 6/0,4 кВ на новый на 

ПС 6/0,4 кВ №30 

Е_1.1.5 0,67 нд 0,67 1 нд нд нд нд нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 0,67 1 нд нд нд нд 

1.2.1.1.6 

Замена отработавшего срок 

эксплуатации трансформатора Т-

2 ТМ-180 6/0,4 кВ на новый ТМ-
160 6/0,4 кв на ПС 6/0,4 кВ №9 

Е_1.1.6 0,20 нд 0,20 0,16 нд нд нд нд нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 0,20 0,16 нд нд нд нд 
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1.2.1.1.7 

Замена отработавшего срок 

эксплуатации трансформатора 

ТМ-100/10/0,23 кВ на новый на 

ПС 110/35/10 кВ «Керамзитовая» 

Е_1.1.7 0,17 нд 0,17 0,1 нд нд нд нд нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 0,17 0,1 нд нд нд нд 

1.2.1.1.8 
Замена аккумуляторной батарей 

на ПС 110/10 кВ «Керамзитовая»  
Е_1.1.8 3,05 нд 3,05 нд нд нд нд нд нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 3,05 нд нд нд нд нд 

1.2.1.1.9 

Замена отработавшего срок 

эксплуатации трансформатора 

ТСН-1 ТМ-50 6/0,23 кВ на новый 
ТМ-63 6/0,23 кВ на ПС 35/6 кВ 

№5 

Е_1.1.9 0,17 нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 0,17 0,06 нд нд нд нд нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 0,17 0,063 нд нд нд нд 

1.2.1.1.10 

Замена отработавшего срок 

эксплуатации трансформатора 

ТМ-1 ТМ-560 6/0,4 кВ на новый 

ТМ - 630 6/0,4 кВ на ТП ЗСМ 

Е_1.1.12 0,37 нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 0,37 0,63 нд нд нд нд нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 0,37 0,63 нд нд нд нд 

1.2.1.1.11 

Замена отработавшего срок 

эксплуатации трансформатора 

ТМ-100 6/0,4 на новый на ПС 

№42 

Е_1.1.13 0,16 нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 0,16 0,1 нд нд нд нд нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 0,16 0,1 нд нд нд нд 

1.2.1.1.12 

Замена отработавшего срок 

эксплуатации трансформатора 

ТМ-100 35/0,23 на новый на ПС 

№19 

Е_1.1.14 0,31 нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 0,31 0,1 нд нд нд нд нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 0,31 0,1 нд нд нд нд 

1.2.1.1.13 

Замена двух отработавших срок 

эксплуатации трансформаторов 

ТМН-6300 на  ТДНС-10000 кВА 

на ПС №34 

Е_1.1.15 26,12 нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 26,12 20 нд нд нд нд нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 26,12 20 нд нд нд нд 

1.2.1.1.14 

Выполнение работ по 

реконструкции ПС 110/6 кВ №20 

«Гидроузел» с заменой 
отделителей и 

короткозамыкателей на 

элегазовые выключатели 110 кВ, 

замена РЗиА 110 кВ на 

современную на базе 

микропроцессорной технике 

Е_1.1.18 22,51 нд 22,51 нд нд нд нд нд нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 22,51 нд нд нд нд нд 

1.2.1.1.15 

Приобретение и монтаж шкафов 

оперативного тока на ПС №№ 5, 

8, 9, 11, 29, 33 

G_1.1.19 3,79 нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 3,78 нд нд нд нд нд нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 3,78 нд нд нд нд нд 

1.2.1.1.16 

Проектирование реконструкции 

ПС по замене масляных 

выключателей на вакуумные с 

устройством РЗиА на ПС 35/6 кВ 

№34 по стороне 35 кВ 

Е_1.1.22 0,00 нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 0,00 нд нд нд нд нд 

1.2.1.1.17 

Реконструкция ПС 35/6 кВ №34 

по замене масляных 

выключателей на вакуумные с 
устройствами РЗиА по стороне 35 

кВ 

Е_1.1.24 12,13 нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 12,13 нд нд нд нд 2 нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 12,13 нд нд нд нд 2 

1.2.1.1.18 
Проектирование реконструкции 

ЗРУ 6 кВ ПС 110/6 кВ №20 
G_1.1.21 0,00 нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 0,00 нд нд нд нд нд 

1.2.1.1.19 
Реконструкция ЗРУ 6 кВ ПС 

110/6 кВ №20 
G_1.1.22 16,17 нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 16,17 нд нд нд нд 27 нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 16,17 нд нд нд нд 27 

1.2.1.1.20 

Приобретение и монтаж 

приборов качества 

электроэнергии на ПС 110 кВ 

Керамзитовая, №№ 20н, 37; ПС 

35 кВ №№ 6, 10, 34, 42 

G_1.1.23 0,88 нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 0,88 нд нд нд нд нд нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 0,88 нд нд нд нд нд 

1.2.1.1.21 

Реконструкция ОРУ - 35 кВ по 

замене масляных выключателей 

35 кВ на вакуумные на ПС 35/6 

кВ № 5 (2 выкл.) (проект -2017 г., 

СМР, ПНР, ввод - 2018 г.) 

Н_1.2.1.1.4 7,88 нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 7,67 нд нд нд нд 2 нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 7,67 нд нд нд нд 2 

1.2.1.1.22 

Реконструкция сооружения ОРУ-

35 кВ (инв. №00001942) с 

демонтажом выключателей 

масляных С-35-630 (инв. 

№№00001008, 00001009, 
00001010); монтажом блоков 

ВВ+ТТ с последующей 

привязкой цепей защиты и 

управления к существующим 

панелям РЗиА; монтажом 

наружного освещения на ПС 35/6 

кВ №19 ( проект -2017г., СМР, 

ПНР, ввод-2018г.) 

I_1.2.1.1.5 11,81 нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 0,90 нд нд нд нд 3 нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 0,90 нд нд нд нд 3 

1.2.1.1.23 

Реконструкция ПС 35/6 кВ № 6 в 

части замены устройств РЗиА по 

стороне 35, 6 кВ (проект -2018 г.) 

Н_1.2.1.1.6 0,00 нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 11,60 нд нд нд нд нд нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 11,60 нд нд нд нд нд 

1.2.1.1.24 

Реконструкции ПС 110/35/6 кВ 

«Вольная» (инв. №А0079) с 

демонтажем шкафов КРУ серии 

КУ-35 (12 штук), монтажом КРУ 

СЭЩ-70-35 (12 штук) с 

последующей наладкой релейной 

защиты и автоматики (СМР, ввод- 

2018г.) 

I_1.2.1.1.6 48,00 нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 48,00 нд нд нд нд 3 нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 48,00 нд нд нд нд 3 
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1.2.1.1.25 

Реконструкция подстанции ПС 

110/10 кВ «Керамзитовая», 2 этап 

(замена комплектов отделитель-

короткозамыкатель на элегазовые 

выключатели 110 кВ, замена 

разъединителей 110кВ и 
установка УКРМ-10 кВ (СМР, 

ввод - 2019) 

I_1.2.1.1.1 24,13 нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 0,00 нд нд нд нд нд 0,00 24,13 нд нд нд нд 
2 

комп. 
0,00 24,133 нд нд нд нд 

2 

комп. 

1.2.1.1.26 
Реконструкция РУ 6 кВ ПС 35/6 

кВ № 41 (ПИР - 2016, СМР, ввод - 

2019) 

I_1.2.1.1.2 26,72 нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 0,00 нд нд нд нд нд 0,00 0,00 нд нд нд нд нд 0,00 0,00 нд нд нд нд нд 

1.2.1.1.27 

Реконструкция системы 

оперативного тока устройств 

РЗиА в составе: щит постоянного 

тока, аккумуляторная батарея и 

зарядное устройство на ПС 110/6 

кВ «АЗОТ-3» (СМР, ввод - 2019) 

I_1.2.1.1.3 7,21 нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 0,00 нд нд нд нд нд 0,00 4,93 нд нд нд нд 
2 

комп. 
0,00 4,93 нд нд нд нд 

2 

комп. 

1.2.1.1.28 

Реконструкция щита 0,4 кВ ПС 

6/0,4 кВ №32 (ПИР - 2012, СМР, 
ввод - 2019) 

I_1.2.1.1.4 1,96 нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 0,00 нд нд нд нд нд 0,00 0,00 нд нд нд нд 0,00 0,00 0,00 нд нд нд нд 0 

1.2.1.1.29. 

Реконструкция 
Трансформаторной подстанции 

35/6 кВ (инв.№00002204), в части 

замены устройств РЗиА по 

стороне 35, 6 кВ с демонтажем 

Щита МСВ Э532 инв.№00002382 

(1 шт.), Щита сигнализации Э503 

инв.№00002397 (1 шт.), Щита Т-1 

Э529 инв.№00002400 (1 шт.), 

Щита Т-2 Э529 инв.№00002401 (1 

шт.) и монтажом Шкафа защиты 

и автоматики трансформатора 

типа ШТ-МТ (2 шт.), Шкафа 
центральной сигнализации типа 

ШЦС-МТ (1 шт.), Шкафа защиты 

и автоматики вводных и 

секционного выключателя 6кВ 

типа ШАВР-МТ (1 шт.) 

I_1.2.1.1.5 9,30 нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 0,00 нд нд нд нд нд 0,00 9,30 нд нд нд нд 

4 

шкаф

а 

0,00 9,30 нд нд нд нд 

4 

шкаф

а 

1.2.1.1.30. 

Реконструкция высоковольтных 

ячеек ЯРУ2-6Э инв.№№ 53800, 

53801, 53802, 53803 с заменой 

масляных выключателей на 

вакуумные на ПС «Азот-3» 

I_1.2.1.1.6 3,32 нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 0,00 нд нд нд нд нд 0,00 3,32 нд нд нд нд 4 0,00 3,32 нд нд нд нд 4 

1.2.1.1.31. 

Реконструкция ОРУ-35 кВ 

(замена выключателей 35 кВ, 

установка разъединителей и 

предохранителей 35 кВ) ПС №31 

(ПИР - 2019, СМР, ПНР - 2020 г.) 

I_1.2.1.1.7 0,00 нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 0,00 нд нд нд нд нд 0,00 0,00 нд нд нд нд нд 0,00 0,00 нд нд нд нд нд 

1.2.1.1.32. 

Замена отработавшего срок 

эксплуатации ШОТ ПС 110/6 кВ 
«Листвяжная» (СМР, ПНР, ввод - 

2019 г.) 

I_1.2.1.1.8 1,65 нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 0,00 нд нд нд нд нд 0,00 1,65 нд нд нд нд 
1 

шкаф 
0,00 1,65 нд нд нд нд 

1 
шкаф 

1.2.1.1.33. 

Замена отработавшего срок 

эксплуатации ШОТ ПС 110/35/6 

кВ «Вольная» (СМР, ПНР, ввод - 

2019 г.) 

I_1.2.1.1.9 1,65 нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 0,00 нд нд нд нд нд 0,00 1,65 нд нд нд нд 
1 

шкаф 
0,00 1,65 нд нд нд нд 

1 

шкаф 

1.2.1.1.34. 

Реконструкции ЗРУ-35 кВ ПС 

35/10 кВ «Танай» (ПИР-2019 г.. 

СМР, ПНР - 2020 г.) 

I_1.2.1.1.10 0,00 нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 0,00 нд нд нд нд нд 0,00 0,00 нд нд нд нд нд 0,00 0,00 нд нд нд нд нд 

1.2.1.2 

Модернизация, техническое 

перевооружение 

трансформаторных и иных 

подстанций, распределительных 

пунктов, всего, в том числе: 

Г 78,69 0,00 18,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27,16 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00 19,92 0,00 0,00 0,00 0,00 11,00 0,00 17,07 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 82,49 0,00 0,00 0,00 0,00 26,00 

1.2.1.2.1 

Проектные и изыскательские 

работы на выполнение работ по 

АСДУ 

Е_1.2.1 0,00 нд 2,97 нд нд нд нд нд нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 2,97 нд нд нд нд нд 

1.2.1.2.2 

Проектирование по монтажу 

оборудования на ПС №6, 

10,15,29,34,31,4,11,13,17,19,25,32,

37 для создания 

автоматизированной системы 

технологического управления 

центра управления сетями 

G_1.2.2 1,60 нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 1,60 нд нд нд нд нд нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 1,60 нд нд нд нд нд 

1.2.1.2.3 

Закупка оборудования и монтаж 

системы АСДУ на ПС №№ 
6,10,15,29,31,34 

G_1.2.3 14,72 нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 14,72 нд нд нд нд 6 нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 14,72 нд нд нд нд 6 

1.2.1.2.4 

Выполнение работ по устройству 

телемеханики и связи на ПС 

110/35/10 кВ «Керамзитовая» 

Е_1.3.1 10,99 нд 10,99 нд нд нд нд нд нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 10,99 нд нд нд нд нд 
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1.2.1.2.5 

Монтаж пожарной сигнализации 

на ПС 110/35/10 кВ 

«Керамзитовая», ПС 6/0,4 кВ кВ 

№3, ПС 6/0,4 кВ №11, ПС 6/0,4 

кВ №13, ПС 6/0,4 кВ №16, ПС 
№20ст, ПС 6/0,4 кВ №25, ПС 

6/0,4 кВ №29, ПС 6/0,4 кВ №30, 

ПС 6/0,4 кВ №32, ПС 6/0,4 кВ 33, 

ПС 6/0,4 кВ 36 

Е_1.3.2 3,96 нд 3,96 нд нд нд нд нд нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 3,96 нд нд нд нд нд 

1.2.1.2.6 

Проектирование пожарной 

сигнализации на ПС 6/0,4 кВ №4, 

ПС 6/0,4 кВ №8, ПС 6/0,4 кВ 39, 

ПС 6/0,4 кВ 17, ПС 6/0,4 кВ №22, 

ПС 6/0,4 кВ №24, ПС 6/0,4 кВ 

№26, ПС 6/0,4 кВ №35, ПС 6/0,4 

кВ 38, ПС 6/0,4 кВ №40 

Е_1.3.3 0,00 нд 0,18 нд нд нд нд нд нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 0,18 нд нд нд нд нд 

1.2.1.2.7 
Монтаж охранной сигнализации 

на ПС №22, 24, 32,36,9 
G_1.3.4 0,24 нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 0,24 нд нд нд нд нд нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 0,24 нд нд нд нд нд 

1.2.1.2.8 

Создание автоматизированной 

системы технологического 

управления центра управления 

сетями 

F_1.3.4 10,58 нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 10,58 нд нд нд нд нд нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 10,58 нд нд нд нд нд 

1.2.1.2.9 
Проектирование и организация 

каналов связи на подстанциях 
G_1.3.6 0,26 нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 0,26 нд нд нд нд нд нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 0,26 нд нд нд нд нд 

1.2.1.2.10 

Выполнение работ по разработке 

техно-рабочих проектов для 
создания систем телемеханики на 

ПС №№ 2, 8, 9, 14, 20, 26, Танай, 

33, 41,42 (проект -2018г., СМР, 

ПНР, ввод-2019г.) 

I_1.2.1.2.11 15,36 нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 17,04 нд нд нд нд нд нд 15,36 нд нд нд нд 9 нд 32,40 нд нд нд нд 9 

1.2.1.2.11 

Выполнение работ по созданию 

систем телемеханики подстанций 

№№1, 4, 6, 11, 13, 19, 32, 34, 37, 

Лутугинская (ПИР - 2017г., СМР, 

ввод - 2018г.) 

I_1.2.1.2.12 17,99 нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 1,52 нд нд нд нд 10 нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 1,52 нд нд нд нд 10 

1.2.1.2.12 

Монтаж шкафа оперативного 

тока на ПС №31 (СМР, ввод - 

2018г.) 

I_1.2.1.2.13 1,36 нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 1,36 нд нд нд нд 1 нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 1,36 нд нд нд нд 1 

1.2.1.2.13. 

Модернизация программно-

технического комплекса (ПТК) 

автоматизированной системы 

технологического управления 

центра управления (АСТУ ЦУС) 
(инв №0000336), с интграцией 

систем телемеханизации 

Подстанции «Центральная», 

«Горная» и «Весенняя» 

J_1.2.1.2.2 1,63 нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 0,00 нд нд нд нд нд 0,00 1,71 нд нд нд нд 3 ПС 0,00 1,71 нд нд нд нд 3 ПС 

1.2.1.2.14. 

Выполнение работ по 

модернизации системы 

телемеханики на ПС 110/10 кВ 

«Керамзитовая» (ПИР- 2019 г., 

СМР, ПНР, ввод - 2020 г.) 

J_1.2.1.2.3 0,00 нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 0,00 нд нд нд нд нд 0,00 0,00 нд нд нд нд нд 0,00 0,00 нд нд нд нд нд 

1.2.2. 

Реконструкция, модернизация, 

техническое перевооружение 

линий электропередачи, всего, в 

том числе: 

Г 52,76 0,00 0,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21,75 0,00 0,00 9,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,75 0,00 0,00 4,36 0,00 0,00 0,00 5,18 0,00 0,00 0,23 0,00 3,00 0,00 53,36 0,00 0,00 14,19 0,00 3,00 

1.2.2.1 

Реконструкция линий 

электропередачи, всего, в том 

числе: 

Г 47,58 0,00 0,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21,75 0,00 0,00 9,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,75 0,00 0,00 4,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,18 0,00 0,00 13,96 0,00 0,00 

1.2.2.1.1 

Проектирование реконструкции 

ВЛ 10 кВ 10-21-Л с заменой 

провода на марку СИП и 
установкой реклоузеров (с 

технологией Smart Grid) на 

отходящих линиях (8 шт) 

Е_1.1.19 0,00 нд 0,68 нд нд нд нд нд нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 0,68 нд нд нд нд нд 

1.2.2.1.2 

Реконструкция ВЛ 10 кВ 10-21-Л 

с заменой провода на марку СИП 

и установкой реклоузеров (с 

технологией Smart Grid) на 

отходящих линиях (8 шт.) 

Е_1.1.20 21,75 нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 21,75 нд нд 9,6 нд нд нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 21,75 нд нд 9,6 нд нд 

1.2.2.1.3 

Реконструкция сооружения ЛЭП 

6 кВ 6-16-В с проектными 

работами (инв. №00000841) с 

заменой провода на марку СИП и 

установкой реклоузеров (с 

технологией Smart Grid) на 

отходящих линиях (4 штуки) 

(проект, СМР, ПНР, ввод-2018г.) 

I_1.2.2.1.1 7,28 нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 7,26 нд нд 1,24 нд нд нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 7,26 нд нд 1,243 нд нд 

1.2.2.1.4 

Реконструкция сооружения ЛЭП 

6 кВ 6-29-П с проектными 

работами (инв. №00000830) с 
заменой провода на марку СИП и 

установкой реклоузеров (с 

технологией Smart Grid) на 

отходящих линиях (5 штук) 

(проект, СМР, ПНР, ввод-2018г.) 

I_1.2.2.1.2 8,56 нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 8,53 нд нд 1,29 нд нд нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 8,53 нд нд 1,294 нд нд 
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1.2.2.1.5 

Реконструкция сооружения ЛЭП 

6 кВ, фидер 10 с проектными 

работами (инв. №00000857) с 

заменой провода на марку СИП и 

установкой реклоузеров (с 

технологией Smart Grid) на 
отходящих линиях (2 штуки) 

(проект, СМР, ПНР, ввод-2018г.) 

I_1.2.2.1.3 4,35 нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 4,34 нд нд 0,88 нд нд нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 4,34 нд нд 0,881 нд нд 

1.2.2.1.6 

Реконструкция сооружения ЛЭП 

6 кВ, фидер 8 с проектными 
работами (инв. №00000859) с 

заменой провода на марку СИП и 

установкой реклоузеров (с 

технологией Smart Grid) на 

отходящих линиях (3 штуки) 

(проект, СМР, ПНР, ввод-2018г.) 

I_1.2.2.1.4 5,64 нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 5,62 нд нд 0,95 нд нд нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 5,62 нд нд 0,946 нд нд 

1.2.2.2 

Модернизация, техническое 

перевооружение линий 

электропередачи, всего, в том 

числе: 

нд 5,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,18 0,00 0,00 0,23 0,00 3,00 0,00 5,18 0,00 0,00 0,23 0,00 3,00 

1.2.2.2.1 

Дооборудование ПС 110/35/6 кВ 

«Вольная» кабельной линией 35 

кВ до линейных порталов (СМР, 

ввод - 2019) 

J_1.2.2.2.1 1,75 нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 0,00 нд нд нд нд нд 0,00 1,75 нд нд 0,23 нд нд 0,00 1,75 нд нд 0,23 нд нд 

1.2.2.2.2 

Дооборудование ЛЭП 6 кВ, 6-18-

Н (инв. № 00000830) с установкой 

реклоузера (с технологией Smart 
Grid)  на отходящей линии (1 шт.) 

, ВЛ 6 кВ от ВЛ 6-18-Н до фид. 8 

ПС для резервного питания ПС 4 

с ПС 37 (инв. № 00000769) с 

установкой реклоузера (с 

технологией Smart Grid) на 

отходящей линии (1 шт.), 

сооружения  ЛЭП-6 кВ, фидер 5 

(инв. № 00000858)  с установкой 

реклоузера (с технологией Smart 

Grid) на отходящей линии (1 шт.) 

J_1.2.2.2.2 3,44 нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 0,00 нд нд нд нд нд 0,00 3,44 нд нд нд нд 3 0,00 3,44 нд нд нд нд 3 

1.2.3. 

Развитие и модернизация учета 

электрической энергии 

(мощности), всего, в том числе: 
нд нд нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 0,00 нд нд нд нд нд 

1.2.4. 

Реконструкция, модернизация, 

техническое перевооружение 

прочих объектов основных 

средств, всего, в том числе: 

Г 3,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2.4.1 
Реконструкция прочих объектов 
основных средств, всего, в том 

числе: 

Г 1,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2.4.1.1 

Проектирование реконструкции 

систем теплоснабжения: 

производственное здание (инв. 

№00001647), гараж №1 

(№00002740), гараж №2 (инв. 

№00002741), гараж №3 (инв. 

№00002742), здание 
диспетчерской службы (инв. 

№00002795), цех по ремонту 

трансформаторов (инв. 

№00002263), здание управления 

(инв. №00002796) (проект-2018г., 

СМР, ввод-2020г.) 

I_1.2.4.1.1 0,00 нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 0,27 нд нд нд нд нд нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 0,27 нд нд нд нд нд 

1.2.4.1.2 

Реконструкция систем 

теплоснабжения с проектными 

работами: здание службы 
электрических сетей (инв. 

№00000787), здание 

хозяйственного участка (инв. 

№00002744) (проект, СМР, ввод-

2018г.) 

I_1.2.4.1.2 1,19 нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 1,19 нд нд нд нд нд нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 1,19 нд нд нд нд нд 

1.2.4.1.3 

Проектирование и монтаж 

приточно-вытяжной системы 

вентиляции в производственном 
здании (инв.№00001647) (проект, 

СМР, ввод-2018г.) 

I_1.2.4.1.3 0,43 нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 0,43 нд нд нд нд нд нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 0,43 нд нд нд нд нд 

1.2.4.2 

Модернизация, техническое 

перевооружение прочих объектов 

основных средств, всего, в том 

числе: 

Г 1,61 нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 1,10 нд нд нд нд нд нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 1,10 нд нд нд нд нд 
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1.2.4.2.1 

Монтаж системы автоматической 

пожарной сигнализации, системы 

оповещения и управления 

эвакуацией людей при пожаре : 

здание диспетчерской службы 
(инв. №00002795), здание службы 

электрических сетей (инв. 

№00000787), производственное 

здание (инв. №00001647), гараж 

№3 (инв. №00002742), 

хозяйственный участок (инв. 

№2744), материальный склад, 

гараж №1 (инв. №0002740), гараж 

№2 (инв. №00002741)(проект-

2016г., СМР, ввод-2018г) 

I_1.2.4.2.1 1,61 нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 1,10 нд нд нд нд нд нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 1,10 нд нд нд нд нд 

1.3. 

Инвестиционные проекты, 

реализация которых 

обуславливается схемами и 
программами перспективного 

развития электроэнергетики, 

всего, в том числе: 

нд нд нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 0,00 нд нд нд нд нд 

1.4. 

Прочее новое строительство 

объектов электросетевого 

хозяйства, всего, в том числе: 

Г 6,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,40 1,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,92 0,16 0,00 0,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,32 1,52 0,00 0,68 0,00 0,00 

1.4.1. 

Приобретение и монтаж новой  

КТП-160 кВА - 1 шт. Вместо 

отработавшей срок эксплуатации 

ТП - 137 (инв. № 00-1284) 

Кемеровская область, 

Чебулинский р-н., пгт Верх-

Чебула (проект - июль 2017г.; 

СМР, ПНР - октябрь 2017г.) 

Н_1.4.1 0,48 нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 0,48 0,16 нд нд нд нд нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 0,48 0,16 нд нд нд нд 

1.4.2. 

Приобретение и монтаж новой  

КТП-400 кВА - 1 шт. Вместо 

отработавшей срок эксплуатации 

ТП - 169 (инв. № 00-1285) 
Кемеровская область, 

Чебулинский р-н., пгт Верх-

Чебула (проект - июль 2017г.; 

СМР, ПНР - октябрь 2017г.) 

Н_1.4.2 0,68 нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 0,68 0,4 нд нд нд нд нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 0,68 0,4 нд нд нд нд 

1.4.3. 

Приобретение и монтаж новой  

КТП-400 кВА - 1 шт. Вместо 

отработавшей срок эксплуатации 

ТП - 284 (инв. № 00-1286) 

Кемеровская область, 

Чебулинский р-н., д. Курск-

Смоленка (проект - июль 2017г.; 

СМР, ПНР - октябрь 2017г.) 

Н_1.4.3 0,61 нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 0,61 0,4 нд нд нд нд нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 0,61 0,4 нд нд нд нд 

1.4.4. 

Приобретение и монтаж новой  

КТП-400 кВА - 1 шт. Вместо 

отработавшей срок эксплуатации 
ТП - 300 (инв. № 00-1285) 

Кемеровская область, 

Чебулинский р-н., д. Дмитриевка 

(проект - июль 2017г.; СМР, ПНР 

- октябрь 2017г.) 

Н_1.4.4 0,63 нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 0,63 0,4 нд нд нд нд нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 0,63 0,4 нд нд нд нд 

1.4.5. 

Проектирование строительства 

ВЛЗ-6кВ от ПС35/6 №1 ф.6 до 

КТП 2*1000кВА (проект -2018г., 

СМР, ПНР, ввод-2020г.) 

I_1.4.1 0,00 нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 0,31 нд нд нд нд нд нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 0,31 нд нд нд нд нд 

1.4.6. 

Строительство 2хВЛЗ-6кВ ф.12 и 

ф.15 от ПС №1 (проект -2017г., 

СМР, ПНР, ввод-2018г.) 

I_1.4.2 0,83 нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 0,46 нд нд 0,32 нд нд нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 0,46 нд нд 0,32 нд нд 

1.4.7. 

Монтаж КТП Н В/К 100 6/0,4 У1 

с трансформатором у ПС 110/6 кВ 

№20 (СМР-2018г.) 

I_1.4.3 0,63 нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 0,63 0,1 нд нд нд нд нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 0,63 0,1 нд нд нд нд 

1.4.8. 

Строительство сооружения 

двухцепной ВЛ3-6 кВ от ПС 

110/35/6 №37 ф.6;24 (проект -

2017г., СМР, ПНР, ввод-2018г.) 

I_1.4.4 2,09 нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 1,99 нд нд 0,36 нд нд нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 1,99 нд нд 0,358 нд нд 

1.4.9. 
Монтаж КТП 63 кВА (проект -

2017г., СМР, ПНР, ввод-2018г.) 
I_1.4.5 0,79 нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 0,53 0,06 нд нд нд нд нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 0,53 0,063 нд нд нд нд 

1.5. 

Покупка земельных участков для 

целей реализации 
инвестиционных проектов, всего, 

в том числе: 

нд нд нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 0,00 нд нд нд нд нд 

1.6. 
Прочие инвестиционные 

проекты, всего, в том числе: 
Г 101,56 0,00 3,37 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00 1,80 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,17 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 51,18 10,00 0,00 3,70 0,00 6,00 0,00 45,04 1,32 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00 101,56 11,32 0,00 3,70 0,00 24,00 

1.6.1. 

Замена старого ГАЗ-66 на 

автомобиль на базе шасси «ГАЗ» 

фургон автомастерская «Садко» 

(сверлильный, заточной станок, 

сварочный аппарат, генератор, 

верстак) 

Е_1.6.1 1,56 нд 1,56 нд нд нд нд 1 нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 1,56 нд нд нд нд 1 

1.6.2. 
Замена  автомобиля УАЗ 31622 на 

новый  
Е_1.6.23 0,57 нд 0,57 нд нд нд нд 1 нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 0,57 нд нд нд нд 1 

1.6.3. 
Приобретение измерительного 

комплекса Ретом-30 кА 
Е_1.6.10 0,74 нд 0,74 нд нд нд нд 1 нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 0,74 нд нд нд нд 1 
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1.6.4. 

Замена прибора АИД-70М 

(аппарат для испытания 

диэлектриков) на новый 

Е_1.6.11 0,16 нд 0,16 нд нд нд нд 1 нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 0,16 нд нд нд нд 1 

1.6.5. 
Приобретение прибора РЕТ-

МОМ 
Е_1.6.12 0,30 нд 0,30 нд нд нд нд 1 нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 0,30 нд нд нд нд 1 

1.6.6. 

Приобретение прибора РЕТ-ВАХ 

(блок измерительно-

трансформаторный) 

Е_1.6.13 0,05 нд 0,04 нд нд нд нд 1 нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 0,04 нд нд нд нд 1 

1.6.7. 
Оборудование для хим. 

лаборатории УИМ-90МЦ 
Е_1.6.14 0,20 нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 0,20 нд нд нд нд 1 нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 0,20 нд нд нд нд 1 

1.6.8. 
Приобретение прибора 

микромметра «Виток» 
Е_1.6.18 0,07 нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 0,07 нд нд нд нд 1 нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 0,07 нд нд нд нд 1 

1.6.9. 

Прибор «Коэффициент 3.3» с 

комплектом измерительных 

кабелей  

F_1.6.14 0,31 нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 0,31 нд нд нд нд 1 нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 0,31 нд нд нд нд 1 

1.6.10. 
Приобретение ИБП на ПС 

110/35/10 кВ «Керамзитовая» 
G_1.6.14 0,06 нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 0,06 нд нд нд нд 1 нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 0,06 нд нд нд нд 1 

1.6.11. 
Приобретение установки 

регенерации масла УРМ-1000 в 

утепленном автоконтейнере 

G_1.6.15 1,15 нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 1,15 нд нд нд нд 1 нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 1,15 нд нд нд нд 1 

1.6.12. 
Замена старой маслоколонки на 

новую 
Е_1.6.20 0,17 нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 0,17 нд нд нд нд 1 нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 0,17 нд нд нд нд 1 

1.6.13. 

 Серверное оборудование 

(контроллеры Fiber Channel  для 

HP DL380e Gen8 HP 82Q 8Gb 

Dual Port PCI-e FC HBA – 2 шт, 

диски для СХД EMC vnx5200 + 

лицензия (размещение данных, 

резервное копирование)) 

(приобретение, ввод - 2018 г.) 

Н_1.6.3 0,66 нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 0,66 нд нд нд нд 3 нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 0,66 нд нд нд нд 3 

1.6.14. 
Приобретение прибора МИКО-1 

(приобретение, ввод-2018г) 
I_1.6.4 0,06 нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 0,06 нд нд нд нд 1 нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 0,06 нд нд нд нд 1 

1.6.15. 
Приобретение панели для сушки 

обуви (приобретение, ввод-2018г) 
I_1.6.5 0,11 нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 0,11 нд нд нд нд 2 нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 0,11 нд нд нд нд 2 

1.6.16. 

Приобретение ПС 35/6 кВ для 

участка ОГР (приобретение, ввод-

2018г) 

I_1.6.6 33,56 нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 33,56 10 нд нд нд нд нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 33,56 10 нд нд нд нд 

1.6.17. 

Приобретение ВЛ 35 кВ от ПС 

110/35/6 кВ «Вольная» до ПС 35/6 

кВ «ОГР» (приобретение, ввод-

2018г) 

I_1.6.7 16,79 нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 16,79 нд нд 3,7 нд нд нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 16,79 нд нд 3,7 нд нд 

1.6.18. 

Приобретение комплекса для 

проверки первичного и 
вторичного электрооборудования 

в составе: устройство 

испытательное РЕТОМ-25, 

трансформатор нагрузочный РЕТ-

3000 с аксессуарами (ввод - 2019) 

I_1.6.2 0,66 нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 0,00 нд нд нд нд нд 0,00 0,66 нд нд нд нд 1 0,00 0,66 нд нд нд нд 1 

1.6.19. 

Замена отработавших свой срок 

трансформаторов собственных 

нужд ТМ-160 кВА 6/0,4 кВ на 

новые на подстанции 110/35/6 кВ 

№37 - 2 шт.(СМР - 2019, ввод - 

2019) 

I_1.6.3 0,38 нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 0,00 нд нд нд нд нд 0,00 0,38 0,32 нд нд нд нд 0,00 0,38 0,32 нд нд нд нд 

1.6.20. Приобретение ПС 35/6 кВ «ОГР» J_1.6.4 41,84 нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 0,00 нд нд нд нд нд 0,00 41,84 нд нд нд нд нд 0,00 41,84 нд нд нд нд нд 

1.6.21. 
Замена трансформатора ТМ-1000 

6/0,4 Кв на ПС 6/0,4 кВ №32 
J_1.6.5 0,70 нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 0,00 нд нд нд нд нд 0,00 0,70 1 нд нд нд нд 0,00 0,70 1 нд нд нд нд 

1.6.22. 

Выполнение работ по 

проектированию и монтажу 

системы видеонаблюдения на ПС 

35/10 кВ «Танай» 

J_1.6.2 0,41 нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 0,00 нд нд нд нд нд 0,00 0,41 нд нд нд нд 1 ПС 0,00 0,41 нд нд нд нд 1 ПС 

1.6.23. 

Приобретение кондиционеров 

КОНДИЦИОНЕР DAIKIN,  

КОНДИЦИОНЕР CHIGO CS-
51НЗА-Р155 

J_1.6.1 0,60 нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 0,00 нд нд нд нд нд 0,00 0,60 нд нд нд нд 3 0,00 0,60 нд нд нд нд 3 

1.6.24. 

Приобретение аппарата 
автоматического для определения 

температуры вспышки (ввод - 

2019 г.) 

J_1.6.7 0,35 нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 0,00 нд нд нд нд нд 0,00 0,35 нд нд нд нд 1 0,00 0,35 нд нд нд нд 1 

1.6.25. 

Приобретение 

автоматизированной 

информационно-измерительной 

системы коммерческого учета на 

ПС 110/10 кВ «Керамзитовая» 

J_1.6.8 0,10 нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 0,00 нд нд нд нд нд нд 0,00 нд нд нд нд нд 0,00 0,10 нд нд нд нд 1 0,00 0,10 нд нд нд нд 1 
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Приложение № 5 

к постановлению региональной 

энергетической комиссии 

   Кемеровской области 

от «18» декабря 2014 г. № 949 

 

План ввода основных средств 

Раздел 2.  План принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету на 2019 год  

с распределением по кварталам ООО Холдинговая компания «СДС-Энерго» (г. Кемерово) 

 

Номер 
группы 

инвести 

ционных 

проектов 

Наименование инвестиционного проекта 

(группы инвестиционных проектов) 

Идентифи
катор 

инвестици

онного 

проекта 

План (Утвержденный план) принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету на 2019 год 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 325 33 34 358 36 37 38 

1 Кемеровская область нд 0,000 358,053 80,000 нд 0,000 нд нд 0,000 183,762 нд нд 0,230 нд 4,000 0,000 86,307 0,320 нд нд нд 11,000 0,000 22,738 нд нд нд нд нд 0,000 650,860 80,320 нд нд нд 15,000 

1.1 
Технологическое присоединение, всего, в 

том числе: 
Г 0,000 357,451 80,000 нд 0,000 нд нд 0,000 166,177 нд нд нд нд нд 0,000 0,000 нд нд нд нд нд 0,000 14,956 нд нд нд нд нд 0,000 538,584 нд нд нд нд нд 

 

1.1.1 

Технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств  

потребителей, всего, в том числе: 
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1.1.1.1 

Технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств  

потребителей максимальной мощностью до 

15 кВт включительно, всего 
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1.1.1.2 

Технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств  

потребителей максимальной мощностью до 
150 кВт включительно, всего 
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1.1.1.3 

Технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств  
потребителей свыше 150 кВт, всего, в том 

числе: 
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1.1.1.3.1 

Строительство ПС 110/35/6 кВ Центральная 
с отпайкой  от ВЛ- 

110-КНК-1,2 (ПИР-2018г; СМР, ввод-2019г.) 

 

I_1.1.1.3.2 

 

0,000 

 

357,451 

 

80,000 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

0,000 

 

0,000 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

0,000 

 

0,000 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

0,000 

 

0,000 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

0,000 

 

357,451 

 

80,000 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

1.1.1.3.2 
Строительство ПС 35 кВ Весенняя  и ВЛ 35 

кВ Вольная- Весенняя-1,2 (ПИР, СМР, ввод-

2019г.) 
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1.1.1.3.3 

Строительство ПС 35 кВ ПУР и двухцепной 

отпайки от ВЛ 35 кВ Прокопьевская-

Зиминка 3/4 до новой ПС 35 кВ ПУР (ПИР- 

2019г., СМР, ввод-2020г.) 
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1.1.1.3.4 

Строительство ЛЭП-6кВ  от ПС 110 кВ 

Набережная до РП-6кВ (ПИР, СМР, ввод-

2019г.) 
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1.1.2 

Технологическое присоединение объектов  

электросетевого хозяйства,  всего, в том 

числе: 
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1.1.2.1 

Технологическое присоединение объектов  

электросетевого хозяйства,  принадлежащих  

иным сетевым организациям и иным лицам, 

всего, в том числе: 
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1.1.2.2 

Технологическое присоединение к 

электрическим сетям иных сетевых 

организаций, всего, в том числе: 
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1.1.3 

Технологическое присоединение объектов  

по производству электрической энергии 

всего, в том числе: 
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1.1.3.1 
Наименование объекта по производству 

электрической энергии, всего, в том числе: 
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1.1.3.1 

Строительство новых объектов  

электросетевого хозяйства   (за исключением 

усиления  существующей электрической 

сети) в целях осуществления 

технологического присоединения объекта по 

производству электрической энергии, всего, 

в том числе: 
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1.1.3.1 

Строительство новых объектов  

электросетевого хозяйства  для усиления  

электрической сети в целях осуществления 

технологического присоединения объекта по 

производству электрической энергии, всего, 

в том числе: 
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1.1.3.1 

Реконструкция существующих объектов  

электросетевого хозяйства  для усиления  

электрической сети в целях осуществления 

технологического присоединения объекта по 
производству электрической энергии всего, в 

том числе: 
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1.1.3.2 
Наименование объекта по производству 

электрической энергии, всего, в том числе: 
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1.1.3.2 

Строительство новых объектов  

электросетевого хозяйства   (за исключением 
усиления  существующей электрической 

сети) в целях осуществления 

технологического присоединения объекта по 

производству электрической энергии, всего, 

в том числе: 
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1.1.3.2 

Строительство новых объектов  

электросетевого хозяйства  для усиления  

электрической сети в целях осуществления 

технологического присоединения объекта по 

производству электрической энергии, всего, 

в том числе: 
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1.1.3.2 

Реконструкция существующих объектов  

электросетевого хозяйства  для усиления  

электрической сети в целях осуществления 

технологического присоединения объекта по 

производству электрической энергии, всего, 

в том числе: 
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1.1.4 

Усиление  электрической сети в целях 

осуществления технологического 

присоединения энергопринимающих 
устройств  потребителей и (или) объектов  

электросетевого хозяйства  всего, в том 

числе: 
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1.1.4.1 

Строительство новых объектов  

электросетевого хозяйства  для усиления  

электрической сети в целях осуществления 

технологического присоединения, всего, в 

том числе: 
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1.1.4.1.1 
Строительство ВЛ 110 кВ Соколовская-

Вольная-2 (ПИР, СМР, ввод-2019г.) 
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1.1.4.2 

Реконструкция существующих объектов  

электросетевого хозяйства  для усиления  

электрической сети в целях осуществления 

технологического присоединения, всего, в 

том числе: 
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1.2 
Реконструкция, модернизация, техническое 

перевооружение всего, в том числе: 
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1.2.1 

Реконструкция, модернизация, техническое 

перевооружение трансформаторных и иных 

подстанций, распределительных пунктов,  

всего, в том числе: 
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1.2.1.1 
Реконструкция трансформаторных и иных 

подстанций, всего, в том числе: 
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1.2.1.1.1 

Реконструкция подстанции ПС 110/10 кВ 

«Керамзитовая», 2 этап (замена комплектов  

отделитель-короткозамыкатель на элегазовые  

выключатели 110 кВ, замена разъединителей 

110кВ и установка  УКРМ-10  кВ (СМР, ввод 

- 2019) 
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1.2.1.1.2 

Реконструкция системы оперативного тока 

устройств  РЗиА в составе: щит постоянного 

тока, аккумуляторная батарея и зарядное  

устройство  на ПС 110/6 кВ «АЗОТ-3»  (СМР, 
ввод - 

2019) 
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1.2.1.1.5 

Реконструкция Трансформаторной 
подстанции 35/6 кВ (инв.№00002204), в 

части замены устройств  РЗиА по стороне 

35, 6 кВ с демонтажем Щита МСВ Э532 

инв.№00002382 (1 

шт.), Щита сигнализации Э503 

инв.№00002397 (1 шт.), Щита Т- 

1 Э529 инв.№00002400 (1 шт.), Щита Т-2 

Э529 инв.№00002401 (1 шт.) и монтажом  

Шкафа защиты и автоматики 

трансформатора типа ШТ-МТ (2 шт.), Шкафа 

центральной сигнализации типа ШЦС-МТ  (1 
шт.), Шкафа защиты и автоматики  вводных 

и секционного выключателя 6кВ типа 

ШАВР-МТ  (1 шт.) 
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1.2.1.1.6 

Реконструкция высоковольтных ячеек ЯРУ2-

6Э инв.№№ 

53800, 53801, 53802, 53803 с заменой 

масляных  выключателей на вакуумные  на 

ПС «Азот-3» 
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1.2.1.1.7 

Реконструкция ОРУ-35 кВ (замена 

выключателей 35 кВ, установка  

разъединителей и предохранителей 35 кВ) 

ПС №31 (ПИР - 2019, СМР,  

ПНР - 2020 г.) 
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1.2.1.1.8 

Замена отработавшего срок эксплуатации 

ШОТ ПС 110/6 кВ «Листвяжная» (СМР, 

ПНР, ввод - 2019 г.) 
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1.2.1.1.9 

Замена отработавшего срок эксплуатации 

ШОТ ПС 110/35/6 кВ «Вольная»  (СМР, ПНР, 

ввод - 2019 г.) 
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1.2.1.1.1

0 

Реконструкции ЗРУ-35 кВ ПС 35/10 кВ 

«Танай» (ПИР-2019  г.. СМР, ПНР - 2020 г.) 

J_1.2.1.1.1
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1.2.1.2 

Модернизация, техническое 

перевооружение трансформаторных и иных 

подстанций, распределительных пунктов,  
всего, в том числе: 
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1.2.1.2.1 

Выполнение работ по созданию  

автоматизированной системы 
технологического управления  центра 

управления  сетями (АСТУ ЦУС) 3-й этап - 

Монтаж оборудования на ПС №№ 2, 8, 9, 14, 

20н, 26, Танай, 33, 41, 42 и подключение к 

АСТУ ЦУС (ПИР –  

2018, СМР, ввод - 2019 г.) 

 

I_1.2.1.2.1
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1.2.1.2.1.

1 
ПС №2 нд 0,000 0,000 нд нд нд нд нд 0,000 1,952 нд нд нд нд 1 ПС 0,000 0,000 нд нд нд нд нд 0,000 0,000 нд нд нд нд нд 0,000 1,952 нд нд нд нд 1 ПС 

1.2.1.2.1.

2 
ПС №8 нд 0,000 0,000 нд нд нд нд нд 0,000 1,135 нд нд нд нд 1 ПС 0,000 0,000 нд нд нд нд нд 0,000 0,000 нд нд нд нд нд 0,000 1,135 нд нд нд нд 1 ПС 

1.2.1.2.1.

3 
ПС №9 нд 0,000 0,000 нд нд нд нд нд 0,000 1,167 нд нд нд нд 1 ПС 0,000 0,000 нд нд нд нд нд 0,000 0,000 нд нд нд нд нд 0,000 1,167 нд нд нд нд 1 ПС 

1.2.1.2.1.

4 
ПС №14 нд 0,000 0,000 нд нд нд нд нд 0,000 0,000 нд нд нд нд нд 0,000 2,011 нд нд нд нд 1 ПС 0,000 0,000 нд нд нд нд нд 0,000 2,011 нд нд нд нд 1 ПС 

1.2.1.2.1.

5 
ПС №20 нд 0,000 0,000 нд нд нд нд нд 0,000 0,000 нд нд нд нд нд 0,000 2,430 нд нд нд нд 1 ПС 0,000 0,000 нд нд нд нд нд 0,000 2,430 нд нд нд нд 1 ПС 

1.2.1.2.1.
6 

ПС №26 нд 0,000 0,000 нд нд нд нд нд 0,000 0,000 нд нд нд нд нд 0,000 1,335 нд нд нд нд нд 0,000 0,000 нд нд нд нд нд 0,000 1,335 нд нд нд нд 1 ПС 

1.2.1.2.1.

7 
ПС «Танай» нд 0,000 0,000 нд нд нд нд нд 0,000 0,000 нд нд нд нд нд 0,000 2,000 нд нд нд нд 1 ПС 0,000 0,000 нд нд нд нд нд 0,000 2,000 нд нд нд нд 1 ПС 

1.2.1.2.1.

8 
ПС №33 нд 0,000 0,000 нд нд нд нд нд 0,000 1,211 нд нд нд нд 1 ПС 0,000 0,000 нд нд нд нд нд 0,000 0,000 нд нд нд нд нд 0,000 1,211 нд нд нд нд 1 ПС 

1.2.1.2.1.

9 
ПС №41 нд 0,000 0,000 нд нд нд нд нд 0,000 0,000 нд нд нд нд нд 0,000 0,000 нд нд нд нд 1 ПС 0,000 0,000 нд нд нд нд нд 0,000 0,000 нд нд нд нд нд 

1.2.1.2.1.

10 
ПС №42 нд 0,000 0,000 нд нд нд нд нд 0,000 0,000 нд нд нд нд нд 0,000 2,114 нд нд нд нд 1 ПС 0,000 0,000 нд нд нд нд нд 0,000 2,114 нд нд нд нд 1 ПС 

 

1.2.1.2.2 

Модернизация программно-технического 

комплекса  (ПТК) автоматизированной 

системы технологического управления 

центра управления  (АСТУ ЦУС) (инв 

№0000336), с интграцией систем 

телемеханизации Подстанции 
«Центральная», «Горная» 

и «Весенняя» 
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1.2.1.2.3 

Выполнение работ по модернизации системы 

телемеханики на 

ПС 110/10 кВ «Керамзитовая» (ПИР- 2019 г., 

СМР, ПНР, ввод - 2020 г.) 
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1.2.2 

Реконструкция, модернизация, техническое 

перевооружение линий электропередачи, 

всего, в том числе: 
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1.2.2.1 
Реконструкция линий электропередачи, 

всего, в том числе: 
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1.2.2.2 
Модернизация, техническое перевооружение 

линий электропередачи, всего, в том числе: 
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1.2.2.2.1 

Дооборудование ПС 110/35/6 кВ «Вольная»  
кабельной  линией 35 кВ до линейных  

порталов  (СМР, ввод - 2019) 
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1.2.2.2.2 

Дооборудование ЛЭП 6 кВ, 6-18-Н (инв. № 
00000830)  с установкой  реклоузера  (с 

технологией Smart Grid)  на отходящей  

линии (1 шт.) , ВЛ 6 кВ от ВЛ 6-18-Н до фид. 

8 ПС для резервного  питания ПС 4 с ПС 37 

(инв. № 00000769)  с установкой  реклоузера  

(с технологией Smart Grid) на отходящей 

линии (1 шт.), сооружения  ЛЭП-6 кВ, фидер 

5 (инв. № 00000858)   с установкой  

реклоузера  (с технологией Smart Grid) 

на отходящей  линии (1 шт.) 
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1.2.3 

Развитие  и модернизация учета 

электрической энергии 

(мощности), всего, в том числе: 

нд 
 

0,000 

 

0,000 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

0,000 

 

0,000 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

0,000 

 

0,000 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

0,000 

 

0,000 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

0,000 

 

0,000 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 



37 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 325 33 34 358 36 37 38 

1.2.3.1 

«Установка  приборов  учета, класс 

напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том 

числе:» 
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1.2.3.2 
«Установка  приборов  учета, класс 

напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» 
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1.2.3.3 
«Установка  приборов  учета, класс 

напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» 
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1.2.3.4 

«Установка  приборов  учета, класс 

напряжения 110 кВ и выше, всего, в том 

числе:» 

нд 
 

0,000 

 

0,000 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

0,000 

 

0,000 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

0,000 

 

0,000 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

0,000 

 

0,000 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

0,000 

 

0,000 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

1.2.3.5 

«Включение приборов  учета в систему сбора 

и передачи данных, класс напряжения 0,22 

(0,4) кВ, всего, в том числе:» 
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1.2.3.6 

«Включение приборов  учета в систему сбора 

и передачи данных, класс напряжения 6 (10) 

кВ, всего, в том числе:» 
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1.2.3.7 

«Включение приборов  учета в систему сбора 

и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, 

всего, в том числе:» 
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1.2.3.8 

«Включение приборов  учета в систему сбора 

и передачи данных, класс напряжения 110 

кВ и выше, всего, в том числе:» 
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нд 

 

нд 

 

0,000 

 

0,000 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

1.2.4 

Реконструкция, модернизация, техническое 

перевооружение прочих объектов  основных 

средств, всего, в том числе: 

 

нд 

 

0,000 

 

0,000 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

0,000 

 

0,000 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

0,000 

 

0,000 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

0,000 

 

0,000 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

0,000 

 

0,000 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

1.2.4.1 
Реконструкция прочих объектов  основных 

средств, всего, в том числе: 
нд 

 

0,000 

 

0,000 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

0,000 

 

0,000 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

0,000 

 

0,000 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

0,000 

 

0,000 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

0,000 

 

0,000 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

1.2.4.2 

Модернизация, техническое перевооружение 

прочих объектов основных средств, всего, в 

том числе: 

нд 
 

0,000 

 

0,000 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

0,000 

 

0,000 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

0,000 

 

0,000 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

0,000 

 

0,000 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

0,000 

 

0,000 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

1.3 

Инвестиционные проекты,  реализация  

которых обуславливается схемами и 

программами перспективного развития 

электроэнергетики, всего, в том числе: 

 

нд 

 

 

0,000 

 

 

0,000 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

0,000 

 

 

0,000 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

0,000 

 

 

0,000 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

0,000 

 

 

0,000 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

0,000 

 

 

0,000 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

1.3.1 

Инвестиционные проекты,  

предусмотренные схемой и программой 

развития Единой энергетической системы 

России, всего, в том числе: 

 

нд 

 

0,000 

 

0,000 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

0,000 

 

0,000 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

0,000 

 

0,000 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

0,000 

 

0,000 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

0,000 

 

0,000 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

1.3.2 

Инвестиционные проекты,  

предусмотренные схемой и программой 

развития субъекта  Российской  Федерации,  

всего, в том числе: 

 

нд 

 

0,000 

 

0,000 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

0,000 

 

0,000 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

0,000 

 

0,000 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

0,000 

 

0,000 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

0,000 

 

0,000 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

1.4 

Прочее новое строительство объектов  

электросетевого хозяйства,  всего, в том 

числе: 

 

нд 

 

0,000 

 

0,000 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

0,000 

 

0,000 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

0,000 

 

0,000 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

0,000 

 

0,000 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

0,000 

 

0,000 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

1.5 

Покупка земельных  участков  для целей 

реализации инвестиционных проектов,  

всего, в том числе: 

нд 
 

0,000 

 

0,000 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

0,000 

 

0,000 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

0,000 

 

0,000 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

0,000 

 

0,000 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

0,000 

 

0,000 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

1.6 
Прочие инвестиционные проекты,  всего, в 

том числе: 
Г 0,000 0,602 нд нд нд нд нд 0,000 1,074 нд нд нд нд нд 0,000 42,321 0,32 нд нд нд нд 0,000 1,046 нд нд нд нд нд 0,000 45,042 0,32 нд нд нд нд 

 

1.6.1 

Приобретение комплекса  для проверки  

первичного  и вторичного  

электрооборудования в составе: устройство 

испытательное РЕТОМ-25,  трансформатор 

нагрузочный РЕТ- 

3000 с аксессуарами (ввод - 2019) 

 

I_1.6.2 

 

 

0,000 

 

 

0,000 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

0,000 

 

 

0,664 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

1 

 

 

0,000 

 

 

0,000 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

0,000 

 

 

0,000 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

0,000 

 

 

0,664 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

1 

 
1.6.2 

Замена отработавших свой срок 

трансформаторов собственных нужд ТМ-160 
кВА 6/0,4 кВ на новые на подстанции 

110/35/6 кВ №37 - 2 шт.(СМР  - 2019, ввод - 

2019) 

 
I_1.6.3 

 
 

0,000 

 
 

0,000 

 
 

нд 

 
 

нд 

 
 

нд 

 
 

нд 

 
 

нд 

 
 

0,000 

 
 

0,000 

 
 

нд 

 
 

нд 

 
 

нд 

 
 

нд 

 
 

нд 

 
 

0,000 

 
 

0,375 

 
 

0,32 

 
 

нд 

 
 

нд 

 
 

нд 

 
 

нд 

 
 

0,000 

 
 

0,000 

 
 

нд 

 
 

нд 

 
 

нд 

 
 

нд 

 
 

нд 

 
 

0,000 

 
 

0,375 

 
 

0,32 

 
 

нд 

 
 

нд 

 
 

нд 

 
 

нд 

1.6.3 Приобретение ПС 35/6 кВ «ОГР» J_1.6.4 0,000 0,000 нд нд нд нд нд 0,000 0,000 нд нд нд нд нд 0,000 41,843 нд нд нд нд нд 0,000 нд нд нд нд нд нд 0,000 41,843 нд нд нд нд нд 

1.6.4 
Замена трансформатора ТМ-1000  6/0,4 Кв на 

ПС 6/0,4 кВ №32 
J_1.6.5 

 

0,000 

 

0,000 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

0,000 
0,000 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

0,000 

 

0 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

0,000 

 

0,695 

 

1 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

0,695 

 

1 

 

нд 

 

нд 

 

нд 
 

1.6.5 

Выполнение работ по проектированию и 

монтажу системы видеонаблюдения на ПС 

35/10 кВ «Танай» 

J_1.6.2 
 

0,000 

 

0,000 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

0,000 
0,410 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

1 

 

0,000 

 

0 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

0,000 

 

0 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

0,410 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

1 

1.6.6 

Приобретение кондиционеров 

КОНДИЦИОНЕР DAIKIN, КОНДИЦИОНЕР 

CHIGO CS-51НЗА-Р155 

J_1.6.1 
 

0,000 

 

0,602 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

3 

 

0,000 
0,000 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

0,000 

 

0 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

0,000 

 

0 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

0,602 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

3 

1.6.7 

Приобретение аппарата  автоматического для 

определения температуры вспышки  (ввод - 

2019 г.) 

J_1.6.7 
 

0,000 

 

0,000 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

0,000 
0,000 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

0,000 

 

0 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

0,000 

 

0,35049 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

1 

 

нд 

 

0,350 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

1 

 

1.6.8 

Приобретение автоматизированной 

информационно- измерительной системы 

коммерческого учета на ПС 110/10 кВ 
«Керамзитовая» 

 

J_1.6.8 

 

0,000 

 

0,000 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

0,000 

 

0,000 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

0,000 

 

0,103 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

0,000 

 

0 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

0,103 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

1 
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Приложение № 6 

к постановлению региональной 

энергетической комиссии 

Кемеровской области 

от «18» декабря 2014 г. № 949 

 

Плановые показатели реализации инвестиционной программы  

Раздел 1. Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включение объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ ООО Холдинговая 

компания «СДС-Энерго» (г. Кемерово) 

 

Номер 

группы 

инвести- 

ционных 

проектов 

Наименование инвестиционного 

проекта (группы 

инвестиционных проектов) 

Идентификатор 

инвестиционног

о проекта 

Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включение объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ 

год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 

Утвержденный план Утвержденный план Утвержденный план Утвержденный план Утвержденный план 

К
ва

р
та

л
 

М
В

А
 

М
ва

р
 

км
 Л

Э
П

 

М
В

т 

ш
т 

К
ва

р
та

л
 

М
В

А
 

М
ва

р
 

км
 Л

Э
П

 

М
В

т 

ш
т 

К
ва

р
та

л
 

М
В

А
 

М
ва

р
 

км
 Л

Э
П

 

М
В

т 

ш
т 

К
ва

р
та

л
 

М
В

А
 

М
ва

р
 

км
 Л

Э
П

 

М
В

т 

ш
т 

К
ва

р
та

л
 

М
В

А
 

М
ва

р
 

км
 Л

Э
П

 

М
В

т 

ш
т 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 

0 
Всего по инвестиционной 

программе, в т.ч: 
нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 

0.1 
Технологическое 

присоединение, всего 
Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 

 

0.2 

Реконструкция, модернизация, 

техническое перевооружение, 

всего 

 

Г 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

 

0.3 

Инвестиционные проекты, 

реализация которых 

обуславливается схемами и 

программами перспективного 

развития электроэнергетики, 

всего 

 

 

Е_1.1.8 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

0.4 

Прочее новое строительство 

объектов электросетевого 

хозяйства, всего 

 

Е_1.1.9 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

0.5 

Покупка земельных участков 

для целей реализации 

инвестиционных проектов, 

всего 

 

Е_1.1.12 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

0.6 
Прочие инвестиционные 

проекты, всего 
Е_1.1.13 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 

1 Кемеровская область нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 

 

1.1. 

Технологическое 

присоединение, всего, в том 

числе: 

 

Г 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

1.1.1. 

Технологическое 

присоединение 

энергопринимающих устройств 

потребителей, всего, в том 

числе: 

 

Г 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

1.1.1.1 

Технологическое 

присоединение 

энергопринимающих устройств 

потребителей максимальной 

мощностью до 15 кВт 

включительно, всего 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

1.1.1.2 

Технологическое 

присоединение 

энергопринимающих устройств 

потребителей максимальной 

мощностью до 150 кВт 

включительно, всего 

 

Г 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

1.1.1.3 

Технологическое 

присоединение 

энергопринимающих устройств 

потребителей свыше 150 кВт, 

всего, в том числе: 

 

Г 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 

 

1.1.1.3.1 

Строительство ПС 35/6 кВ 

Горная с 

отпайкой от ВЛ НЧ-1,2 (ПИР, 

СМР, ввод-2018г.) 

 

I_1.1.1.3.1 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

3 

 

20 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

1.1.1.3.2 

Строительство ПС 110/35/6 кВ 

Центральная с отпайкой от ВЛ-

110- КНК-1,2 (ПИР-2018г; СМР, 

ввод- 

2019г.) 

 

I_1.1.1.3.2 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

1 

 

80 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

1.1.1.3.3 

Строительство ПС 35 кВ 

Весенняя и ВЛ 35 кВ Вольная-

Весенняя-1,2 (ПИР, СМР, ввод-

2019г.) 

 

I_1.1.1.3.3 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

1 

 

32 

 

нд 

 

3,498 

 

нд 

 

нд 

 

1.1.1.3.4. 

Строительство ПС 35 кВ ПУР и 

двухцепной отпайки от ВЛ 35 

кВ Прокопьевская-Зиминка 3/4 

до новой ПС 35 кВ ПУР (ПИР- 

2019г., СМР, ввод-2020г.) 

 

J_1.1.1.3.3 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

1.1.1.3.5. 

Строительство ЛЭП-6кВ от ПС 

110 кВ Набережная до РП-6кВ  

(ПИР, СМР, ввод-2019г.) 

 

J_1.1.1.3.4 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

4 

 

нд 

 

нд 

 

4,69 

 

нд 

 

нд 

 

1.1.2. 

Технологическое 

присоединение 

объектов электросетевого 

хозяйства, всего, в том числе: 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

1.1.3. 

Технологическое 

присоединение 

объектов по производству 

электрической энергии всего, в 

том числе: 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

 

1.1.4. 

Усиление электрической сети в 

целях осуществления 

технологического 

присоединения 

энергопринимающих устройств 

потребителей и (или) объектов 

электросетевого хозяйства 

всего, в том числе: 

 

 

Г 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

1.1.4.1 

Строительство новых объектов 

электросетевого хозяйства для 

усиления электрической сети в 

целях осуществления 

технологического 

присоединения, всего, в том 

числе: 

 

 

Г 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

1.1.4.1.1 

Строительство ВЛ 110 кВ 

Соколовская-Вольная-2 (ПИР, 

СМР 1 этап-2019г.) 

 

I_1.1.4.1.1 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

 

1.1.4.2 

Реконструкция существующих 

объектов электросетевого 

хозяйства для усиления 

электрической сети в целях 

осуществления 

технологического 

присоединения, всего, в том 

числе: 

 

 

Г 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

1.1.4.2.1 

Модернизация комплектной 

трансформаторной подстанции 

400кВА ТП 284 (инв. 

№00003309) с заменой 

трансформатора ТМГ-400 

10/0,4 кВ на трансформатор 

ТМГ- 630 10/0,4 кВ (СМР, ввод - 

2018 г.) 

 

 

I_1.1.4.2.1 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

3 

 

 

0,23 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

1.2. 

Реконструкция, модернизация, 

техническое перевооружение 

всего, в том числе: 

 

Г 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

1.2.1. 

Реконструкция, модернизация, 

техническое перевооружение 

трансформаторных и иных 

подстанций, распределительных 

пунктов, всего, в том числе: 

 

Г 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 
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1.2.1.1 

Реконструкция 

трансформаторных и 

иных подстанций, всего, в том 

числе: 

 

Г 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

1.2.1.1.1 

Замена отработавшего срок 

эксплуатации трансформатора 

ТСН- 

2 ТМ-63 6/0,23 кВ на новый на 

ПС 

35/6 кВ №34 

 

Е_1.1.1 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

1.2.1.1.2 

Замена отработавшего срок 

эксплуатации трансформатора 

ТСН- 

2 ТМ-63 6/0,23 кВ на новый на 

ПС 

35/6 кВ №5 

 

Е_1.1.2 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

1.2.1.1.3 

Замена отработавшего срок 

эксплуатации трансформатора 

на 

ТМ-400 6/0,4 кВ на ПС 6/0,4 кВ 

№20ст 

 

Е_1.1.3 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

1.2.1.1.4 

Замена отработавшего срок 

эксплуатации трансформатора 

Т-3 

ТМ-1000 6/0,4 кВ на ПС №6/0,4 

кВ 

№24 

 

Е_1.1.4 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

1.2.1.1.5 

Замена отработавшего срок 

эксплуатации трансформатора 

Т-1 

ТМ-1000 6/0,4 кВ на новый на 

ПС 

6/0,4 кВ №30 

 

Е_1.1.5 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

1.2.1.1.6 

Замена отработавшего срок 

эксплуатации трансформатора 

Т-2 

ТМ-180 6/0,4 кВ на новый ТМ-

160 

6/0,4 кв на ПС 6/0,4 кВ №9 

 

Е_1.1.6 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

1.2.1.1.7 

Замена отработавшего срок 

эксплуатации трансформатора 

ТМ- 

100/10/0,23 кВ на новый на ПС 

110/35/10 кВ «Керамзитовая» 

 

Е_1.1.7 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

1.2.1.1.8 

Замена аккумуляторной батарей 

на 

ПС 110/10 кВ «Керамзитовая» 

Е_1.1.8 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 

 

1.2.1.1.9 

Замена отработавшего срок 

эксплуатации трансформатора 

ТСН- 

1 ТМ-50 6/0,23 кВ на новый ТМ-

63 

6/0,23 кВ на ПС 35/6 кВ №5 

 

Е_1.1.9 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

1.2.1.1.10 

Замена отработавшего срок 

эксплуатации трансформатора 

ТМ-1 

ТМ-560 6/0,4 кВ на новый ТМ - 

630 

6/0,4 кВ на ТП ЗСМ 

 

Е_1.1.12 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

1.2.1.1.11 

Замена отработавшего срок 

эксплуатации трансформатора 

ТМ- 

100 6/0,4 на новый на ПС №42 

 

Е_1.1.13 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

1.2.1.1.12 

Замена отработавшего срок 

эксплуатации трансформатора 

ТМ- 

100 35/0,23 на новый на ПС №19 

 

Е_1.1.14 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

1.2.1.1.13 

Замена двух отработавших срок 

эксплуатации трансформаторов 

ТМН-6300 на ТДНС-10000 кВА 

на ПС №34 

 

 

Е_1.1.15 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 
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1.2.1.1.14 

Выполнение работ по 

реконструкции ПС 110/6 кВ 

№20 «Гидроузел» с заменой 

отделителей и 

короткозамыкателей на 

элегазовые выключатели 110 

кВ, замена РЗиА 110 кВ на 

современную на базе 

микропроцессорной технике 

 

 

 

Е_1.1.18 

 

 

 

4 

 

 

 

нд 

 

 

 

нд 

 

 

 

нд 

 

 

 

нд 

 

 

 

нд 

 

 

 

нд 

 

 

 

нд 

 

 

 

нд 

 

 

 

нд 

 

 

 

нд 

 

 

 

нд 

 

 

 

нд 

 

 

 

нд 

 

 

 

нд 

 

 

 

нд 

 

 

 

нд 

 

 

 

нд 

 

 

 

нд 

 

 

 

нд 

 

 

 

нд 

 

 

 

нд 

 

 

 

нд 

 

 

 

нд 

 

 

 

нд 

 

 

 

нд 

 

 

 

нд 

 

 

 

нд 

 

 

 

нд 

 

 

 

нд 

 

1.2.1.1.15 

Приобретение и монтаж шкафов 

оперативного тока на ПС №№ 5, 

8, 9, 11, 29, 33 

 

G_1.1.19 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

4 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

1.2.1.1.16 

Проектирование реконструкции 

ПС по замене масляных 

выключателей на вакуумные с 

устройством РЗиА на ПС 35/6 

кВ №34 по стороне 35 кВ 

 

Е_1.1.22 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

1.2.1.1.17 

Реконструкция ПС 35/6 кВ №34 

по замене масляных 

выключателей на вакуумные с 

устройствами РЗиА по стороне 

35 кВ 

 

Е_1.1.24 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

3 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

2 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

1.2.1.1.18 
Проектирование реконструкции 

ЗРУ 6 кВ ПС 110/6 кВ №20 
G_1.1.21 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 

1.2.1.1.19 
Реконструкция ЗРУ 6 кВ ПС 

110/6 кВ №20 
G_1.1.22 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 3 нд нд нд нд 27 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 

 

1.2.1.1.20 

Приобретение и монтаж 

приборов качества 

электроэнергии на ПС 110 кВ 

Керамзитовая, №№ 20н, 37; ПС 

35 кВ №№ 6, 10, 34, 42 

 

G_1.1.23 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

3 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

1.2.1.1.21 

Реконструкция ОРУ - 35 кВ по 

замене масляных выключателей 

35 кВ на вакуумные на ПС 35/6 

кВ № 5 (2 выкл.) (проект -2017 

г., СМР, ПНР, ввод - 2018 г.) 

 

Н_1.2.1.1.4 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

4 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

2 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

 

 

 

1.2.1.1.22 

Реконструкция сооружения 

ОРУ-35 кВ (инв. №00001942) с 

демонтажом выключателей 

масляных С-35-630 (инв. 

№№00001008, 00001009, 

00001010); монтажом блоков 

ВВ+ТТ с последующей 

привязкой цепей защиты и 

управления к существующим 

панелям РЗиА; монтажом 

наружного освещения на ПС 

35/6 кВ №19 ( проект -2017г., 

СМР, ПНР, ввод-2018г.) 

 

 

 

 

I_1.2.1.1.5 

 

 

 

 

нд 

 

 

 

 

нд 

 

 

 

 

нд 

 

 

 

 

нд 

 

 

 

 

нд 

 

 

 

 

нд 

 

 

 

 

нд 

 

 

 

 

нд 

 

 

 

 

нд 

 

 

 

 

нд 

 

 

 

 

нд 

 

 

 

 

нд 

 

 

 

 

нд 

 

 

 

 

нд 

 

 

 

 

нд 

 

 

 

 

нд 

 

 

 

 

нд 

 

 

 

 

нд 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

нд 

 

 

 

 

нд 

 

 

 

 

нд 

 

 

 

 

нд 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

нд 

 

 

 

 

нд 

 

 

 

 

нд 

 

 

 

 

нд 

 

 

 

 

нд 

 

 

 

 

нд 

 

1.2.1.1.23 

Реконструкция ПС 35/6 кВ № 6 

в части замены устройств РЗиА 

по стороне 35, 6 кВ (проект -

2018 г.) 

 

Н_1.2.1.1.6 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

 

1.2.1.1.24 

Реконструкции ПС 110/35/6 кВ 

«Вольная» (инв. №А0079) с 

демонтажем шкафов КРУ серии 

КУ- 35 (12 штук), монтажом 

КРУ СЭЩ- 70-35 (12 штук) с 

последующей наладкой 

релейной защиты и автоматики 

(СМР, ввод- 2018г.) 

 

 

I_1.2.1.1.6 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

4 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

12 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

1.2.1.1.25 

Реконструкция подстанции ПС 

110/10 кВ «Керамзитовая», 2 

этап (замена комплектов 

отделитель- короткозамыкатель 

на элегазовые выключатели 110 

кВ, замена разъединителей 

110кВ и установка УКРМ-10 кВ 

(СМР, ввод - 2019) 

 

 

I_1.2.1.1.1 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

3 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

2 к-та 

 

1.2.1.1.26 

Реконструкция РУ 6 кВ ПС 35/6 

кВ № 41 (ПИР - 2016, СМР, 

ввод - 2019) 

 

I_1.2.1.1.2 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 
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1.2.1.1.27 

Реконструкция системы 

оперативного тока устройств 

РЗиА в составе: щит 

постоянного тока, 

аккумуляторная батарея и 

зарядное устройство на ПС 

110/6 кВ «АЗОТ- 

3» (СМР, ввод - 2019) 

 

 

I_1.2.1.1.3 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

3 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

2 к-та 

 

1.2.1.1.28 

Реконструкция щита 0,4 кВ ПС 

6/0,4 кВ №32 (ПИР - 2012, СМР, 

ввод - 2019) 

 

I_1.2.1.1.4 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

 

 

 

 

 

1.2.1.1.29 

Реконструкция 

Трансформаторной подстанции 

35/6 кВ (инв.№00002204), в 

части замены устройств РЗиА 

по стороне 35, 6 кВ с 

демонтажем Щита МСВ Э532 

инв.№00002382 (1 шт.), Щита 

сигнализации Э503 

инв.№00002397 (1 шт.), Щита Т-

1 Э529 инв.№00002400 (1 шт.), 

Щита Т-2 

Э529 инв.№00002401 (1 шт.) и 

монтажом Шкафа защиты и 

автоматики трансформатора 

типа ШТ-МТ (2 шт.), Шкафа 

центральной сигнализации типа 

ШЦС-МТ (1 шт.), Шкафа 

защиты и автоматики вводных и 

секционного выключателя 6кВ 

типа ШАВР-МТ (1 шт.) 

 

 

 

 

 

 

J_1.2.2.2.5 

 

 

 

 

 

 

нд 

 

 

 

 

 

 

нд 

 

 

 

 

 

 

нд 

 

 

 

 

 

 

нд 

 

 

 

 

 

 

нд 

 

 

 

 

 

 

нд 

 

 

 

 

 

 

нд 

 

 

 

 

 

 

нд 

 

 

 

 

 

 

нд 

 

 

 

 

 

 

нд 

 

 

 

 

 

 

нд 

 

 

 

 

 

 

нд 

 

 

 

 

 

 

нд 

 

 

 

 

 

 

нд 

 

 

 

 

 

 

нд 

 

 

 

 

 

 

нд 

 

 

 

 

 

 

нд 

 

 

 

 

 

 

нд 

 

 

 

 

 

 

нд 

 

 

 

 

 

 

нд 

 

 

 

 

 

 

нд 

 

 

 

 

 

 

нд 

 

 

 

 

 

 

нд 

 

 

 

 

 

 

нд 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

нд 

 

 

 

 

 

 

нд 

 

 

 

 

 

 

нд 

 

 

 

 

 

 

нд 

 

 

 

 

 

 

4 шкафа 

 

1.2.1.1.30 

Реконструкция высоковольтных 

ячеек ЯРУ2-6Э инв.№№ 53800, 

53801, 53802, 53803 с заменой 

масляных выключателей на 

вакуумные на ПС «Азот-3» 

 

J_1.2.2.2.6 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

4 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

4 

 

1.2.1.1.31 

Реконструкция ОРУ-35 кВ 

(замена 

выключателей 35 кВ, установка 

разъединителей и 

предохранителей 

35 кВ) ПС №31 (ПИР - 2019, 

СМР, ПНР - 2020 г.) 

 

J_1.2.2.2.7 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

1.2.1.1.32 

Замена отработавшего срок 

эксплуатации ШОТ ПС 110/6 кВ 

«Листвяжная» (СМР, ПНР, ввод 

-2019 г.) 

 

J_1.2.2.2.8 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

4 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

1 шкаф 

 

1.2.1.1.33 

Замена отработавшего срок 

эксплуатации ШОТ ПС 110/35/6 

кВ «Вольная» (СМР, ПНР, ввод 

- 2019 г.) 

 

J_1.2.2.2.9 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

4 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

1 шкаф 

 

1.2.1.1.34 

Реконструкции ЗРУ-35 кВ ПС 

35/10 

кВ «Танай» (ПИР-2019 г.. СМР, 

ПНР - 2020 г.) 

 

J_1.2.2.2.10 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

1.2.1.2 

Модернизация, техническое 

перевооружение 

трансформаторных и иных 

подстанций, распределительных 

пунктов, всего, в том числе: 

 

Г 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

1.2.1.2.1 

Проектные и изыскательские 

работы на выполнение работ по 

АСДУ 

 

Е_1.2.1 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

 

1.2.1.2.2 

Проектирование по монтажу 

оборудования на ПС №6, 

10,15,29,34,31,4,11,13,17,19,25,3

2,3 7 для создания 

автоматизированной системы 

технологического управления 

центра управления сетями 

 

 

G_1.2.2 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

1.2.1.2.3 

Закупка оборудования и монтаж 

системы АСДУ на ПС №№ 

6,10,15,29,31,34 

 

G_1.2.3 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

4 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

6 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 
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1.2.1.2.4 

Выполнение работ по 

устройству телемеханики и 

связи на ПС 

110/35/10 кВ «Керамзитовая» 

 

Е_1.3.1 

 

4 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

 

 

1.2.1.2.5 

Монтаж пожарной 

сигнализации на ПС 110/35/10 

кВ «Керамзитовая», ПС 6/0,4 кВ 

кВ №3, ПС 6/0,4 кВ 

№11, ПС 6/0,4 кВ №13, ПС 6/0,4 

кВ №16, ПС №20ст, ПС 6/0,4 кВ 

№25, ПС 6/0,4 кВ №29, ПС 6/0,4 

кВ №30, ПС 6/0,4 кВ №32, ПС 

6/0,4 кВ 33, ПС 6/0,4 кВ 36 

 

 

 

Е_1.3.2 

 

 

 

2 

 

 

 

нд 

 

 

 

нд 

 

 

 

нд 

 

 

 

нд 

 

 

 

нд 

 

 

 

нд 

 

 

 

нд 

 

 

 

нд 

 

 

 

нд 

 

 

 

нд 

 

 

 

нд 

 

 

 

нд 

 

 

 

нд 

 

 

 

нд 

 

 

 

нд 

 

 

 

нд 

 

 

 

нд 

 

 

 

нд 

 

 

 

нд 

 

 

 

нд 

 

 

 

нд 

 

 

 

нд 

 

 

 

нд 

 

 

 

нд 

 

 

 

нд 

 

 

 

нд 

 

 

 

нд 

 

 

 

нд 

 

 

 

нд 

 

 

1.2.1.2.6 

Проектирование пожарной 

сигнализации на ПС 6/0,4 кВ 

№4, ПС 6/0,4 кВ №8, ПС 6/0,4 

кВ 39, ПС 

6/0,4 кВ 17, ПС 6/0,4 кВ №22, 

ПС 

6/0,4 кВ №24, ПС 6/0,4 кВ №26, 

ПС 

6/0,4 кВ №35, ПС 6/0,4 кВ 38, 

ПС 

6/0,4 кВ №40 

 

 

Е_1.3.3 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

1.2.1.2.7 
Монтаж охранной сигнализации 

на ПС №22, 24, 32,36,9 
G_1.3.4 нд нд нд нд нд нд 3 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 

 

1.2.1.2.8 

Создание автоматизированной 

системы технологического 

управления центра управления 

сетями 

 

F_1.3.4 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

4 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

1.2.1.2.9 
Проектирование и организация 

каналов связи на подстанциях 
G_1.3.6 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 4 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 

 

 

1.2.1.2.10 

Выполнение работ по 

разработке 

техно-рабочих проектов для 

создания систем телемеханики 

на 

ПС №№ 2, 8, 9, 14, 20, 26, Танай, 

33, 

41,42 (проект -2018г., СМР, 

ПНР, ввод-2019г.) 

 

 

I_1.2.1.2.11 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

4 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

10 

 

 

1-3 кв-л 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

9 

 

1.2.1.2.11 

Выполнение работ по созданию 

систем телемеханики 

подстанций 

№№1, 4, 6, 11, 13, 19, 32, 34, 37, 

Лутугинская (ПИР - 2017г., 

СМР, ввод - 2018г.) 

 

I_1.2.1.2.12 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

4 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

10 ПС 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

1.2.1.2.12 

Монтаж шкафа оперативного 

тока на ПС №31 (СМР, ввод - 

2018г.) 

 

I_1.2.1.2.13 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

2 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

1 шкаф 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

1.2.1.2.2 

Модернизация программно- 

технического комплекса (ПТК) 

автоматизированной системы 

технологического управления 

центра управления (АСТУ 

ЦУС) (инв №0000336), с 

интграцией систем 

телемеханизации Подстанции 

«Центральная», «Горная» и 

«Весенняя» 

 

 

 

J_1.2.1.2.2 

 

 

 

нд 

 

 

 

нд 

 

 

 

нд 

 

 

 

нд 

 

 

 

нд 

 

 

 

нд 

 

 

 

нд 

 

 

 

нд 

 

 

 

нд 

 

 

 

нд 

 

 

 

нд 

 

 

 

нд 

 

 

 

нд 

 

 

 

нд 

 

 

 

нд 

 

 

 

нд 

 

 

 

нд 

 

 

 

нд 

 

 

 

нд 

 

 

 

нд 

 

 

 

нд 

 

 

 

нд 
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3 

 

 

 

нд 

 

 

 

нд 

 

 

 

нд 

 

 

 

нд 

 

 

 

3 ПС 

1.2.1.2.3 

Выполнение работ по 

модернизации системы 

телемеханики на ПС 110/10 кВ 

«Керамзитовая» (ПИР- 2019 г., 

СМР, ПНР, ввод - 2020 г.) 

 

J_1.2.1.2.3 

 

нд 

 

нд 

 

нд 
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нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

1.2.2. 

Реконструкция, модернизация, 

техническое перевооружение 

линий электропередачи, всего, в 

том числе: 
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нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 
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нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

1.2.2.1 

Реконструкция линий 

электропередачи, всего, в том 

числе: 
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1.2.2.1.1 

Проектирование реконструкции 

ВЛ 10 кВ 10-21-Л с заменой 

провода на марку СИП и 

установкой реклоузеров (с 

технологией Smart Grid) на 

отходящих линиях (8 шт) 

 

 

Е_1.1.19 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 
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нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

1.2.2.1.2 

Реконструкция ВЛ 10 кВ 10-21-

Л с заменой провода на марку 

СИП и установкой реклоузеров 

(с технологией Smart Grid) на 

отходящих линиях (8 шт.) 

 

Е_1.1.20 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 
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4 
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9,6 
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нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

 

1.2.2.1.3 

Реконструкция сооружения 

ЛЭП 6 

кВ 6-16-В с проектными 

работами 

(инв. №00000841) с заменой 

провода на марку СИП и 

установкой реклоузеров (с 

технологией Smart Grid) на 

отходящих линиях (4 штуки) 

(проект, СМР, ПНР, ввод- 

2018г.) 

 

 

I_1.2.2.1.1 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 
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нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

1.2.2.1.4 

Реконструкция сооружения 

ЛЭП 6 кВ 6-29-П с проектными 

работами (инв. №00000830) с 

заменой провода на марку СИП 

и установкой реклоузеров (с 

технологией Smart Grid) на 

отходящих линиях (5 штук) 

(проект, СМР, ПНР, ввод-

2018г.) 

 

 

I_1.2.2.1.2 

 

 

нд 
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1,294 
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нд 
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нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

1.2.2.1.5 

Реконструкция сооружения 

ЛЭП 6 кВ, фидер 10 с 

проектными работами (инв. 

№00000857) с заменой провода 

на марку СИП и установкой 

реклоузеров (с технологией 

Smart Grid) на отходящих 

линиях (2 штуки) (проект, СМР, 

ПНР, ввод-2018г.) 

 

 

I_1.2.2.1.3 
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нд 

 

 

нд 
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1.2.2.1.6 

Реконструкция сооружения 

ЛЭП 6 кВ, фидер 8 с 

проектными работами (инв. 

№00000859) с заменой провода 

на марку СИП и установкой 

реклоузеров (с технологией 

Smart Grid) на отходящих 

линиях (3 штуки) (проект, СМР, 

ПНР, ввод- 2018г.) 

 

 

I_1.2.2.1.4 
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1.2.2.2 

Модернизация, техническое 

перевооружение линий 

электропередачи, всего, в том 

числе: 
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1.2.2.2.1 

Дооборудование ПС 110/35/6 кВ 

«Вольная» кабельной линией 35 

кВ до линейных порталов (СМР, 

ввод - 2019) 

 

J_1.2.2.2.1 
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нд 
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0,23 

 

нд 
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1.2.2.2.2 

Дооборудование ЛЭП 6 кВ, 6-

18-Н (инв. № 00000830) с 

установкой реклоузера (с 

технологией Smart Grid) на 

отходящей линии (1 шт.) , ВЛ 6 

кВ от ВЛ 6-18-Н до фид. 8 ПС 

для резервного питания ПС 4 с 

ПС 37 (инв. № 00000769) с 

установкой реклоузера (с 

технологией Smart Grid) на 

отходящей линии (1 шт.), 

сооружения ЛЭП-6 кВ, фидер 5 

(инв. № 00000858) с установкой 

реклоузера (с технологией Smart 

Grid) на отходящей линии (1 

шт.) 
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1.2.3. 

Развитие и модернизация учета 

электрической энергии 

(мощности), всего, в том числе: 

 

нд 
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нд 

 

нд 
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нд 

 

1.2.4. 

Реконструкция, модернизация, 

техническое перевооружение  

прочих объектов основных 

средств, всего, в том числе: 

 

Г 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 
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нд 

 

нд 
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нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

1.2.4.1 

Реконструкция прочих объектов 

основных средств, всего, в том 

числе: 
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1.2.4.1.1 

Проектирование реконструкции 

систем теплоснабжения: 

производственное здание (инв. 

№00001647), гараж №1 

(№00002740), гараж №2 (инв. 

№00002741), гараж №3 (инв. 

№00002742), здание 

диспетчерской службы (инв.  

№00002795), цех по ремонту 

трансформаторов (инв.  

№00002263), здание управления 

(инв. №00002796)  

(проект-2018г., СМР, ввод-

2020г.) 

 

 

 

 

I_1.2.4.1.1 
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нд 

 

 

 

 

нд 
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1.2.4.1.2 

Реконструкция систем 

теплоснабжения с проектными 

работами: здание службы 

электрических сетей  

(инв.№00000787),  

здание хозяйственного участка  

(инв. №00002744)  

(проект, СМР, ввод-2018г.) 

 

 

I_1.2.4.1.2 
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1.2.4.1.3 

Проектирование и монтаж 

приточно- вытяжной системы 

вентиляции в производственном 

здании (инв.№00001647) 

(проект, СМР, ввод-2018г.) 

 

 

I_1.2.4.1.3 
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1.2.4.2 

Модернизация, техническое 

перевооружение прочих 

объектов основных средств, 

всего, в том числе: 
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1.2.4.2.1 

Монтаж системы 

автоматической пожарной 

сигнализации, системы 

оповещения и управления 

эвакуацией людей при пожаре : 

здание диспетчерской службы 

(инв. №00002795), здание 

службы электрических сетей 

(инв. №00000787), 

производственное здание 

 (инв. №00001647), гараж №3  

(инв. №00002742), 

хозяйственный участок (инв. 

№2744), материальный склад, 

гараж №1 (инв. №0002740), 

 гараж №2 (инв. №00002741) 

(проект-2016г., СМР, ввод-

2018г) 

 

 

 

 

 

 

I_1.2.4.2.1 
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1.3. 

Инвестиционные проекты, 

реализация которых 

обуславливается схемами и 

программами перспективного 

развития электроэнергетики, 

всего, в том числе: 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

1.4. 

Прочее новое строительство 

объектов электросетевого 

хозяйства, всего, в том числе: 
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1.4.1. 

Приобретение и монтаж новой 

КТП- 160 кВА - 1 шт. Вместо 

отработавшей срок 

эксплуатации ТП - 137 (инв. № 

00-1284) Кемеровская область, 

Чебулинский р-н., пгт Верх-

Чебула (проект - июль 2017г.; 

СМР, ПНР - октябрь 

2017г.) 

 

 

Н_1.4.1 
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1.4.2. 

Приобретение и монтаж новой 

КТП- 

400 кВА - 1 шт. Вместо 

отработавшей срок 

эксплуатации ТП - 169 (инв. № 

00-1285) Кемеровская область, 

Чебулинский р-н., пгт Верх-

Чебула (проект - июль 2017г.; 

СМР, ПНР - октябрь 

2017г.) 
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1.4.3. 

Приобретение и монтаж новой 

КТП- 

400 кВА - 1 шт. Вместо 

отработавшей срок 

эксплуатации ТП - 284 (инв. № 

00-1286) Кемеровская область, 

Чебулинский р-н., д. Курск-

Смоленка (проект - июль 2017г.; 

СМР, ПНР - октябрь 

2017г.) 
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1.4.4. 

Приобретение и монтаж новой 

КТП- 

400 кВА - 1 шт. Вместо 

отработавшей срок 

эксплуатации ТП - 300 (инв. № 

00-1285) Кемеровская область, 

Чебулинский р-н., д. 

Дмитриевка (проект - июль 

2017г.; СМР, ПНР - октябрь 

2017г.) 

 

 

Н_1.4.4 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

4 

 

 

0,4 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

1.4.5. 

Проектирование строительства 

ВЛЗ- 

6кВ от ПС35/6 №1 ф.6 до КТП 

2*1000кВА (проект -2018г., 

СМР, ПНР, ввод-2020г.) 

 

I_1.4.1 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

1.4.6. 

Строительство 2хВЛЗ-6кВ ф.12 

и 

ф.15 от ПС №1 (проект -2017г., 

СМР, ПНР, ввод-2018г.) 

 

I_1.4.2 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

2 

 

нд 

 

нд 

 

0,32 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

1.4.7. 

Монтаж КТП Н В/К 100 6/0,4 

У1 с 

трансформатором у ПС 110/6 кВ 

№20 (СМР-2018г.) 

 

I_1.4.3 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

3 

 

нд 

 

0,1 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

1.4.8. 

Строительство сооружения 

двухцепной ВЛ3-6 кВ от ПС 

110/35/6 №37 ф.6;24 (проект - 

2017г., СМР, ПНР, ввод-2018г.) 

 

I_1.4.4 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

3 

 

нд 

 

нд 

 

0,358 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

1.4.9. 
Монтаж КТП 63 кВА (проект - 

2017г., СМР, ПНР, ввод-2018г.) 
I_1.4.5 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 3 0,063 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 

 

1.5. 

Покупка земельных участков 

для целей реализации 

инвестиционных проектов, 

всего, в том числе: 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

1.6. 
Прочие инвестиционные 

проекты, всего, в том числе: 
Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 

 

 

1.6.1. 

Замена старого ГАЗ-66 на 

автомобиль на базе шасси 

«ГАЗ» фургон автомастерская 

«Садко» (сверлильный, 

заточной станок, сварочный 

аппарат, генератор, верстак) 

 

 

Е_1.6.1 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

1.6.2. 
Замена автомобиля УАЗ 31622 

на новый 
Е_1.6.23 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 
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1.6.3. 
Приобретение измерительного 

комплекса Ретом-30 кА 
Е_1.6.10 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 

 

1.6.4. 

Замена прибора АИД-70М 

(аппарат 

для испытания диэлектриков) на 

новый 

 

Е_1.6.11 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

1.6.5. 
Приобретение прибора РЕТ-

МОМ 
Е_1.6.12 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 

 

1.6.6. 

Приобретение прибора РЕТ-

ВАХ 

(блок измерительно- 

трансформаторный) 

 

Е_1.6.13 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

1.6.7. 

Оборудование для хим. 

лаборатории 

УИМ-90МЦ 

Е_1.6.14 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 

1.6.8. 
Приобретение прибора 

микроомметра Виток 
Е_1.6.18 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 

 

1.6.9. 

Прибор «Коэффициент 3.3» с 

комплектом измерительных 

кабелей 

 

F_1.6.14 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

1.6.10. 
Приобретение ИБП на ПС 

110/35/10 кВ «Керамзитовая» 
G_1.6.14 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 

 

1.6.11. 

Приобретение установки 

регенерации масла УРМ-1000 в 

утепленном автоконтейнере 

 

G_1.6.15 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

1.6.12. 
Замена старой маслоколонки на 

новую 
Е_1.6.20 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 

 

 

1.6.13. 

Серверное оборудование 

(контроллеры Fiber Channel для 

HP DL380e Gen8 HP 82Q 8Gb 

Dual Port PCI-e FC HBA – 2 шт, 

диски для СХД EMC vnx5200 + 

лицензия (размещение данных, 

резервное копирование)) 

(приобретение, ввод - 

2018 г.) 

 

 

Н_1.6.3 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

1.6.14. 
Приобретение прибора МИКО-1 

(приобретение, ввод-2018г) 
I_1.6.4 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 

 

1.6.15. 

Приобретение панели для 

сушки обуви (приобретение, 

ввод-2018г) 

 

I_1.6.5 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

1.6.16. 

Приобретение ПС 35/6 кВ для 

участка ОГР (приобретение, 

ввод- 2018г) 

 

I_1.6.6 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

1.6.17. 

Приобретение ВЛ 35 кВ от ПС 

110/35/6 кВ «Вольная» до ПС 

35/6 кВ «ОГР» (приобретение, 

ввод- 2018г) 

 

I_1.6.7 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

 

1.6.18. 

Приобретение комплекса для 

проверки первичного и 

вторичного 

электрооборудования в составе: 

устройство испытательное 

РЕТОМ- 25, трансформатор 

нагрузочный РЕТ-3000 с 

аксессуарами (ввод - 

2019) 

 

 

I_1.6.2 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

1.6.19. 

Замена отработавших свой срок 

трансформаторов собственных 

нужд ТМ-160 кВА 6/0,4 кВ на 

новые на подстанции 110/35/6 

кВ №37 - 2 шт.(СМР - 2019, 

ввод - 2019) 

 

 

I_1.6.3 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

3 

 

 

0,32 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

1.6.20. 
Приобретение ПС 35/6 кВ 

«ОГР» 
J_1.6.4 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 

1.6.21. 

Замена трансформатора ТМ-

1000 6/0,4 Кв на ПС 6/0,4 кВ 

№32 

J_1.6.5 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 4 1 нд нд нд нд 

 

1.6.22. 

Выполнение работ по 

проектированию и монтажу 

системы видеонаблюдения на 

ПС 35/10 кВ «Танай» 

 

J_1.6.2 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 
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1.6.23. 

Приобретение кондиционеров 

КОНДИЦИОНЕР DAIKIN, 

КОНДИЦИОНЕР CHIGO CS-

51НЗА Р155 

 

J_1.6.1 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

1.6.24. 

Приобретение аппарата 

автоматического для 

определения темпервтуры 

вспышки (ввод - 2019 г.) 

 

J_1.6.7 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 
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Приложение № 7 

к постановлению региональной 

энергетической комиссии 

   Кемеровской области 

от «18» декабря 2014 г. № 949 

 

Плановые показатели реализации инвестиционной программы  

Раздел 2. Ввод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию 

ООО Холдинговая компания «СДС-Энерго» (г. Кемерово) 

 

Номер  группы 

инвестиционных 
проектов 

Наименование инвестиционного проекта  (группы  

инвестиционных проектов) 

Идентифик

атор 

инвестицио
нного 

проекта 

Характеристики объекта  
электроэнергетики (объекта  

инвестиционной деятельности) 

Ввод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 
Итого за период реализации инвестиционной 

программы 

План Утвержденный план Утвержденный план Утвержденный план Утвержденный план Утвержденный план Утвержденный план 

Пла

н М
в
а
р
 

к
м

 В
Л

  
1
-ц

е
п

 

к
м

 В
Л

  
2
-ц

е
п

 

к
м

 К
Л

 

М
В

т
 

ш
т
 

М
В

×
А

 

М
в
а
р

 

к
м

 В
Л

  
1
-ц

е
п

 

к
м

 В
Л

  
2
-ц

е
п

 

к
м

 К
Л

 

М
В

т
 

ш
т
 

М
В

×
А

 

М
в
а
р
 

к
м

 В
Л

  
1
-ц

е
п

 

к
м

 В
Л

  
2
-ц

е
п

 

к
м

 К
Л

 

М
В

т
 

ш
т
 

М
В

×
А

 

М
в
а
р

 

к
м

 В
Л

  
1
-ц

е
п

 

к
м

 В
Л

  
2
-ц

е
п

 

к
м

 К
Л

 

М
В

т
 

ш
т
 

М
В

×
А

 

М
в
а
р
 

к
м

 В
Л

  
1
-ц

е
п

 

к
м

 В
Л

  
2
-ц

е
п

 

к
м

 К
Л

 

М
В

т
 

ш
т
 

М
В

×
А

 

М
в
а
р
 

к
м

 В
Л

  
1
-ц

е
п

 

к
м

 В
Л

  
2
-ц

е
п

 

к
м

 К
Л

 

М
В

т
 

ш
т
 

М
В

×
А

 

М
в
а
р
 

к
м

 В
Л

  
1
-ц

е
п

 

к
м

 В
Л

  
2
-ц

е
п

 

к
м

 К
Л

 

М
В

т
 

ш
т
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 

0 Всего по инвестиционной программе, в т.ч: нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 

0.1 Технологическое присоединение, всего Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 

0.2 
Реконструкция, модернизация, техническое 

перевооружение, всего 
Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 

0.3 

Инвестиционные проекты, реализация которых 

обуславливается схемами  и программами 

перспективного развития  электроэнергетики, всего 

 

Е_1.1.8 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 
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нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

0.4 
Прочее  новое строительство объектов 

электросетевого хозяйства, всего 
Е_1.1.9 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 

0.5 
Покупка  земельных участков для целей реализации 

инвестиционных проектов,  всего 

 

Е_1.1.12 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 
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нд 
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нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

0.6 Прочие  инвестиционные проекты, всего Е_1.1.13 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 

1 Кемеровская область нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 

1.1. Технологическое присоединение, всего, в том числе: Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 

1.1.1. 

Технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств потребителей, всего, в 

том числе: 

 

Г 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 
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нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

1.1.1.1 

Технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств потребителей 

максимальной мощностью до 15 кВт включительно, 

всего 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 
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нд 
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нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

1.1.1.2 

Технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств потребителей 

максимальной мощностью до 150 кВт включительно, 

всего 

 

Г 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 
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нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

1.1.1.3 

Технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств потребителей свыше 
150 кВт, всего, в том числе: 
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нд 

 

нд 

 

нд 
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нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

1.1.1.3.1 
Строительство ПС 35/6 кВ Горная с отпайкой  от ВЛ 

НЧ-1,2  (ПИР, СМР, ввод-2018г.) 
I_1.1.1.3.1 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 20 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 20 нд нд нд нд нд нд 

 

1.1.1.3.2 

Строительство ПС 110/35/6  кВ Центральная с 
отпайкой  от ВЛ- 

110-КНК-1,2 (ПИР-2018г; СМР, ввод-2019г.) 

 

I_1.1.1.3.2 
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1.1.1.3.3 

Строительство ПС 35 кВ Весенняя и ВЛ 35 кВ 

Вольная-Весенняя-1,2 (ПИР, СМР, ввод-2019г.) 

 

I_1.1.1.3.3 
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5,12 
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нд 

 

5,12 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

1.1.1.3.4. 

Строительство ПС 35 кВ ПУР и двухцепной отпайки  

от ВЛ 35 кВ Прокопьевская-Зиминка 3/4 до новой ПС 

35 кВ ПУР (ПИР- 

2019г.,  СМР, ввод-2020г.) 

 

J_1.1.1.3.3 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 
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нд 

 

нд 

1.1.1.3.5. 

Строительство ЛЭП-6кВ от ПС 

110 кВ Набережная до РП-6кВ (ПИР, СМР, ввод-

2019г.) 

J_1.1.1.3.4 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 4,69 нд нд нд нд нд нд 4,69 нд нд нд 

1.1.2. 
Технологическое присоединение объектов  

электросетевого хозяйства, всего, в том числе: 
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1.1.3. 

Технологическое присоединение объектов по 

производству электрической энергии  всего, в том 

числе: 
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нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

 

1.1.4. 

Усиление электрической сети в целях осуществления 

технологического присоединения 

энергопринимающих устройств потребителей и (или) 

объектов электросетевого хозяйства  всего, в том 

числе: 
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нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

1.1.4.1 

Строительство новых объектов электросетевого 

хозяйства для усиления  электрической сети в целях 

осуществления технологического присоединения, 

всего, в том числе: 
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нд 

 

нд 
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50 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 

1.1.4.1.1 
Строительство ВЛ 110 кВ Соколовская-Вольная-2 

(ПИР, СМР 1 этап-2019г.) 
I_1.1.4.1.1 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 

 

 

1.1.4.2 

Реконструкция существующих объектов 

электросетевого хозяйства для усиления 

электрической сети в целях осуществления 

технологического присоединения, всего, в том числе: 
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нд 

 

 

нд 
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нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 
 

1.1.4.2.1 

Модернизация комплектной трансформаторной 

подстанции 

400кВА ТП 284 (инв. №00003309) 
с заменой  трансформатора ТМГ- 

400 10/0,4 кВ на трансформатор 

ТМГ-630  10/0,4 кВ (СМР, ввод - 

2018 г.) 

 
 

I_1.1.4.2.1 
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нд 

 
 

нд 

 
 

нд 

 
 

нд 

 
 

нд 

 
 

нд 

 
 

нд 

 
 

нд 

 
 

нд 

 
 

нд 

 
 

нд 

 
 

нд 

 
 

нд 

 
 

нд 

 
 

нд 

 
 

нд 

 
 

нд 

 
 

нд 

 
 

нд 

 
 

нд 

 
 

нд 

 
 

нд 

 
 

нд 

 
 

нд 

 
 

нд 

 
 

0,2

3 

 
 

нд 

 
 

нд 

 
 

нд 

 
 

нд 

 
 

нд 

 
 

нд 

 
 

нд 

 
 

нд 

 
 

нд 

 
 

нд 

 
 

нд 

 
 

нд 

 
 

нд 

 
 

0,23 
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нд 

 
 

нд 

 
 

нд 

 
 

нд 

 
 

нд 

1.2. 
Реконструкция, модернизация, техническое 

перевооружение всего, в том числе: 
Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 

 

1.2.1. 

Реконструкция, модернизация, техническое 

перевооружение трансформаторных и иных 

подстанций, распределительных пунктов,  всего, в том 

числе: 
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нд 
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нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

1.2.1.1 
Реконструкция трансформаторных и иных 

подстанций, всего, в том числе: 
Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 

 

1.2.1.1.1 

Замена отработавшего срок эксплуатации 

трансформатора ТСН-2  ТМ-63  6/0,23  кВ на новый на 

ПС 35/6 кВ №34 

 

Е_1.1.1 
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1.2.1.1.2 

Замена отработавшего срок эксплуатации 

трансформатора ТСН-2  ТМ-63  6/0,23  кВ на новый на 

ПС 35/6 кВ №5 

 

Е_1.1.2 
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1.2.1.1.3 

Замена отработавшего срок эксплуатации 

трансформатора на ТМ-400  6/0,4 кВ на ПС 6/0,4 кВ 

№20ст 

 

Е_1.1.3 
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1.2.1.1.4 

Замена отработавшего срок эксплуатации 

трансформатора Т-3 

ТМ-1000 6/0,4 кВ на ПС №6/0,4 кВ №24 

 

Е_1.1.4 
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1.2.1.1.5 

Замена  отработавшего срок эксплуатации 

трансформатора Т-1 ТМ-1000  6/0,4 кВ на новый на ПС 

6/0,4 кВ №30 

 

Е_1.1.5 
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1.2.1.1.6 

Замена отработавшего срок эксплуатации 
трансформатора Т-2 

ТМ-180  6/0,4 кВ на новый ТМ-160 

6/0,4 кв на ПС 6/0,4 кВ №9 

 

Е_1.1.6 

 

0,18 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

0,16 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

0,16 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

1.2.1.1.7 

Замена  отработавшего срок эксплуатации 

трансформатора ТМ 100/10/0,23 кВ на новый на ПС 

110/35/10  кВ «Керамзитовая» 

 

Е_1.1.7 
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нд 

1.2.1.1.8 
Замена  аккумуляторной батарей на ПС 110/10 кВ 

«Керамзитовая» 
Е_1.1.8 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 

 

1.2.1.1.9 

Замена  отработавшего срок эксплуатации 

трансформатора ТСН-1 ТМ-50 6/0,23 кВ на новый 

ТМ-63 6/0,23 кВ на ПС 35/6 кВ №5 

 

Е_1.1.9 
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1.2.1.1.10 

Замена  отработавшего срок эксплуатации 

трансформатора ТМ 1 ТМ-560  6/0,4 кВ на новый ТМ - 

630 6/0,4 кВ на ТП ЗСМ 

 

Е_1.1.12 
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1.2.1.1.11 

Замена  отработавшего срок эксплуатации 

трансформатора ТМ 100 6/0,4 на новый на ПС №42 
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1.2.1.1.12 

Замена  отработавшего срок эксплуатации 

трансформатора ТМ 100 35/0,23  на новый на ПС №19 

 

Е_1.1.14 
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1.2.1.1.13 

Замена  двух отработавших срок эксплуатации 

трансформаторов ТМН-6300 на  ТДНС-10000 кВА на 

ПС №34 

 

Е_1.1.15 
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1.2.1.1.14 

Выполнение работ по реконструкции ПС 110/6 кВ 

№20 «Гидроузел» с заменой отделителей и 

короткозамыкателей на элегазовые выключатели 110 
кВ, замена РЗиА 110 кВ на современную на базе 

микропроцессорной технике 

 

 
Е_1.1.18 
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1.2.1.1.15 

Приобретение и монтаж  шкафов оперативного тока 

на ПС №№ 5, 

8, 9, 11, 29, 33 

G_1.1.19 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 

 

1.2.1.1.16 

Проектирование реконструкции ПС по замене 

масляных выключателей на вакуумные с устройством 

РЗиА на ПС 35/6 кВ 

№34 по стороне  35 кВ 

 

Е_1.1.22 
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1.2.1.1.17 

Реконструкция ПС 35/6 кВ №34 по замене  масляных 

выключателей на вакуумные с устройствами 

РЗиА по стороне  35 кВ 

 

Е_1.1.24 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

2 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

2 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

2 

1.2.1.1.18 
Проектирование реконструкции 

ЗРУ 6 кВ ПС 110/6 кВ №20 
G_1.1.21 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 

1.2.1.1.19 Реконструкция ЗРУ 6 кВ ПС 110/6 кВ №20 G_1.1.22 нд нд нд нд нд нд 27 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 27 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 27 

 

1.2.1.1.20 

Приобретение и монтаж  приборов качества  

электроэнергии на ПС 

110 кВ Керамзитовая, №№ 20н, 

37; ПС 35 кВ №№ 6, 10, 34, 42 
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1.2.1.1.21 

Реконструкция ОРУ - 35 кВ по замене  масляных 

выключателей 35 кВ на вакуумные на ПС 35/6 кВ № 

5 (2 выкл.)  (проект  -2017 г., СМР, ПНР, ввод - 2018 г.) 

 

Н_1.2.1.1.4 
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51 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 

 

 

 
1.2.1.1.22 

Реконструкция сооружения ОРУ- 

35 кВ (инв. №00001942) с демонтажом выключателей 

масляных С-35-630 (инв. 

№№00001008, 00001009, 

00001010); монтажом блоков ВВ+ТТ  с последующей 
привязкой цепей защиты  и управления к 

существующим панелям  РЗиА; монтажом наружного 

освещения на ПС 35/6 кВ №19 ( проект  - 

2017г.,  СМР, ПНР, ввод-2018г.) 

 

 

 
I_1.2.1.1.5 
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3 

 

1.2.1.1.23 

Реконструкция ПС 35/6 кВ № 6 в части замены  

устройств РЗиА по стороне  35, 6 кВ (проект  -2018 г.) 
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1.2.1.1.24 

Реконструкции ПС 110/35/6  кВ 

«Вольная» (инв. №А0079) с демонтажем шкафов  КРУ 

серии КУ-35 (12 штук), монтажом КРУ СЭЩ-70-35 

(12 штук) с последующей наладкой  релейной защиты 

и автоматики (СМР, ввод- 

2018г.) 
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1.2.1.1.25 

Реконструкция подстанции ПС 

110/10 кВ «Керамзитовая», 2 этап (замена  комплектов 

отделитель- короткозамыкатель на элегазовые 

выключатели 110 кВ, замена разъединителей 110кВ и 

установка УКРМ-10 кВ (СМР, ввод - 2019) 
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2 комп. 

1.2.1.1.26 

Реконструкция РУ 6 кВ ПС 35/6 кВ № 41 (ПИР - 2016, 

СМР, ввод - 
2019) 

I_1.2.1.1.2 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 

 

 

1.2.1.1.27 

Реконструкция системы оперативного тока устройств 
РЗиА в составе: щит постоянного тока, 

аккумуляторная батарея и зарядное устройство на ПС 

110/6 кВ «АЗОТ-3» (СМР, ввод - 2019) 
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2 комп. 

1.2.1.1.28 
Реконструкция щита 0,4 кВ ПС 

6/0,4 кВ №32 (ПИР - 2012, СМР, ввод - 2019) 
I_1.2.1.1.4 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 

 

 

 

 

1.2.1.1.29 

 

Реконструкция 

Трансформаторной подстанции 

35/6 кВ (инв.№00002204), в части замены устройств  

РЗиА по стороне 35, 6 кВ с демонтажем Щита МСВ 

Э532 инв.№00002382 (1 шт.), Щита сигнализации 

Э503 инв.№00002397 (1 шт.), Щита Т-1 

Э529 инв.№00002400 (1 шт.), Щита Т-2 Э529 

инв.№00002401 (1 шт.) и монтажом Шкафа  защиты  и 
автоматики трансформатора типа ШТ-МТ  (2 шт.), 

Шкафа центральной сигнализации типа ШЦС-МТ (1 

шт.), Шкафа  защиты 

и автоматики вводных  и секционного выключателя 

6кВ типа ШАВР-МТ (1 шт.) 

 

 

 

 

J_1.2.1.1.5 

 

 

 

 

нд 

 

 

 

 

нд 

 

 

 

 

нд 

 

 

 

 

нд 

 

 

 

 

нд 
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нд 

 

 

 

 

нд 

 

 

 

 

нд 

 

 

 

 

нд 

 

 

 

 

нд 

 

 

 

 

нд 

 

 

 

 

нд 

 

 

 

 

нд 

 

 

 

 

нд 

 

 

 

 

нд 

 

 

 

 

нд 

 

 

 

 

нд 

 

 

 

 

нд 

 

 

 

 

нд 

 

 

 

 

нд 

 

 

 

 

4 

шка
фа 

 

 

 

 

нд 

 

 

 

 

нд 

 

 

 

 

нд 

 

 

 

 

нд 

 

 

 

 

нд 

 

 

 

 

нд 

 

 

 

 

4 шкафа 

 

1.2.1.1.30 

Реконструкция высоковольтных ячеек ЯРУ2-6Э  

инв.№№  53800, 

53801, 53802, 53803 с заменой масляных 

выключателей на вакуумные на ПС «Азот-3» 

 

J_1.2.1.1.6 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 
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нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

4 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

4 

 

1.2.1.1.31 

Реконструкция ОРУ-35  кВ (замена выключателей 35 

кВ, установка разъединителей и предохранителей 35 

кВ) ПС №31 (ПИР - 2019, СМР, ПНР - 2020 г. 

 

J_1.2.1.1.7 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 
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нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

2 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

2 

 

1.2.1.1.32 

Замена  отработавшего срок эксплуатации ШОТ ПС 

110/6 кВ «Листвяжная» (СМР, ПНР, ввод - 

2019 г.) 

 

J_1.2.1.1.8 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

1 

шка

ф 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

1 шкаф 

 

1.2.1.1.33 

Замена  отработавшего срок эксплуатации ШОТ ПС 

110/35/6 кВ «Вольная» (СМР, ПНР, ввод - 

2019 г.) 

 

J_1.2.1.1.9 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

1 

шка
ф 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

1 шкаф 

1.2.1.34 
Реконструкции ЗРУ-35  кВ ПС 
35/10 кВ «Танай» (ПИР-2019 г.. 

СМР, ПНР - 2020 г.) 

J_1.2.1.1.10 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 

 

1.2.1.2 

Модернизация, техническое перевооружение 

трансформаторных и иных подстанций, 

распределительных пунктов,  всего, в том числе: 

 

Г 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 
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нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

1.2.1.2.1 
Проектные и изыскательские работы на выполнение 

работ по АСДУ 
Е_1.2.1 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 

 

1.2.1.2.2 

Проектирование по монтажу оборудования на ПС 

№6, 

10,15,29,34,31,4,11,13,17,19,25,32 

,37 для создания автоматизированной системы 

технологического управления центра управления 

сетями 

 

G_1.2.2 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 
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нд 

 

нд 

 

нд 
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нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

1.2.1.2.3 

Закупка  оборудования и монтаж системы  АСДУ на 

ПС №№ 

6,10,15,29,31,34 

G_1.2.3 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 6 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 6 

 

1.2.1.2.4 

Выполнение работ по устройству телемеханики и 

связи на ПС 

110/35/10  кВ «Керамзитовая» 

 

Е_1.3.1 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

 
1.2.1.2.5 

Монтаж  пожарной сигнализации на ПС 110/35/10  кВ 

«Керамзитовая», ПС 6/0,4 кВ кВ 

№3, ПС 6/0,4 кВ №11, ПС 6/0,4 кВ №13, ПС 6/0,4 кВ 

№16, ПС 
№20ст,  ПС 6/0,4 кВ №25, ПС 

6/0,4 кВ №29, ПС 6/0,4 кВ №30, ПС 6/0,4 кВ №32, ПС 

6/0,4 кВ 33, ПС 6/0,4 кВ 36 

 

 
Е_1.3.2 

 

 
нд 

 

 
нд 

 

 
нд 

 

 
нд 

 

 
нд 

 

 
нд 

 

 
нд 

 

 
нд 

 

 
нд 

 

 
нд 
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нд 
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нд 

 

 
нд 
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нд 

 

 
нд 

 

 
нд 

 

 
нд 

 

 
нд 

 

 
нд 

 

 
нд 

 

 
нд 

 

 
нд 



52 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 

 

 

1.2.1.2.6 

Проектирование пожарной сигнализации на ПС 6/0,4 

кВ №4, ПС 6/0,4 кВ №8, ПС 6/0,4 кВ 39, ПС 6/0,4 кВ 

17, ПС 6/0,4 кВ №22, ПС 6/0,4 кВ №24, ПС 6/0,4 кВ 

№26, ПС 6/0,4 кВ №35, ПС 6/0,4 кВ 38, ПС 6/0,4 кВ 

№40 

 

 

Е_1.3.3 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 
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нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

1.2.1.2.7 
Монтаж  охранной сигнализации на ПС №22, 24, 

32,36,9 
G_1.3.4 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 

 
1.2.1.2.8 

Создание автоматизированной системы  

технологического управления центра управления 
сетями 

 
F_1.3.4 

 
нд 

 
нд 

 
нд 

 
нд 

 
нд 

 
нд 

 
нд 

 
нд 

 
нд 

 
нд 

 
нд 

 
нд 

 
нд 

 
нд 
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нд 

 
нд 

 
нд 

 
нд 

 
нд 

 
нд 

 
нд 

 
нд 

 
нд 

 
нд 

 
нд 

 
нд 

 
нд 

 
нд 

 
нд 

 
нд 

 
нд 

 
нд 

 
нд 

 
нд 

 
нд 

 
нд 

 
нд 

 
нд 

 
нд 

 
нд 

1.2.1.2.9 
Проектирование и организация каналов  связи на 

подстанциях 
G_1.3.6 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 

 

1.2.1.2.10 

Выполнение работ по разработке техно-рабочих 
проектов для создания систем  телемеханики на ПС 

№№ 2, 8, 9, 14, 20, 26, Танай, 33, 41,42 (проект  -2018г.,  

СМР, ПНР, ввод-2019г.) 

 

I_1.2.1.2.11 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 
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нд 

 

нд 

 

нд 
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нд 
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нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

9 ПС 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

9 ПС 

 

1.2.1.2.11 

Выполнение работ по созданию систем  телемеханики 

подстанций 

№№1, 4, 6, 11, 13, 19, 32, 34, 37, Лутугинская (ПИР - 

2017г., СМР, ввод - 2018г.) 

 

I_1.2.1.2.12 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 
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нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 
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нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

10 

ПС 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

10 ПС 

1.2.1.2.12 
Монтаж  шкафа оперативного тока на ПС №31 (СМР, 

ввод - 2018г.) 
I_1.2.1.2.13 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 

1 

шка

ф 

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 1 шкаф 

1.2.1.2.2 

Модернизация программно- технического комплекса 

(ПТК) автоматизированной системы 

технологического управления центра управления 

(АСТУ ЦУС) (инв №0000336), с интграцией систем  

телемеханизации Подстанции «Центральная», 

«Горная»  и «Весенняя» 

 

 

J_1.2.1.2.2 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 
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нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

3 ПС 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

3 ПС 

1.2.1.2.3 

Выполнение работ по модернизации системы 

телемеханики на ПС 110/10 кВ «Керамзитовая» (ПИР- 

2019 г., СМР, ПНР, ввод - 2020 г.) 

 

J_1.2.1.2.3 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 
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нд 
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нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 
1.2.2. 

Реконструкция, модернизация, техническое 

перевооружение линий электропередачи, всего, в том 
числе: 

 
Г 

 
нд 

 
нд 

 
нд 

 
нд 

 
нд 

 
нд 

 
нд 

 
нд 

 
нд 

 
нд 

 
нд 
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нд 

 
нд 

 
нд 

 
нд 

 
нд 

 
нд 

 
нд 

 
нд 

 
нд 

 
нд 

 
нд 

1.2.2.1 
Реконструкция линий электропередачи, всего, в том 

числе: 
Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 

 

1.2.2.1.1 

Проектирование реконструкции ВЛ 10 кВ 10-21-Л  с 

заменой провода  на марку СИП и установкой 

реклоузеров (с технологией Smart Grid) на отходящих 

линиях (8 шт) 

 

Е_1.1.19 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 
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нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

1.2.2.1.2 

Реконструкция ВЛ 10 кВ 10-21-Л с заменой  провода  

на марку СИП и установкой реклоузеров 

 (с технологией Smart Grid) на отходящих линиях (8 

шт.) 

 

Е_1.1.20 

 

нд 

 

нд 

 

9,6 

 

нд 

 

нд 
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1.2.2.1.3 

Реконструкция сооружения ЛЭП 6 кВ 6-16-В  с 

проектными работами (инв. №00000841) с заменой 

провода  на марку СИП и установкой реклоузеров (с 

технологией Smart Grid) на отходящих линиях (4 

штуки) 

 (проект,  СМР, ПНР, ввод-2018г.) 
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1.2.2.1.4 

Реконструкция сооружения ЛЭП 6 кВ 6-29-П с 

проектными работами (инв. №00000830) с заменой 

провода  на марку СИП и установкой реклоузеров (с 

технологией Smart Grid) на отходящих линиях (5 
штук) (проект, СМР, ПНР, ввод-2018г.) 
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1.2.2.1.5 

Реконструкция сооружения ЛЭП 6 кВ, фидер  10 с 
проектными работами (инв. №00000857) с заменой  

провода  на марку СИП и установкой реклоузеров (с 

технологией Smart Grid) на отходящих линиях (2 

штуки) (проект,  СМР, ПНР, ввод-2018г.) 
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1.2.2.1.6 

Реконструкция сооружения ЛЭП 6 кВ, фидер 8 с 

проектными работами (инв. №00000859) с заменой  

провода  на марку СИП и установкой реклоузеров (с 

технологией Smart Grid) на отходящих линиях (3 

штуки) (проект,  СМР, ПНР, ввод-2018г.) 
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1.2.2.2 

Модернизация, техническое перевооружение линий 

электропередачи, всего, в том числе: 
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1.2.2.3 

Дооборудование ПС 110/35/6  кВ «Вольная» 

кабельной линией 35 кВ до линейных порталов (СМР, 

ввод - 2019) 

 

J_1.2.2.2.1 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

0,23 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

0,23 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

0,

23 

 

нд 

 

нд 

 

 

 

1.2.2.4 

Дооборудование ЛЭП 6 кВ, 6-18- Н (инв. № 00000830) 

с установкой реклоузера (с технологией Smart Grid)  
на отходящей линии (1 шт.) , ВЛ 6 кВ от ВЛ 6-18-Н до 

фид. 8 ПС для резервного питания  ПС 4 с ПС 37 (инв. 

№ 00000769) с установкой реклоузера (с технологией 

Smart Grid) на отходящей линии (1 шт.), сооружения  

ЛЭП-6  кВ, фидер 5 (инв. № 00000858)  с установкой 

реклоузера (с технологией Smart Grid) на отходящей 

линии (1 шт.) 
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1.2.3. 

Развитие и модернизация учета электрической 

энергии (мощности), всего, в том числе: 
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1.2.4. 

Реконструкция, модернизация, техническое 

перевооружение прочих объектов основных средств,  

всего, в том числе: 
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1.2.4.1 
Реконструкция прочих объектов основных средств,  

всего, в том числе: 
Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 

 
 

 

1.2.4.1.1 

Проектирование реконструкции систем 

теплоснабжения: производственное здание  (инв. 

№00001647), гараж №1 (№00002740), гараж №2 (инв. 

№00002741), 
 гараж №3 (инв. 

№00002742), здание диспетчерской службы (инв. 

№00002795), цех по ремонту трансформаторов 

 (инв. №00002263), здание  управления (инв. 

№00002796) 

 (проект-2018г., СМР, ввод-2020г.) 
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1.2.4.1.2 

Реконструкция систем теплоснабжения с проектными 

работами: здание  службы электрических сетей 

 (инв. №00000787), 

 здание хозяйственного участка  (инв. №00002744) 

 (проект,  СМР, ввод- 2018г.) 
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1.2.4.1.3 

Проектирование и монтаж приточно-вытяжной 

системы вентиляции в производственном здании  

(инв.№00001647) 

 (проект, СМР, ввод-2018г.) 

 

I_1.2.4.1.3 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

1.2.4.2 

Модернизация, техническое перевооружение прочих 

объектов основных средств,  всего, в том числе: 
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1.2.4.2.1 

Монтаж  системы  автоматической пожарной 

сигнализации, системы оповещения и управления 

эвакуацией людей при пожаре  : здание диспетчерской 

службы (инв. №00002795), здание  службы 

электрических сетей (инв. №00000787), 

производственное здание (инв. №00001647), гараж 

№3 (инв. №00002742), хозяйственный участок  (инв. 

№2744),  материальный склад, гараж №1 (инв. 

№0002740), гараж №2 (инв. №00002741)(проект- 

2016г.,  СМР, ввод-2018г) 
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1.3. 

Инвестиционные проекты, реализация которых 

обуславливается схемами  и программами 

перспективного развития электроэнергетики, всего, в 
том числе: 
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1.4. 
Прочее  новое строительство объектов 

электросетевого хозяйства, всего, в том числе: 
Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 

 

 

1.4.1. 

Приобретение и монтаж  новой КТП-160 кВА - 1 шт. 
Вместо отработавшей срок эксплуатации ТП - 137 

(инв. № 00-1284) Кемеровская область, Чебулинский 

р-н., пгт Верх- Чебула  (проект  - июль 2017г.; СМР, 

ПНР - октябрь  2017г.) 
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1.4.2. 

Приобретение и монтаж  новой КТП-400 кВА - 1 шт. 

Вместо отработавшей срок эксплуатации ТП - 169 

(инв. № 00-1285) Кемеровская область, Чебулинский 

р-н., пгт Верх- Чебула (проект  - июль 2017г.; СМР, 

ПНР - октябрь  2017г.) 
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1.4.3. 

Приобретение и монтаж  новой КТП-400 кВА - 1 шт. 

Вместо отработавшей срок эксплуатации ТП - 284 

(инв. № 00-1286) Кемеровская область, Чебулинский 

р-н., д. Курск- Смоленка  (проект  - июль 2017г.; СМР, 

ПНР - октябрь  2017г.) 

 

 

Н_1.4.3 

 

 

0,4 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

0,4 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

0,4 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 
1.4.4. 

Приобретение и монтаж  новой КТП-400  кВА - 1 шт. 

Вместо отработавшей срок эксплуатации ТП - 300 

(инв. № 00-1285) Кемеровская область, Чебулинский 
р-н., д. Дмитриевка 

(проект  - июль 2017г.;  СМР, ПНР - октябрь  2017г.) 

 

 
Н_1.4.4 

 

 
0,4 

 

 
нд 

 

 
нд 

 

 
нд 

 

 
нд 

 

 
нд 

 

 
нд 

 

 
нд 

 

 
нд 

 

 
нд 

 

 
нд 

 

 
нд 

 

 
нд 

 

 
нд 

 

 
нд 

 

 
нд 

 

 
нд 

 

 
нд 

 

 
нд 

 

 
нд 

 

 
нд 

 

 
0,4 

 

 
нд 

 

 
нд 

 

 
нд 

 

 
нд 

 

 
нд 

 

 
нд 

 

 
нд 

 

 
нд 

 

 
нд 

 

 
нд 

 

 
нд 

 

 
нд 

 

 
нд 

 

 
нд 

 

 
нд 

 

 
нд 

 

 
нд 

 

 
нд 

 

 
нд 

 

 
нд 

 

 
0,4 

 

 
нд 

 

 
нд 

 

 
нд 

 

 
нд 

 

 
нд 

 

 
нд 

 

1.4.5. 

Проектирование строительства ВЛЗ-6кВ от ПС35/6  

№1 ф.6 до КТП 2*1000кВА (проект  -2018г., СМР, 

ПНР, ввод-2020г.) 

 

I_1.4.1 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

1.4.6. 
Строительство 2хВЛЗ-6кВ ф.12 и ф.15 от ПС №1 

(проект  -2017г., СМР, ПНР, ввод-2018г.) 
I_1.4.2 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 0,32 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 0,32 нд нд нд 

1.4.7. 

Монтаж  КТП Н В/К 100 6/0,4 У1 

с трансформатором у ПС 110/6 кВ 

№20 (СМР-2018г.) 

I_1.4.3 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 0,1 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 0,1 нд нд нд нд нд нд 

 

1.4.8. 

Строительство сооружения двухцепной ВЛ3-6 кВ от 

ПС 

110/35/6  №37 ф.6;24 (проект  - 

2017г., СМР, ПНР, ввод-2018г.) 

 

I_1.4.4 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

0,35

8 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

0,358 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

1.4.9. 
Монтаж  КТП 63 кВА (проект  - 

2017г., СМР, ПНР, ввод-2018г.) 
I_1.4.5 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 

0,0

63 
нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 0,063 нд нд нд нд нд нд 

 

1.5. 

Покупка  земельных участков для целей реализации 

инвестиционных проектов,  всего, в том числе: 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

1.6. Прочие  инвестиционные проекты, всего, в том числе: Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 

 

1.6.1. 

Замена старого  ГАЗ-66  на автомобиль на базе шасси 

«ГАЗ» фургон  автомастерская «Садко» 

(сверлильный, заточной станок, сварочный аппарат,  

генератор, верстак) 

 

Е_1.6.1 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

1 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

1 

1.6.2. Замена   автомобиля УАЗ 31622 на новый Е_1.6.23 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 1 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 1 

1.6.3. 
Приобретение измерительного комплекса Ретом-30 

кА 
Е_1.6.10 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 1 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 1 

1.6.4. Замена прибора  АИД-70М (аппарат  для испытания 

диэлектриков) на новый 

Е_1.6.11 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 1 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 1 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 

1.6.5. Приобретение прибора  РЕТ-МОМ Е_1.6.12 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 1 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 1 

1.6.6. Приобретение прибора  РЕТ-ВАХ (блок 

измерительно- трансформаторный) 

Е_1.6.13 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 1 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 1 

1.6.7. Оборудование для хим. лаборатории УИМ-90МЦ Е_1.6.14 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 1 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 1 

1.6.8. Приобретение прибора микроомметра Виток Е_1.6.18 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 1 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 1 

1.6.9. Прибор  «Коэффициент 3.3» с комплектом 

измерительных кабелей 

F_1.6.14 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 1 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 1 

1.6.10. Приобретение ИБП на ПС 110/35/10  кВ 

«Керамзитовая» 

G_1.6.14 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 1 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 1 

1.6.11. Приобретение установки регенерации масла УРМ-

1000 в утепленном автоконтейнере 

G_1.6.15 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 1 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 1 

1.6.12. Замена старой маслоколонки на новую Е_1.6.20 нд нд нд нд нд нд 1 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 1 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 1 

 

 

1.6.13. 

Серверное оборудование (контроллеры Fiber Channel   

для HP DL380e  Gen8 HP 82Q 8Gb Dual Port PCI-e FC 

HBA – 2 шт, диски для СХД EMC vnx5200  + лицензия  

(размещение данных, резервное  копирование)) 

(приобретение, ввод - 2018 г.) 

 

 

Н_1.6.3 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

3 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

нд 

 

 

3 

1.6.14. Приобретение прибора  МИКО-1 (приобретение, 

ввод-2018г) 

I_1.6.4 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 1 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 1 

1.6.15. Приобретение панели  для сушки обуви 

(приобретение, ввод-2018г) 

I_1.6.5 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 2 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 2 

1.6.16. Приобретение ПС 35/6 кВ для участка  ОГР 

(приобретение, ввод- 

2018г) 

I_1.6.6 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 10 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 10 нд нд нд нд нд нд 

 

1.6.17. 

Приобретение ВЛ 35 кВ от ПС 

110/35/6  кВ «Вольная» до ПС 35/6 кВ «ОГР» 

(приобретение, ввод- 

2018г) 

 

I_1.6.7 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

3,7 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

3,7 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

 
1.6.18. 

Приобретение комплекса для проверки первичного и 

вторичного электрооборудования в составе: 
устройство испытательное РЕТОМ-25, 

трансформатор нагрузочный РЕТ- 

3000 с аксессуарами (ввод - 2019) 

 

 
I_1.6.2 

 

 
нд 

 

 
нд 

 

 
нд 

 

 
нд 

 

 
нд 

 

 
нд 

 

 
1 

 

 
нд 

 

 
нд 

 

 
нд 

 

 
нд 

 

 
нд 

 

 
нд 

 

 
нд 

 

 
нд 

 

 
нд 

 

 
нд 

 

 
нд 

 

 
нд 

 

 
нд 

 

 
нд 

 

 
нд 

 

 
нд 

 

 
нд 

 

 
нд 

 

 
нд 

 

 
нд 

 

 
нд 

 

 
нд 

 

 
нд 

 

 
нд 

 

 
нд 

 

 
нд 

 

 
нд 

 

 
нд 

 

 
нд 

 

 
нд 

 

 
нд 

 

 
нд 

 

 
нд 

 

 
нд 

 

 
1 

 

 
нд 

 

 
нд 

 

 
нд 

 

 
нд 

 

 
нд 

 

 
нд 

 

 
1 

 

1.6.19. 

Замена отработавших свой срок трансформаторов 

собственных нужд ТМ-160  кВА 6/0,4 кВ на новые на 

подстанции 110/35/6  кВ 

№37 - 2 шт.(СМР  - 2019, ввод - 

2019) 

 

I_1.6.3 

 

0,32 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

0,

32 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

0,32 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

1.6.19. Приобретение ПС 35/6 кВ «ОГР» J_1.6.4 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 

1.6.19. Замена трансформатора ТМ-1000 

6/0,4 Кв на ПС 6/0,4 кВ №32 

J_1.6.5 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 1 нд нд нд нд нд нд 1 нд нд нд нд нд нд 

 

1.6.19. 

Выполнение работ по проектированию и монтажу 

системы  видеонаблюдения на ПС 

35/10 кВ «Танай» 

 

J_1.6.2 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

1 ПС 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

1 ПС 

 

1.6.19. 

Приобретение кондиционеров КОНДИЦИОНЕР 

DAIKIN, КОНДИЦИОНЕР CHIGO CS- 

51НЗА-Р155 

 

J_1.6.1 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

3 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

3 

 

1.6.19. 

Приобретение аппарата автоматического для 

определения темпервтуры вспышки  (ввод - 

2019 г.) 

 

J_1.6.7 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

1 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

1 

 

1.6.19. 

Приобретение автоматизированной информационно-

измерительной системы  коммерческого учета на ПС 

110/10  кВ «Керамзитовая» 

 

J_1.6.8 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

нд 

 

1 

 

нд 

 

нд 
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Приложение № 8 

к постановлению региональной 

энергетической комиссии 

   Кемеровской области 

от «18» декабря 2014 г. № 949 

 

Плановые показатели реализации инвестиционной программы 

Раздел 3. Источники финансирования инвестиционной программы 

ООО Холдинговая компания «СДС-Энерго» (г. Кемерово) 
 

 

№пп 

 

Источник финансирования 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

Итого за период 

реализации 

инвестиционной 

программы 

План План План План План План 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Источники финансирования инвестиционной программы всего (I+II), в том числе: 59,130 65,718 70,260 393,290 781,550 1 369,948 

I Собственные средства всего, в том числе: 59,130 65,718 70,260 393,290 781,550 1 369,948 

1.1. Прибыль, направляемая на инвестиции, в том числе: 33,836 39,38 34,919 201,349 590,415 899,899 

1.1.1. инвестиционная составляющая в тарифах на услуги по передаче электроэнергии 33,836 39,38 34,919 40,432 59,372 207,939 

1.1.2. прибыль со свободного сектора 0 0 0 0 0 0,000 

1.1.3. от технологического присоединения, в том числе: 0 0 0 160,917 531,043 691,960 

1.1.3.1. от технологического присоединения генерации 0 0 0 0 0,000 0,000 

 авансовое использование прибыли 0 0 0 0 0 0,000 

1.1.3.2 от технологического присоединения потребителей 0 0 0 160,917 531,043 691,960 

 авансовое использование прибыли 0 0 0 0 0 0,000 

1.1.4. Прочая прибыль 0 0 0 0 0 0,000 

1.2. Амортизация всего, в том числе: 16,274 16,313 24,623 29,482 60,628 147,320 

1.2.1. амортизация, учтенная в тарифах на услуги по передаче электроэнергии 16,274 16,313 24,623 29,482 60,628 147,320 

1.2.2. прочая амортизация 0 0 0 0 0 0,000 

1.2.3. недоиспользованная амортизация прошлых лет 0 0 0 0 0 0,000 

1.3. Возврат НДС 9,02 10,025 10,718 41,465 130,259 201,487 

1.4. Прочие собственные средства всего, в том числе: 0 0 0 0 0,248 0,248 

1.4.1. средства дополнительной эмиссии акций 0 0 0 0 0 0,000 

1.4.2. Остаток собственных средств на начало года 0 0 0 120,994 0 120,994 

II Привлеченные средства всего, в том числе: 0 0 0 0 0 0,000 

2.1. Кредиты 0 0 0 0 0 0,000 

2.2. Облигационные займы 0 0 0 0 0 0,000 

2.3. Займы организаций 0 0 0 0 0 0,000 

2.4. Бюджетное финансирование 0 0 0 0 0 0,000 

2.5 средства федерального бюджета текущего периода 0 0 0 0 0 0,000 

2.6. Использование лизинга 0 0 0 0 0 0,000 

2.7. Прочие привлеченные средства 0 0 0 0 0 0,000 

». 


