



ООО ХК «СДС-Энерго»
пр. Октябрьский 53/2, г. Кемерово, 650066
Тел.: (3842) 57-42-02
office@sdsenergo.ru, sdsenergo.ru

**Реконструкция ЗРУ-35 кВ ПС 35/10 кВ "Танай".
Замена ячеек КРУ-35 (ПИР - 2019 г., СМР, ПНР, ввод -
2021 г.)**

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА


«Реконструкция ЗРУ-35 кВ ПС 35/10 кВ "Танай".

Замена ячеек КРУ-35 (ПИР - 2019 г., СМР, ПНР, ввод - 2021 г.)».

В корректировке ИП в феврале 2021г. обоснование стоимости аналогичного оборудования представлено документацией о проведении конкурса (лот №741.1) о поставке КРУ-35 в составе модульного здания, ячеек КРУ-35 в количестве 5 шт. и дополнительного встроенного оборудования для нужд ПАО «Камчатскэнерго» с ценой заявки 22 688 тыс. руб. без НДС. Учитывая, что ячеек КРУ-35 на ПС 35/10 кВ "Танай" 10 шт. в цену заявки для проведения конкурса включена сумма в 2 раза больше: 45 376 тыс. руб. без НДС.

В обосновании стоимости проведения демонтажных, строительно-монтажных и пусконаладочных работ представляем документацию аналогичного конкурса по реконструкции ПС 35/6кВ Больничная ПАО «МРСК Волги» (закупка №196312, лот №178). Учитывая, что в составе работ на общую сумму 15 941 тыс. руб. без НДС по данному конкурсу присутствуют работы, не проводимые на ПС 35/10 кВ Танай (сводный сметный расчёт №1 конкурсной документации данного тендера), для анализа были приняты лишь работы (на общую сумму 9 118 руб. без НДС) аналогичные проводимым на ПС 35/10кВ Танай. Учитывая, что количество блоков-выключателей в представленной документации 5 шт. (в два раза меньше, чем на ПС 35/10кВ Танай), считаем включение в цену заявки стоимость демонтажных, строительно-монтажных и пусконаладочных работ на общую сумму 8 656 тыс. руб. приемлемой и обоснованной.

Директор



Д.П. Бойков

Извещение о проведении конкурса в электронной форме

1. Заказчик, являющийся Организатором конкурса в электронной форме ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги», (Россия, 410031, г. Саратов, ул. Первомайская, 42/44, Никитин Евгений Аркадьевич, тел. (8452) 30-27-72, e-mail: ea.nikitin@mrsk-volgi.ru) настоящим извещением приглашает юридических лиц, физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей к участию в конкурсе в электронной форме на право заключения Договора на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту «Реконструкция ПС 35/6 кВ Больничная, замена МВ-35 кВ на вакуумные» для нужд филиала ПАО «МРСК Волги» - «Самарские распределительные сети». (Номер позиции плана 11025).

Место проведения работ: Самарская обл., г. Сызрань, ул. Солнечная, д.42. Реконструкция производится на территории ПС.

2. Закупка №196312 Лот №178 (согласно плану закупок, размещенному на официальном интернет - сайте www.zakupki.gov.ru).

3. Процедура закупки проводится с использованием электронной торговой площадки сети Интернет www.rosseti.roseltorg.ru в полном соответствии с правилами и регламентами её функционирования.

4. Подробное описание закупаемых работ, а также процедур конкурса содержится в Конкурсной Документации, которая размещена на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на электронной торговой площадке сети Интернет по адресу: www.rosseti.roseltorg.ru в полном соответствии с правилами и регламентами их функционирования, а также на официальном сайте ПАО «МРСК Волги» www.mrsk-volgi.ru в разделе «Закупки».

5. Копия Конкурсной документации, размещенной на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на электронной торговой площадке сети Интернет по адресу: www.rosseti.roseltorg.ru в полном соответствии с правилами и регламентами их функционирования, а также на официальном сайте ПАО «МРСК Волги» www.mrsk-volgi.ru в разделе «Закупки», доступна любому лицу. Любое лицо единожды имеет право безвозмездно получить Конкурсную документацию по своему письменному запросу в следующем порядке:

а) В электронном виде (скопирована на цифровой носитель Участника конкурса или его представителя) или в бумажном виде нарочным по адресу: 410031, г. Саратов, Первомайская, 42/44, комн. 26, начиная со дня, следующего после дня официальной публикации настоящего Извещения и до момента вскрытия конвертов с заявками участников (ежедневно в рабочие дни с 9-00 до 11-00 и с 14-00 до 16-00 по московскому времени) на основании оригинала письменного заявления (в свободной форме), предоставленного Участником конкурса или его представителем;

б) В электронном виде (по электронной почте) в течение одного рабочего дня с момента получения копии заявления (в свободной форме) поданного Участником конкурса не позднее дня, предшествующего дню вскрытия конвертов с заявками участников по факсу (8452) 28-33-81, либо в форме электронного документа по адресу: ea.nikitin@mrsk-volgi.ru с указанием электронного адреса Участника конкурса для отправки Конкурсной документации;

6. Основные условия заключаемого по результатам конкурса Договора состоят в следующем: объём выполняемых работ и место выполнения работ – в строгом соответствии с Техническим заданием, являющимся приложением к Конкурсной документации.

7. Начальная (максимальная) цена Договора (цена лота) – **16 101 836,29** рублей с НДС, при этом в случае, если участник закупки находится на упрощенной системе налогообложения либо работы/услуги участника не облагаются НДС, то цена, предложенная таким участником в заявке, не должна превышать установленную начальную (максимальную) цену (цену лота) без учета НДС. Начальная (максимальная) цена договора включает в себя: все затраты, накладные расходы, налоги, пошлины, таможенные платежи, страхование и прочие сборы, которые поставщик (подрядчик, исполнитель) договора должен оплачивать в соответствии с условиями договора или на иных основаниях. Все расходы должны быть включены в расценки и общую цену заявки, представленной участником закупки. В случае, если в Заявке участника указана стоимость продукции без НДС, то Конкурсная комиссия с целью сопоставления ценовых предложений участников будет осуществлять корректировку цены заявки с учетом НДС.

8. Срок выполнения работ:

Срок начала работ – не позднее 5 дней с момента подписания договора.

Срок завершения строительно-монтажных, пуско-наладочных работ 31.10.2020

Срок завершения работ по договору – не позднее 30.11.2020

9. Порядок и условия платежей:

Текущие платежи выплачиваются Заказчиком в размере 95 процентов от стоимости этапов работ по договору, указанных в актах о приемке выполненных работ по форме КС-2 (приложение №7) и справке о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 (приложение № 8), выплачиваются в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня подписания актов сдачи-приемки работ;

Платежи по окончании работ по договору, выплачиваются в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня подписания акта ввода в эксплуатацию (акт приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией, форма № КС-14)

10. Участником конкурса может быть любое юридическое или физическое лицо, а также объединение этих лиц.

11. Чтобы претендовать на победу в данном Конкурсе Участник должен:

- обладать гражданской правоспособностью для заключения и исполнения Договора (т.е. соответствовать требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов) (физическое лицо – обладать дееспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора);

- не находиться в процессе ликвидации; должно отсутствовать вступившее в законную силу решение арбитражного суда о признании Участника конкурса банкротом и об открытии конкурсного производства; на имущество Участника конкурса, в части существенной для исполнения Договора, не должен быть наложен арест; экономическая деятельность Участника конкурса не должна быть приостановлена (для юридического лица, индивидуального предпринимателя);

- не быть включенным в Реестр недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» либо в Реестр недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с Федеральным законом N44-ФЗ от 5 апреля 2013 г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- обладать необходимыми профессиональными знаниями и навыками, управленческой компетентностью и иметь все необходимые ресурсные возможности (финансовые, материально-технические, производственные, трудовые);

- участник не должен иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший отчетный период;

- у Участника должен отсутствовать негативный опыт работы с ПАО «МРСК Волги» и его филиалами, за последние 2 года с момента вскрытия заявок. Под негативным опытом работы понимается наличие вступивших в законную силу судебных решений не в пользу участника за просрочку исполнения обязательств по ранее заключенным договорам подряда.

12. Более подробно требования к Участникам, а также требования к порядку подтверждения соответствия этим требованиям; подробное описание закупаемой продукции, проект Договора, а также описание процедур конкурса содержатся в Конкурсной документации.

13. Для участия в конкурсе необходимо своевременно подать заявку, подготовленную в соответствии с требованиями к составу заявок и порядку их оформления, изложенными в Конкурсной документации.

14. Заявка должна быть подана в следующем порядке: размещена на электронной торговой площадке www.rosseti.roseltorg.ru в соответствии с правилами и регламентами её функционирования в срок до 10-00 (московского времени) 21.01.2020г. в формате электронного документа, включающего в себя полный комплект документов, запрашиваемых в Конкурсной Документации. Срок начала приема Заявок – 27.12.2019г. (дата публикации закупки на официальном сайте). Срок окончания подачи Заявок – 10-00 (московского времени) 21.01.2020 года.

15. Не допускается подача Заявок на отдельные позиции или часть объёма по какой-либо из позиций общего объёма работ.

16. Срок действия заявок Участников должен быть не менее 90 дней со дня окончания подачи Заявок Участников.

17. Предполагается, что подведение итогов конкурса будет осуществлено в срок, не позднее 06.03.2020г. Организатор конкурса вправе, при необходимости, изменить данный срок без каких-либо для себя последствий.

18. Место рассмотрения предложений участников и подведение итогов: ПАО «МРСК Волги» - Саратов, ул. Первомайская 42/44.

19. Закупочная комиссия предоставляет участникам возможность добровольно и открыто повысить предпочтительность их конкурсных заявок путем снижения первоначальной (указанной в конкурсной заявке) цены (переторжка). Предполагается, что в случае проведения процедуры переторжки (условия и порядок проведения переторжки указаны в Конкурсной документации) оно будет осуществлено в срок не позднее чем за 5 рабочих дней до предполагаемой даты подведения итогов конкурса. Организатор конкурса вправе, при необходимости, изменить данный срок без каких-либо для себя последствий. Точная информация о дате и времени проведения переторжки будет направлена Участникам конкурса с использованием функционала ЭТП в соответствии с правилами её работы.

20. Информация о результатах конкурса будет опубликована на официальном сайте www.zakupki.gov.ru, на ЭТП www.rosseti.roseltorg.ru в соответствии с правилами и регламентами их функционирования и на сайте Общества www.mrsk-volgi.ru в разделе «Закупки».

21. Порядок подведения итогов: для определения степени предпочтительности Заявок, которые по результатам рассмотрения по отборочным критериям были признаны Закупочной комиссией соответствующими отборочным требованиям, производится оценочная стадия рассмотрения Заявок по ценовым и неценовым критериям оценки. Оценка производится в баллах, при этом для каждого критерия, в зависимости от его значимости, устанавливается весовой коэффициент. После окончания оценочной стадии, производится расчет интегральной оценки общей предпочтительности Заявок, в соответствии с которым, Закупочная комиссия определяет итоговый ранжир заявок и Победителя закупки. Победителем закупки признается участник, предложивший лучшие условия исполнения Договора.

22. Приоритет работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами предоставляется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2015 № 925-ПП в порядке, установленном документацией о закупке.


23. Договор по результатам конкурса между Заказчиком (ПАО «МРСК Волги» или филиала ПАО «МРСК Волги») и Победителем конкурса будет заключен не ранее чем через 10 (десять) дней и не позднее чем через 20 (двадцать) дней с даты размещения в ЕИС итогового протокола, составленного по результатам закупки. В случае необходимости одобрения органом управления Заказчика в соответствии с законодательством Российской Федерации заключения договора или в случае обжалования в антимонопольном органе либо в судебном порядке действий (бездействия) Заказчика, Закупочной комиссии, оператора электронной площадки договор должен быть заключен в сроки, установленные законодательством.

24. Обязательства участников, связанные с участием в конкурсе, обеспечиваются в виде Банковской гарантии, а также путем внесения денежных средств (по выбору Участника) на сумму 5 % от начальной (максимальной) цены договора (цены лота), с учетом НДС. Порядок предоставления, оформления, срока действия обеспечения и иные требования к такому обеспечению установлены в Конкурсной документации.

25. Остальные и более подробные условия конкурса содержатся в Конкурсной документации, являющейся неотъемлемым приложением к данному Извещению.

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель директора - главный инженер
филиала ПАО «МРСК Волги» - «Самарские
распределительные сети»


А.П. Панчиков
2019 г.

**Техническое задание
на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по
объекту
«Реконструкция ПС 35/6 кВ Больничная, замена МВ-35 кВ на
вакуумные»**

Наименование объекта – «Реконструкция ПС 35/6 кВ Больничная, замена МВ-35 кВ на вакуумные»

1. Основание на проведение работ.

Основанием для проведения работ по объекту: «Реконструкция ПС 35/6 кВ Больничная, замена МВ-35 кВ на вакуумные» служит:

1.1 Инвестиционная программа филиала ПАО «МРСК Волги» - «Самарские распределительные сети» на период 2018-2022 гг., утвержденная министерством энергетики Российской Федерации приказом от 14.12.2018 №22@.

2. Наличие проектной документации:

2.1. Рабочая документация шифр ЭПЦ-190601 «Реконструкция ПС 35/6 кВ Больничная, замена МВ-35 кВ на вакуумные» разработана ООО "Энергопроект Центр", г. Волгоград в 2019 году, утверждена Приказом филиала ПАО «МРСК-Волги» - «Самарские РС» № 375.1 от 01.08.2019.

2.3. Разрешение на строительство не требуется.

3. Описание работ.

Выполнить работы согласно проектной рабочей документации, указанной в п. 2.1 настоящего технического задания:

3.1. Выполнение мероприятий по ПС 35/6 кВ Больничная

Адрес объекта: Самарская обл., г. Сызрань, ул. Солнечная, д.42. Реконструкция производится на территории ПС.

3.1.1 Демонтажные работы на ПС 35/6 кВ Больничная

Демонтаж ж/б стоек под выключатель
Демонтаж монолитного участка под выключатель
Демонтаж ж/б стоек под разъединители
Демонтаж ж/б стоек под блок шинных опор
Демонтаж ж/б стоек под ОПН
Демонтаж металлического портала.
Демонтаж монолитного фундамента металлического портала
Демонтаж существующего кабельного канала
Демонтаж масляных выключателей 35 кВ
Демонтаж трехполюсных разъединителей 35 кВ
Демонтаж трансформаторов напряжения 35 кВ
Демонтаж ограничителей перенапряжения
Демонтаж кабеля в кабельном канале
Демонтаж ошиновки ОРУ 35 кВ
Демонтаж подвесных изоляторов 35 кВ (подвеска из пяти изоляторов)
Демонтаж разрядников
Демонтаж существующего шкафа АИИСКУЭ
Демонтаж (замена) существующих счётчиков электрической энергии

3.1.2 Монтажные работы на ПС 35/6 кВ Больничная

- Монтаж фундаментов;
- опоры ОТ-1;
- Монтаж кабельных каналов;
- Монтаж блоков УВО-35 кВ;
- Прокладку кабеля в кабельном канале;
- Прокладку кабеля по металлоконструкциям в металлорукаве;
- Монтаж ошиновки ОРУ-35 кВ (провод АС-240)
- Монтаж подвесных изоляторов 35 кВ
- Монтаж ящиков зажимов ЯЗ-ЗОМ (500х250х600)
- Монтаж шкафов распределительного типа ПР11М1

- Монтаж выносных шкафов управления разъединителями
- Монтаж жесткой ошиновки
- Монтаж контура заземления.
- Монтаж вакуумных выключателей колонкового типа 35 кВ с приводом;
- Монтаж трансформаторов тока 35 кВ;
- Монтаж разъединителей трехполюсных 35 кВ с 2 ЗН РГ-2-35/1000 УХЛ1 с ЭД приводами -
- Монтаж разъединителя трехполюсного 35 кВ с 1 ЗН РГ-16-35/1000 УХЛ1 с ЭД приводами
- Монтаж трансформаторов напряжения 35 кВ;
- Монтаж предохранителей 35 кВ;
- Монтаж опорных изоляторов 35 кВ;
- Монтаж ограничителей перенапряжения 35 кВ;
- Монтаж ВЧ заградителя 35 кВ;
- Монтаж конденсатора связи;
- Монтаж фильтра присоединения;
- Монтаж разъединителя РВО;
- Монтаж провода сталеалюминиевого АС-150/19 – 360 м.
- Монтаж зажима аппаратного прессуемого А2А-150 – 99 шт.
- Монтаж зажима аппаратного прессуемого А4А-150 – 30 шт.
- Монтаж зажима ответвительного прессуемого ОА – 150 – 30 шт.
- Монтаж зажима соединительного овального СОАС-150-3 – 6 шт.
- Монтаж натяжной гирлянды изоляторов 35 кВ для АС -150 5хПСВ-120Б – 12 шт.
- Монтаж поддерживающих гирлянд изоляторов 35 кВ для подвеса ВЧ-заградителей;
- Выполнить прокладку в ОРУ и КРУН кабелей вторичной коммутации;
- Монтаж цепей ТС, ТУ.
- Выполнить пусконаладочные работы.
- Выполнить благоустройство территории подстанции.

3.2 Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учёта электроэнергии

- Установить счётчики электрической энергии СЭТ-4ТМ.03М согласно проекту ЭПЦ-190601-Т5.7.3.СУЭ.
- Проложить кабели интерфейса RS485 от вновь устанавливаемых приборов учёта электроэнергии до УСПД и подключить.
- Монтаж шкафа АИИС КУЭ НКУ на базе УСПД ЭКОМ-3000 в соответствии с проектной документацией ЭПЦ-190601-Т5.7.3.СУЭ.
- Прокладка контрольных кабелей.
- Маркировка кабелей.
- Установка и подключение разветвителей интерфейса RS485.
- Установка и подключение испытательных коробок.
- Установить GPS и GSM антенны с наружной стороны здания и проложить кабели до стойки АИИС в соответствии с проектной документацией ЭПЦ-190601-Т5.7.3.СУЭ.
- Настройка вновь установленных приборов учета электроэнергии.
- Установка и настройка GSM/GPRS коммуникаторов основного и резервного канала связи УСПД.
- Выполнить резервное питание приборов учета и УСПД.
- Выполнить пусконаладочные работы комплекса АИИС КУЭ.
- После выполнения работ оформить паспорта-протоколы ИИК на данные присоединения.
- Оформление эксплуатационной документации в соответствии с пунктом «11 Порядок контроля за созданием и приемкой АИИС КУЭ ПС» проектной документации ЭПЦ-190601-Т5.7.3.СУЭ

3.3 Релейная защита и автоматика:

- Произвести прокладку контрольных кабелей цепей вторичной коммутации по вновь устанавливаемым кабельным сооружениям.
- Выполнить монтаж УРЗА.

5.7. При оформлении актов выполненных работ необходимо руководствоваться Р-МРСК-17-1279.**-** «Регламентом формирования сметной стоимости объектов нового строительства, расширения, реконструкции, технического перевооружения ПАО «МРСК Волги».

5.8 Ведение исполнительной и формирование приемо-сдаточной документации законченных строительством объектов осуществляется в соответствии с действующим законодательством и Пор-МРСК-17-2082.**-** «Порядок ведения исполнительной и формирования приемо-сдаточной документации на объектах электросетевого комплекса ПАО «МРСК Волги»

5.9 Порядок приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов ПАО «МРСК Волги» осуществляется в соответствии с законодательством РФ, с нормативной документацией РФ и Пор-МРСК-17-1913.**-** «Порядок приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов ОАО «МРСК Волги»

5.10 Порядок организации и сроки выполнения процедуры входного контроля продукции осуществляется в соответствии с законодательством РФ, с нормативной документацией РФ и П-МРСК-17-2342.**-** «Положение по организации и осуществлению входного контроля продукции для строительства и реконструкции объектов электросетевого комплекса ПАО «МРСК волги»

Нормативные документы, указанные в данном разделе, предоставляются Подрядчику после заключения договора в течение 5-ти дней с момента получения письменного запроса.

5.11 Приемка Актов и Справок (формы КС-2, КС-3) осуществляется не позднее 25 числа отчетного месяца. Подрядчик 25 числа отчетного месяца представляет Заказчику подписанные со своей стороны Акты о приемке выполненных работ, Справки о стоимости выполненных работ и затрат, локальные сметы, счета-фактуры, соответствующую исполнительную документацию. Предоставляемые Заказчику Акты о приемке выполненных работ (форма КС-2) и Журнал учета выполненных работ (журнал учета выполненных работ по форме КС-6а) должны быть подписаны со стороны лица, осуществляющего строительный контроль в соответствие с порядком М-МРСК-17-1855. **-** «Методика подтверждения и приемки объемов и качества строительно-монтажных работ, выполненных строительными подрядными организациями на электросетевых объектах ОАО «МРСК Волги» и ПОР-МРСК-17-1827.**-** «Порядок осуществления строительного контроля на объектах электросетевого комплекса ОАО «МРСК Волги». Акты составляются на основании данных Журнала учета выполненных работ (журнал учета выполненных работ по форме КС-6а) в необходимом количестве экземпляров, в соответствие с локальными сметными расчетами.

5.12. При выполнении работ в соответствии с настоящим техническим заданием, необходимо соблюдение требований стандартов НОСТРОЙ, утвержденных ассоциацией «Национальное объединение строителей» и размещенных на сайте: nostroy.ru/standards-snip/standarty_na_procesy/perechen-standartov.

6. Оборудование и материалы:

6.1. Работы выполняются с использованием материалов и оборудования, как Подрядчика, так и Заказчика.

6.2. Перечень оборудования, предоставляемого Заказчиком:

Марка	Ед.изм.	Кол-во
ЗНОЛ-35	шт	6
ТОЛ-СЭЩ-35	шт	15
ВВН-СЭЩ-П-35-25/1000 УХЛ-1	шт	5
РГ-16-35.П/1000 УХЛ1	шт	4
РГ-2-35.П/1000 УХЛ1	шт	6

6.3. Доставка необходимого оборудования, приобретаемого Заказчиком, осуществляется на ЦРПБ Жигулёвского ПО (Самарская область, г.о. Жигулёвск, ул. Гидростроителей, 14).

6.4. Остальные работы выполняются с использованием материалов и оборудования Подрядчика.

ПРОТОКОЛ
заседания Закупочной комиссии по подведению итогов
конкурса в электронной форме

№ 1128/4

«10» сентября 2020г.

г. Саратов

ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ:

Конкурс в электронной форме на право заключения Договора на выполнение **строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту «Реконструкция ПС 35/6 кВ Больничная, замена МВ-35 кВ на вакуумные»** для нужд филиала ПАО «МРСК Волги» - «Самарские распределительные сети».

ЗАКУПОЧНАЯ КОМИССИЯ:

Зарецкий Д.Л. – заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Волги» – председатель комиссии;

Сурков А.В. – начальник департамента капитального строительства ПАО «МРСК Волги» – заместитель председателя комиссии;

Трегуб А.А. - директор по логистике и МТО - начальник департамента логистики и МТО ПАО «МРСК Волги» – член комиссии;

Гаевский А.В. - начальник департамента правового обеспечения ПАО «МРСК Волги» – член комиссии;

Хуртов И.И. – начальник департамента технического перевооружения и реконструкции, обслуживания и ремонта объектов электросетевого хозяйства ПАО «МРСК Волги» - член комиссии;

Кузнецов С.А. - начальник управления реализации антикоррупционной политики департамента безопасности ПАО «МРСК Волги» – член комиссии;

Райняк С.Ю. – заместитель начальника департамента капитального строительства – начальник управления капитального строительства ПАО «МРСК Волги» – член комиссии;

Никитин Е.А. – начальник отдела проведения конкурентных процедур департамента логистики и МТО ПАО «МРСК Волги» – член комиссии;

Уланова М.В. – ведущий специалист отдела планирования и организации закупок Департамента логистики и ДМТО ПАО «МРСК Волги» – секретарь комиссии;

Члены комиссии голосуют заочно, с помощью индивидуальных опросных бюллетеней (Прилагаются к настоящему протоколу)

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКУПКЕ

Закупка на право заключения Договора на выполнение **строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту «Реконструкция ПС 35/6 кВ Больничная, замена МВ-35 кВ на вакуумные»** для нужд филиала ПАО «МРСК Волги» - «Самарские распределительные сети» проводится на основании Приказа №884 от 20.11.2019г. (Номер закупки 196312 Лот №178). Метод закупки – конкурс в электронной форме. Извещение и Закупочная документация о проведении настоящего конкурса в электронной форме были опубликованы:

- на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru;
- на сайте www.mrsk-volgi.ru в разделе «Закупки»;
- на электронной торговой площадке www.rosseti.roseltorg.ru (номер закупки **31908730068**)

Начальная (максимальная) цена договора (цена лота), рублей с НДС.	Срок выполнения работ
16 101 836,29	Срок начала работ – не позднее 5 дней с момента подписания договора. Срок завершения строительно-монтажных, пуско-наладочных работ 31.10.2020 Срок завершения работ по договору – не позднее 30.11.2020

Согласно Протоколу заседания Закупочной комиссии по вскрытию конвертов с заявками, представленными участниками закупки на ЭТП от 21.01.2020г. № 1128/2 к рассмотрению приняты заявки от нижеследующих участников, предложивших выполнить работы/оказать услуги, являющиеся предметом закупки на следующих условиях:

Наименование Участника	Цена, заявленная на ЭТП, руб. с НДС	Срок выполнения работ	Принадлежность к СМП
АО Трест "Волгасетьстрой", г. Самара ИНН 6311117059, КПП633001001, ОГРН1096311006197	16 061 505.98	Срок начала работ – не позднее 5 дней с момента подписания договора. Срок завершения строительно-монтажных, пуско-наладочных работ 31.10.2020 Срок завершения работ по договору – не позднее 30.11.2020	среднее
ООО "АЭМОДУЛЬ", Самарская обл. ИНН6330062373, КПП635001001, ОГРН1146330002246	16 101 836.29	Срок начала работ – не позднее 5 дней с момента подписания договора. Срок завершения строительно-монтажных, пуско-наладочных работ 31.10.2020 Срок завершения работ по договору – не позднее 30.11.2020	микро

В соответствии с решением Закупочной комиссии, оформленным протоколом заседания комиссии по предварительному рассмотрению заявок Участников № 1128/5 от 28.02.2020г. на повторную переторжку были приглашены Участники, чьи заявки были признаны полностью удовлетворяющими по существу условиям конкурса в электронной форме:

- АО Трест "Волгасетьстрой", г. Самара
- ООО "АЭМОДУЛЬ", Самарская обл

Согласно протоколу заседания Закупочной комиссии по вскрытию конвертов с заявками, представленными участниками закупки на повторную процедуру понижения цены (переторжку) от 04.03.2020г. №1128/6, на переторжку поступило 2 заявки по снижению цены заявок .

Наименование Участника, участвовавшего в переторжке	Цена, заявленная на переторжку на ЭТП, руб. с НДС
ООО "АЭМОДУЛЬ", Самарская обл. ИНН6330062373, КПП635001001, ОГРН1146330002246	15 940 817.93
АО Трест "Волгасетьстрой", г. Самара ИНН 6311117059, КПП633001001, ОГРН1096311006197	15 980 996.80

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:

Оценка заявок на участие в конкурсе в электронной форме на право заключения договора на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту «Реконструкция ПС 35/6 кВ Больничная, замена МВ-35 кВ на вакуумные» для нужд филиала ПАО «МРСК Волги» - «Самарские распределительные сети» с учётом проведённой повторной процедуры

ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

1. Об оценке поступивших заявок с учетом проведенной переторжки

Члены ПДЗК и специалисты профильных департаментов ПАО «МРСК Волги» произвели оценку заявок от 2 вышеуказанных Участников с учётом повторной проведённой процедуры переторжки. Результаты оценки сведены в Отчет об оценке заявок. Комиссии предлагается одобрить данный Отчет.

2. Об ранжировке поступивших заявок с учетом проведенной переторжки.

В соответствии с установленными критериями и порядком оценки заявок, предлагается ранжировать участников следующим образом (место в итоговой ранжировке соответствует набранному количеству баллов):

№ места	Наименование участника	Баллы по критерию и общая сумма баллов	
		Критерий	Баллы
1 место	ООО "АЭМОДУЛЬ", Самарская обл.	Баллы по критерию «Цена заявки»	0,54
		Баллы по критерию «Квалификация участника»	4
		Итоговая сумма баллов	4,54
2 место	АО Трест "Волгасетьстрой", г. Самара	Баллы по критерию «Цена заявки»	0,45
		Баллы по критерию «Квалификация участника»	4
		Итоговая сумма баллов	4,45

3. Об определении Победителя.

На основании ранжировки представленных заявок и результатов переторжки предлагается признать Победителем конкурса в электронной форме участника, занявшего первое место, а именно:

ООО "АЭМОДУЛЬ", Самарская обл.

представившего заявку в полном соответствии требованиям Закупочной документации и Техническому заданию на следующих условиях:

Общая сумма	15 940 817.93 руб. с НДС
Срок выполнения работ	Срок начала работ – не позднее 5 дней с момента подписания договора. Срок завершения строительно-монтажных, пуско-наладочных работ 31.10.2020 Срок завершения работ по договору – не позднее 30.11.2020
Порядок оплаты	Текущие платежи выплачиваются Заказчиком в размере 95 процентов от стоимости этапов работ по договору, указанных в актах о приемке выполненных работ по форме КС-2 (приложение №7) и справке о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 (приложение № 8), выплачиваются в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня подписания актов сдачи-приемки работ; Платежи по окончании работ по договору, выплачиваются в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня подписания акта ввода в эксплуатацию (акт приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией, форма № КС-14)

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению и одобрить Отчет об оценке заявок.
2. Утвердить ранжировку представленных заявок с учетом результатов переторжки.
3. Признать Победителем конкурса в электронной форме на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту «Реконструкция ПС 35/6 кВ Больничная, замена МВ-35 кВ на вакуумные» для нужд филиала ПАО «МРСК Волги» - «Самарские распределительные сети» участника, занявшего первое место, а именно:

ООО "АЭМОДУЛЬ", Самарская обл.

представившего заявку в полном соответствии требованиям Закупочной документации и Техническому заданию на следующих условиях:

Общая сумма	15 940 817.93 руб. с НДС
Срок выполнения работ	Срок начала работ – не позднее 5 дней с момента подписания договора. Срок завершения строительно-монтажных, пуско-наладочных работ 31.10.2020 Срок завершения работ по договору – не позднее 30.11.2020
Порядок оплаты	Текущие платежи выплачиваются Заказчиком в размере 95 процентов от стоимости этапов работ по договору, указанных в актах о приемке выполненных работ по форме КС-2 (приложение №7) и справке о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 (приложение № 8), выплачиваются в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня подписания актов сдачи-приемки работ; Платежи по окончании работ по договору, выплачиваются в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня подписания акта ввода в эксплуатацию (акт приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией, форма № КС-14)

4. Филиалу ПАО «МРСК Волги» - «Самарские распределительные сети» в срок не ранее чем через 10 (десять) дней и не позднее чем через 20 (двадцать) дней с даты размещения в ЕИС итогового протокола, составленного по результатам закупки, заключить договор на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту «Реконструкция ПС 35/6 кВ Больничная, замена МВ-35 кВ на вакуумные» для нужд филиала ПАО «МРСК Волги» - «Самарские распределительные сети» с победителем ООО "АЭМОДУЛЬ", Самарская обл., на указанных выше условиях.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Член комиссии	Результаты голосования (За/против/воздержался)
Сурков А.В. – начальник департамента капитального строительства ПАО «МРСК Волги» – заместитель председателя комиссии;	<i>за</i>
Трегуб А.А. - директор по логистике и МТО - начальник департамента логистики и МТО ПАО «МРСК Волги» – член комиссии;	<i>за</i>
Гаевский А.В. - начальник департамента правового обеспечения ПАО «МРСК Волги» – член комиссии;	<i>за</i>
Хуртов И.И. – начальник департамента технического перевооружения и реконструкции, обслуживания и ремонта объектов электросетевого хозяйства ПАО «МРСК Волги» - член комиссии;	<i>коллективное</i>
Кузнецов С.А. - начальник управления реализации антикоррупционной политики департамента безопасности ПАО «МРСК Волги» – член комиссии;	<i>за</i>
Никитин Е.А. – начальник отдела проведения конкурентных процедур департамента логистики и МТО ПАО «МРСК Волги» – член комиссии;	<i>отказ</i>
Райняк С.Ю. – заместитель начальника департамента капитального строительства – начальник управления капитального строительства ПАО «МРСК Волги» – член комиссии;	<i>отказ</i>

«За» 5 членов Закупочной комиссии.
«Против» - членов Закупочной комиссии.
«Воздержалось» - членов Закупочной комиссии.

Решение принимается простым большинством голосующих членов комиссии. Подпись председателя/заместителя председателя комиссии считается голосом «За». Кворум имеется, решение принято.

Заместитель генерального директора
по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Волги»
– председатель закупочной комиссии

Д.Л. Зарецкий

Ведущий специалист отдела планирования
и организации закупок Департамента логистики
и ДМТО ПАО «МРСК Волги» –
секретарь комиссии

М.В. Уланова

Начальник отдела проведения конкурентных процедур
Департамента логистики и МТО ПАО «МРСК Волги»

Е.А. Никитин

Заместитель директора по инвестиционной деятельности
 филиала ПАО "МРСК Волги" - "Самарские распределительные сети"
 С.С. Гатамов
 2019 г.

" " 2019 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №1

«Реконструкция ПС 35/6 кВ Больничная, замена МВ-35 кВ на вакуумные (5 шт.)»

(наименование стройки)

Индексы перевода в прогнозный уровень цен 2020г.

СМР
 Оборудование
 ПНР (Прочие)

К II кварталам 2019 г

Индекс-дефлятор
 2019/2020

Итоговое значение

7,83
 4,65
 9,19

1,044
 1,044
 1,044

8,17452
 4,8346
 9,59436

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость в ценах 2000 года				Общая сметная стоимость в ценах 2000 года	Стоимость НМЦ лота, руб				Стоимость НМЦ лота, руб
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих		строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Глава 1. Подготовка территории строительства												
1	01-01-01	Демонтажные работы	10 857,57	24 437,23			35 294,80	88 755,42	199 762,63	0,00		288 518,05
		Итого по Главе 1	10 857,57	24 437,23	0,00	0,00	35 294,80	88 755,42	199 762,63	0,00	0,00	288 518,05
Глава 2. Основные объекты строительства												
2	02-01-01	Схемы электрические принципиальные		554,41			554,41		4 532,04			4 532,04
3	02-01-02	Релейная защита и автоматика		7 418,59	303 225,80		310 644,39		60 643,41	1 472 039,97		1 532 683,38
4	02-01-03	Телемеханика		3 282,56			3 282,56		26 833,35			26 833,35
5	02-01-04	Система учета электрической энергии		11 219,56	245 161,29		256 380,85		91 714,52	1 190 160,00		1 281 874,52
6	02-01-05	Кабельное хозяйство. Электротехнические решения	2 619,80	21 943,42			24 563,22	21 415,61	179 376,93			200 792,54
7	02-01-06	Кабельное хозяйство. Вторичные соединения	3 659,58	234 819,12			238 478,70	29 915,31	1 919 533,59			1 949 448,90
8	02-01-07	Открытая часть ПС. Электротехнические решения	23 028,69	504 851,68	319 437,92		847 318,29	188 248,49	4 126 920,16	1 550 743,33		5 865 911,98
9	02-01-08	Открытая часть ПС. Конструктивно-строительные решения	73 594,67	275,99			73 870,66	601 601,10	2 256,09			603 857,19
		Итого по Главе 2	102 902,74	784 365,33	867 825,01	0,00	1 755 093,08	841 180,51	6 411 810,09	4 212 943,30	0,00	11 465 933,90
		Итого по Главам 1-7:	113 760,31	808 802,56	867 825,01	0,00	1 790 387,88	929 935,93	6 611 572,72	4 212 943,30	0,00	11 754 451,95
Глава 8. Временные здания и сооружения												
10	ГСН-81-05-01-2001, Прил.1 п.2.6; Гл.2, п.2.1; К=0,8	Временные здания и сооружения - (3,9%*0,8=3,12%)	3 549,32	25 234,64			28 783,96	29 014,00	206 281,07			235 295,07
		Итого по Главе 8	3 549,32	25 234,64	0,00	0,00	28 783,96	29 014,00	206 281,07	0,00	0,00	235 295,07
		Итого по Главам 1-8:	117 309,63	834 037,20	867 825,01	0,00	1 819 171,84	958 949,93	6 817 853,79	4 212 943,30	0,00	11 989 747,02
Глава 9. Прочие работы и затраты												
11	ГСН 81-05-02-2007 прил.1 п.62, IV зона, К=0,9, табл.4 п.2.4	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время (3,2%*0,9=2,88%)	3 276,30	23 293,51			26 569,81	26 782,15	190 413,29			217 195,45
12	09-01-01	Пусконаладочные работы				97 990,78	97 990,78				940 158,82	940 158,82
		Итого по Главе 9	3 276,30	23 293,51	0,00	97 990,78	124 560,59	26 782,15	190 413,29	0,00	940 158,82	1 157 354,27
		Итого по Главам 1-9	120 585,93	857 330,71	867 825,01	97 990,78	1 943 732,43	985 732,08	7 008 267,09	4 212 943,30	940 158,82	13 147 101,29
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы												
Непредвиденные затраты												
13	МДС 81-35.2004 п.4.96	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты до 3%	2 486,50	17 678,32	17 894,71	2 020,59	40 080,12	20 325,97	144 511,74	86 871,66	19 386,25	271 095,62
		Итого :	123 072,43	875 009,03	885 719,72	100 011,38	1 983 812,56	1 006 058,06	7 152 778,83	4 299 814,96	959 545,07	13 418 196,91
Налоги и обязательные платежи												
14		Средства на покрытие затрат НДС 20%	24 614,49	175 001,81	177 143,94	20 002,28	396 762,51	201 211,61	1 430 555,77	859 962,99	191 909,01	2 683 639,38
		Всего по сводному сметному расчету	147 686,92	1 050 010,83	1 062 863,66	120 013,65	2 380 575,07	1 207 269,67	8 583 334,60	5 159 777,95	1 151 454,08	16 101 836,29

Составил

Проверил

Боброва К.А.

Мезяев Ю.В.

СПРАВОЧНО:

Поставка заказчика	Разъединитель трёхполюсный 35 кВ горизонтально-поворотного типа, двухколонный, с двумя комплектами заземляющих ножей РГ-2-35.П/1000-20 УХЛ1	шт.	6
Поставка заказчика	Разъединитель трёхполюсный 35 кВ горизонтально-поворотного типа, двухколонный, с одним комплектом заземляющих ножей РГ-16-35.П/1000-20 УХЛ1	шт.	4
Поставка заказчика	Блок выключателя ВЗ5-353 УХЛ1: - Металлоконструкция - 1шт., - Выключатель ВВН-СЭЦ-П-35/1000 У1 - 1шт., - Трансформатор тока ТОЛ-35 У1 - 3шт., (включая затраты на доставку и шеф-монтаж)	комплект	5
Поставка заказчика	Трансформатор напряжения измерительный 35 кВ, однофазный, ЗНОЛ-35 У1	шт.	6

Стоимость работ обн
 = 9118381 руб.
 без НДС