

Протокол
заседания Совета директоров
Общества с ограниченной ответственностью Холдинговая компания «СДС - Энерго»
(далее по тексту – Общество)

Дата проведения заседания – «29» сентября 2022 года.

Форма проведения заседания – очная.

Место и время проведения заседания – г. Кемерово, пр-т Октябрьский, 53/2, кабинет генерального директора, время начала заседания 10-00ч, время окончания 10-30ч.

Дата составления протокола – «29» сентября 2022 года.

Приняли участие:

1. Колмогоров С.А.
2. Коновалова Д.А.
3. Чупахин Е.В.
4. Догадова И.В.

Согласно п. 13.3.2. Устава Общества кворумом для проведения заседания совета директоров является присутствие и (или) наличие письменного мнения не менее половины всего количественного состава совета директоров Общества.

В заседании приняли участие 4 (четыре) члена Совета директоров из четырех избранных. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Каждый член Совета директоров обладает одним голосом.

Заседание Совета директоров проводится в очной форме путем совместного присутствия.

Заседание Совета директоров открыл Председатель Совета директоров Колмогоров С.А.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Утверждение проекта корректировки инвестиционной программы Общества в части оказания услуг по передаче электрической энергии и их корректировок.

По вопросу повестки дня: выступил Чупахин Е.В., который руководствуясь Постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 N 24 (ред. от 18.05.2022) "Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии", предложил утвердить проект корректировки инвестиционной программы ООО ХК «СДС-Энерго» в части оказания услуг по передаче электрической энергии на 2020-2024 гг. (приложение № 1).

Итоги голосования:

«ЗА» проголосовали члены Совета директоров: Колмогоров Сергей Александрович, Чупахин Евгений Валентинович, Коновалова Джамиля Аскеровна, Догадова Ирина Валерьевна.

«ПРОТИВ» - нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. *Решение принято единогласно.*

По вопросу повестки дня принято решение: утвердить проект корректировки инвестиционной программы ООО ХК «СДС-Энерго» в части оказания услуг по передаче электрической энергии на 2020-2024 гг. (приложение № 1).

Председательствовавший
Совета директоров
ООО ХК «СДС-Энерго»



Протокол вел

С.А. Колмогоров

Е.В. Чупахин

**Проект корректировки Инвестиционной программы ООО ХК "СДС-Энерго"
в части оказания услуг по передаче электрической энергии на 2020-2024 гг.**

№ п/п	Наименование объекта	Период реализации, гг.	Объем финансируемых из ФНП 01-2020, тыс. руб. без НДС	Объем финансируемых из ФНП 01-2021, тыс. руб. с НДС	Увеличение РЭК, тыс. руб. с НДС	Проект корректировки из ФНП, тыс. руб. с НДС	Увеличение РЭК, тыс. руб. без НДС	Проект корректировки, тыс. руб. без НДС	Проект о.м.м.к.д., тыс. руб. без НДС
	ВСЕГО		8 981	10 777	1 136 319	1 094 082	946 933	911 735	919 116
	Объекты инвестиционной программы за счет платы по передаче электрической энергии:		8 586	10 256	894 071	855 579	745 059	712 983	719 930
1	Иные виды работ по модернизации системы кабельных на ПС 110/10 кВ "Пашердан"	2020	0	0	609	554	507	462	462
2	Иные виды работ по модернизации системы кабельных на ПС 110/10 кВ "Керемитовая"	2019-2020	282	339	6 362	4 164	5 302	3 470	3 752
3	Строительство пилотной системы учета электроэнергии интеллектуальной "Журавлева гора" (ПВР - 2021 г., СМР, ввод - 2023 г.) (Иные виды работ по созданию информационно-аналитической системы учета электроэнергии объектов "СДС-Энерго")	2020-2022	0	0	52 164	599	43 470	499	0
4	Замена оборудования срок эксплуатации трансформатора Т-2 ТДНС-100/0 кВА 110/6 кВ на ПС 110/6 кВ №20 "Идрисул" - 1 шт (СМР, ПВР, ввод - 2022 г.)	2022	0	0	32 136	0	26 780	0	0
5	Замена оборудования срок эксплуатации трансформатора Т-2 ТДНС-100/0 кВА 35/6 кВ на ПС 35/6 кВ "Шарквал"	2023	0	0	21 434	21 434	17 861	17 861	17 861
6	Замена оборудования срок эксплуатации трансформатора Т-1 ТДН-150/0 кВА 35/6 кВ на ТДН-100/0 кВА 35/6 на ПС 35/6 кВ № 5	2024	0	0	18 277	18 277	15 231	15 231	15 231
7	Замена оборудования срок эксплуатации трансформатора Т-2 ТДНС-100/0 кВА 35/6 кВ на ПС 35/6 кВ № 10	2023	0	0	19 081	19 081	15 901	15 901	15 901
8	Замена оборудования срок эксплуатации трансформатора Т-3 ТДНС-100/0 кВА 35/6 кВ на ПС 35/6 кВ № 42	2023	0	0	19 081	19 081	15 901	15 901	15 901
9	Замена оборудования срок эксплуатации трансформатора Т-2 ТДНС-100/0 кВА на ПС 110/10 кВ "Керемитовая"	2024	0	0	36 533	36 533	30 444	30 444	30 444
10	Замена оборудования срок эксплуатации трансформатора Т-1 ТДН У-100/0 кВА 110/6 кВ на ПС 110/6 кВ "Аюгет" - 1 шт	2022	0	0	0	56 926	0	47 439	47 439
11	Ремонт линии ОРУ-35 кВ и замена выключателей 35 кВ, установка разъемных шин и предохранителей 35 кВ ПС №31	2019-2020	1 083	1 300	4 686	6 719	3 905	5 599	6 683
12	Ремонт линии ОРУ-35 кВ ПС 35/10 кВ "Габан" Замена выключателя КРУ-35	2019, 2021	1 071	1 285	67 489	63 551	56 241	52 959	54 070
13	Ремонт линии ОРУ-35 кВ и ОРУ 6 кВ ПС 35/6 кВ № 10 Замена выключателей 35 кВ и вводных выключателей 6кВ, установка РЗА, МДВ и фид.	2020	0	0	16 573	24 991	13 811	20 826	20 826
14	Ремонт линии ОРУ-10 кВ, ПС 110/10 кВ "Керемитовая" Замена выключателя КРУ-10	2021-2022	0	0	45 575	69 240	37 979	57 700	57 700
15	Ремонт линии ОРУ-35 кВ ПС 35/6 кВ "ОКР" с заменой выключателя КРУ-35	2023	0	0	32 989	1 320	27 490	1 100	0
16	Ремонт линии ПС 35/6 кВ № 1 ОРУ-35 с заменой выключателя выключателя 35 на выключатель установка ПНОТ	2023	0	0	31 739	31 739	26 449	26 449	26 449
17	Ремонт линии ОРУ-35 кВ ПС 35/6 кВ № 41 с установкой выключателя 35 кВ	2024	0	0	52 328	52 328	43 606	43 606	43 606
18	Ремонт линии ОРУ 6 кВ ПС 60/4 кВ № 32 с установкой РЗА, установкой ПНОТ	2024	0	0	16 361	16 361	13 634	13 634	13 634
19	Ремонт линии оборудования ЛЭП 6 кВ № 6-11 с проведением работ по замене деревянных опор и проводов на марку СИП с установкой устройств контроля качества Smart Grid на отходящих линиях (2 шт.)	2020	0	0	9 261	9 572	7 717	7 977	7 977
20	Ремонт линии оборудования ЛЭП 6 кВ № фид. 36 ПС 35/6 кВ № 5 с проведением работ по замене проводов на марку СИП с установкой устройств контроля качества Smart Grid на отходящих линиях (2 шт.)	2020	0	0	6 394	5 013	5 328	4 177	4 177
21	Ремонт линии оборудования ЛЭП 6 кВ № 10-11 с проведением работ по замене проводов на марку СИП с установкой устройств контроля качества Smart Grid на отходящих линиях (3 шт.)	2020	0	0	7 452	7 380	6 210	6 150	6 150
22	Ремонт линии оборудования ЛЭП 6 кВ № 6-62 с проведением работ по замене проводов на марку СИП с установкой устройств контроля качества Smart Grid на отходящих линиях (4 шт.)	2023	0	0	6 208	6 208	5 173	5 173	5 173
23	Ремонт линии оборудования ЛЭП 6 кВ № 3-3 с проведением работ по замене деревянных опор и проводов на марку СИП с установкой устройств контроля качества Smart Grid на отходящих линиях (2 шт.)	2023	0	0	5 702	5 702	4 751	4 751	4 751
24	Замена выкатных панелей опорных столбов ПС ТОМ 61	2021	0	0	2 044	2 242	1 704	1 869	1 869
25	Замена выкатных панелей опорных столбов ПС ТОМ 61	2021	0	0	290	0	242	0	0
26	Приобретение прибора измерения тока АТ1 — для измерения электрических величин и показание количества электричества	2021	0	0	353	574	294	479	479
27	Приобретение оборудования измерителя - 2 шт	2021	0	0	191	92	159	76	76
28	Приобретение сервера HP DL310 Gen9 (ПРЕ: 86947 821) - 1 шт	2021	0	0	4 449	4 425	3 682	3 687	3 687
29	Приобретение системы хранения данных - 1 шт	2020	0	0	1 282	0	1 068	0	0
30	Замена старшего и выкатных панелей опорных столбов на выкатные (замена опорных столбов 35 шт)	2023	0	0	6 221	6 221	5 184	5 184	5 184
31	Приобретение оборудования автоматического управления устройством - 1 шт	2023	0	0	445	445	371	371	371
32	Приобретение щитов системы - 18 шт	2023	0	0	784	784	654	654	654
33	Приобретение измерителя тока (микрометр) на базе автоматического принципа	2024	0	0	2 836	2 836	2 363	2 363	2 363
34	Выкуп ВД ЮР	2020	0	0	27 600	27 529	23 000	22 941	22 941
35	Выкуп ВД Воляна	2024	0	0	54 807	54 807	45 673	45 673	45 673
36	Выкуп ПС Воляна	2023	0	0	69 918	69 918	58 265	58 265	58 265
37	Строительство ВЛ 110 кВ Соколовская Воляна 2 (2 км)	2019-2021	6 110	7 332	1 30 639	104 596	108 866	87 163	93 273
38	Замена трансформатора ТДН У-800/0/10 на ПС АЮГ	2020	0	0	64 457	60 759	53 715	50 633	50 633
39	Замена прибора АДЭТОМ (ввод 2020 г.)	2020	0	0	280	280	233	233	233
40	Ремонт линии ПЛ-1	2020	0	0	4 134	2 433	3 445	2 027	2 027
41	Ремонт линии Прямойной волевой линии 10 кВ и ПЛ 35/6 кВ (Габан) с заменой деревянных опор на металлические, заменой проводов на СИП с установкой устройств контроля качества	2021	0	0	11 653	11 473	9 711	9 561	9 561
42	Строительство системы передачи информации организации каталогов связи для объектов среднего и высшего уровня и передачи информации в рамках СДТУ (к.в.в. ПС 110 кВ Пашердан, ПС 110 кВ Идрисул и Филиппов АО "СДС-Э" - Кемеровское РУ (ПВР СМР, ввод 2021)	2020	0	0	3 283	3 219	2 736	2 682	2 682
43	Строительство отпайки от 2-х линий ЛЭП 10 кВ фидер 2, 4, для резервного питания Покдавкин №22	2020	0	0	0	1 285	0	1 071	1 071
44	Строительство отпайки от ЛЭП 6 кВ № 6-52 для резервного питания Покдавкин №25	2020	0	0	0	1 666	0	1 389	1 389
45	Проектирование и монтаж системы охранной сигнализации на ПС №11 (ПВР СМР, ввод 2021 г.)	2021	0	0	0	61	0	51	51
46	Проектирование и монтаж системы охранной сигнализации на ПС №26 (ПВР СМР, ввод 2021 г.)	2021	0	0	0	62	0	52	52
47	Строительство сооружения пилотное "электроническое" ВЛ 6 кВ ф. 2 ПС №10 (ПВР СМР, ввод - 2022 г.)	2022	0	0	0	5 320	0	4 434	4 434
48	Строительство сооружения пилотное "электроническое" ВЛ 6 кВ ф. 4 ПС №10 (ПВР СМР, ввод - 2022 г.)	2022	0	0	0	5 352	0	4 460	4 460
49	Строительство сооружения пилотное "электроническое" Отпайки от ВЛ 10 кВ ф. 10-14 (ПВР СМР, ввод - 2022 г.)	2022	0	0	0	12 318	0	10 265	10 265
50	Добор. доплата ПС 35 кВ ПУР с целью автоматического управления сигнализацией системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре и проведение работ по созданию выходов работ (СМР, ввод - 2022 г.)	2022	0	0	0	408	0	90	90
	Объекты инвестиционной программы за счет платы по технологическому присоединению:		435	521	242 248	238 502	201 873	198 752	199 186
51	Строительство ПС 35 кВ ПУР с двухсторонней отпайкой от ВЛ 35 кВ (Проектная документация на ввод линии ПС 35 кВ ПУР 2020 г., СМР, ввод 2021 г.)	2019-2021	435	521	208 386	202 810	173 655	169 009	169 443
52	Строительство ЛЭП 10 кВ от ПС 110 кВ Керемитовая, для ТСО Сибирь (ПВР-2020 г., СМР, ввод 2021 г.)	2020-2021	0	0	1 749	508	1 457	424	424
53	Строительство ВЛ 6 кВ от ПС №5	2021	0	0	1 940	1 950	1 616	1 625	1 625
54	Строительство ВЛ 6 кВ от ПС Воляна (ПВР СМР, ввод 2021 г.) и строительство двух линий ВЛ 6 кВ от пилотных выключателей ПУ 6 кВ ПС 110 кВ Воляна (ПВР-2021 г., СМР, ввод - 2023 г.)	2022	0	0	30 174	30 174	25 145	25 145	25 145
55	Строительство ЛЭП 6 кВ от выключателя №4 ПС 6 кВ №8 (СМР, ввод - 2022 г.)	2022	0	0	0	3 060	0	2 550	2 550

Заместитель генерального директора
по экономике и финансам ООО ХК "СДС-Энерго"



Е.А. Мезентцев

Инвестиционная программа ООО ХК "СДС-Энерго"
в части оказания услуг по передаче электрической энергии за 2020 г.

№ п/п	Наименование объекта	Объем финансирования на 01.01.2020г., тыс. руб. без НДС	Утверждено РЭК, тыс.руб без НДС	Факт, тыс.руб без НДС	Факт ввода, тыс. руб. без НДС	Объем финансирования на 01.01.2021г., тыс. руб. без НДС
	ВСЕГО	7 910	196 505	182 711	183 572	8 305
	Объекты инвестиционной программы за счет платы по передаче электрической энергии:	7 475	187 778	174 840	183 572	0
1	Выполнение работ по модернизации системы телемеханики на ПС 110/6,6/6,3 кВ "Набережная" (ПИР, ПНР, СМР, ввод- 2020 г.)	0	507	462	462	0
2	Выполнение работ по модернизации системы телемеханики на ПС 110/10 кВ "Керамзитовая" (ПИР -2019г., ПНР, СМР, ввод - 2020 г.)	282	5 302	3 470	3 752	0
3	Реконструкция ОРУ-35 кВ и ЗРУ-6 кВ ПС 35/6 кВ № 10. Замена выключателей 35 кВ и вводных выключателей 6кВ, устройств РЗА 35кВ и 6кВ. (ПИР, СМР, ПНР, ввод - 2020 г.)	0	13 811	20 826	20 826	0
4	Реконструкции ОРУ-35 кВ (замена выключателей 35 кВ, установка разъединителей и предохранителей 35 кВ) ПС №31 (ПИР-2019 г., СМР-2020 г.)	1 083	3 905	5 599	7 939	0
5	Реконструкция сооружения ЛЭП 6 кВ 6-11-Тс проектными работами с заменой деревянных опор и провода на марку СИП и установкой реклоузеров (с технологией Smart Grid) на отходящих линиях (2 шт.) (ПИР, СМР, ПНР, ввод - 2020 г.)	0	7 717	7 977	7 977	0
6	Реконструкция сооружения ЛЭП 6 кВ ВЛ фид. 36 ПС 35/6 кВ № 5 с проектными работами с заменой провода на марку СИП и установкой реклоузеров (с технологией Smart Grid) на отходящих линиях (2 шт.) (ПИР, ПНР, СМР, ввод - 2020 г.)	0	5 328	4 177	4 177	0
7	Реконструкция сооружения ЛЭП 6 кВ 10-1-П с проектными работами с заменой провода на марку СИП и установкой реклоузеров (с технологией Smart Grid) на отходящих линиях (3 шт.) (ПИР, СМР, ПНР, ввод - 2020 г.)	0	6 210	6 150	6 150	0
8	Выполнение проектных работ по созданию информационно вычислительного комплекса объекта энергетики (ИВКЭ)/Строительство интеллектуальной системы учета электроэнергии коттеджного поселка "Журавлевы горы" (ПИР - 2021 г., СМР, ввод - 2022 г.)	0	3 236	0	0	0
9	Система хранения данных (ввод -2020 г.)	0	1 068	0	0	0
10	Строительство ВЛ 110 кВ Соколовская-Вольная-2 (1 этап: ПИР-2019г., СМР, ввод-2020г.; 2 этап: ПИР, СМР, ввод - 2021г.)	6 110	60 300	47 886	53 995	0
11	Замена трансформатора ТДНГУ-63000/110 на ПС Азот-1	0	53 715	50 633	50 633	0
12	Замена прибора АИД-70 (ввод 2020 г.)	0	233	233	233	0
13	Выкуп ВЛ ОГР	0	23 000	22 941	22 941	0
14	Реконструкция ТП-3	0	3 445	2 027	2 027	0
15	Строительство отпайки от 2-х цепной ЛЭП-10 кВ, фидер 2.4 для резервного питания Подстанции №22	0	0	1 071	1 071	0
16	Строительство отпайки от ЛЭП-6 кВ, 6-52-П для резервного питания Подстанции №25	0	0	1 389	1 389	0
	Объекты инвестиционной программы за счет платы по технологическому присоединению:	435	8 727	7 871	0	8 305
17	Строительство ПС 35 кВ ПУР и двухцепной отпайки от ВЛ 35 кВ Прокопьевская-Зиминка 3/4 до новой ПС 35 кВ ПУР (ПИР- 2020г., СМР, ввод-2021г.)	435	7 955	7 784	0	8 219
18	Строительство КЛ 10 кВ от ПС 110 кВ Керамзитовая для ТСО Сибирь	0	772	87	0	87

Заместитель генерального директора
по экономике и финансам ООО ХК "СДС-Энерго"



Е.А. Мезенцева

**Инвестиционная программа ООО ХК "СДС-Энерго"
в части оказания услуг по передаче электрической энергии за 2021 г.**

№ п/п	Наименование объекта	Объем финансирования на 01.01.2021г., тыс. руб. без НДС	Утверждено, тыс. руб. без НДС	Факт, тыс. руб. без НДС	Факт ввода, тыс. руб. без НДС	Объем финансирования на 01.01.2022г., тыс. руб. без НДС
	ВСЕГО	9 376	318 315	275 908	283 256	2 029
	Объекты инвестиционной программы за счет платы по передаче электрической энергии:	1 071	125 168	112 113	111 764	1 419
1	Реконструкция ЗРУ-35 кВ ПС 35/10 кВ "Танай". Замена ячеек КРУ-35 (ПИР - 2019 г., СМР, ПНР, ввод - 2021 г.)	1 071	56 241	52 959	54 030	0
2	Реконструкция ЗРУ-10 кВ, ПС 110/10 кВ "Керамзитовая". Замена ячеек КРУ-10 (ПИР - 2021 г., СМР, ПНР, ввод - 2022 г.)	0	933	920		920
3	Замена испытательно-измерительного комплекса РЕТОМ-61 (ввод - 2021 г.)	0	1 704	1 869	1 869	0
4	Замена аппарата для высоковольтных испытаний АИД-70М (ввод - 2021 г.)	0	242	0	0	0
5	Выполнение проектных работ по созданию информационно вычислительного комплекса объекта энергетики (ИВКЭ)/Строительство интеллектуальной системы учета электроэнергии коттеджного поселка "Журавлевы горы" (ПИР - 2021г., СМР, ввод - 2022 г.)	0	900	499	0	499
6	Приобретение прибора Энергомонитор-3.3 Т1 — для измерений электро-энергетических величин и показателей качества электроэнергии (ввод - 2021 г.)	0	294	479	479	0
7	Приобретение персонального компьютера - 2 шт. (ввод - 2021 г.)	0	159	76	76	0
8	Приобретение сервера HP DL510 Gen10 (HPE-869847-b21) - 1 шт. (ввод - 2021 г.)	0	3 682	3 687	3 687	0
9	Строительство ВЛ 110 кВ Соколовская-Вольная-2 (1 этап: ПИР-2019г., СМР, ввод-2020г.; 2 этап: ПИР, СМР, ввод - 2021г.)	0	48 566	39 277	39 277	0
10	Реконструкция Временной воздушной линии 10 кВ и ТП 336 (Танай) с заменой деревянных опор на железобетонные, заменой провода на СИП и установкой реклоузера на отходящих линиях (ПИР, СМР, ввод - 2021 г.)	0	9 711	9 561	9 561	0
11	Строительство системы передачи информации (организации каналов связи) для оборудования средств диспетчерского и технологического управления (СДТУ) между ПС 110 кВ Набережная, ПС 110 кВ Листвяжная и Филиалом АО «СО ЕЭС» Кемеровское РДУ (ПИР, СМР, ввод-2021 г.)	0	2 736	2 682	2 682	0
12	Проектирование и монтаж системы охранной сигнализации на ПС №11(ПИР, СМР, ввод-2021г.)	0	0	51	51	0
13	Проектирование и монтаж системы охранной сигнализации на ПС №26(ПИР, СМР, ввод-2021г.)	0	0	52	52	0
	Объекты инвестиционной программы за счет платы по технологическому присоединению:	8 305	193 146	163 796	171 492	610
14	Строительство ПС 35 кВ ПУР и двухцепной отпайки от ВЛ 35 кВ Прокопьевская-Зиминка 3/4 до новой ПС 35 кВ ПУР (ПИР- 2020г., СМР, ввод-2021г.)	8 219	165 700	161 225	169 443	0
15	Строительство КЛ 10 кВ от ПС 110 кВ Керамзитовая для ТСО Сибирь (ПИР- 2020г., СМР, ввод-2021г.)	87	685	337	424	0
16	Строительство ВЛ-6 кВ от ПС №5 (ПИР, СМР, ввод - 2021 г.)	0	1 616	1 625	1 625	0
17	Строительство ВЛ-6 кВ от ПС Вольная (ПИР, СМР, ввод -2021 г.) / Строительство двух двухцепных ЛЭП 6 кВ от линейных ячеек РУ 6 кВ ПС 110 кВ Вольная (ПИР - 2021 г., СМР, ввод - 2022 г.)	0	25 145	610	0	610

Заместитель генерального директора
по экономике и финансам ООО ХК "СДС-Энерго"



Е.А. Мезенцева

Инвестиционная программа ООО ХК "СДС-Энерго"
в части оказания услуг по передаче электрической энергии на 2022 г.

№ п/п	Наименование объекта	Объем финансирования на 01.01.2022г., тыс. руб. без НДС	Утверждено РЭК, тыс.руб. с НДС	Проект корректировки плана, тыс. руб. с НДС	Утверждено РЭК, тыс.руб. без НДС	Проект корректировки плана, тыс. руб. без НДС	План ввода, тыс. руб. без НДС	Объем финансирования на 01.01.2023г., тыс. руб. без НДС
	ВСЕГО	3 732	156 781	181 983	130 651	151 653	152 082	1 100
	Объекты инвестиционной программы за счет платы по передаче электрической энергии:	3 122	156 781	149 481	130 651	124 568	124 388	1 100
1	Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора Т-2 ТДН-10000 кВА 110/6 кВ на ПС 110/6 кВ №20н "Гидроузел" - 1 шт. (СМР, ПНР, ввод - 2022 г.)	0	32 136	0	26 780	0	0	0
2	Реконструкции ЗРУ-10 кВ, ПС 110/10 кВ "Керамзитовая", Замена ячеек КРУ-10.(ПИР - 2021 г., СМР, ПНР, ввод - 2022 г.)	920	44 455	68 136	37 046	56 780	57 700	0
3	Реконструкция ЗРУ-35 кВ ПС 35/6 кВ "ОГР" с заменой ячеек КРУ-35. (ПИР - 2022 г.СМР, ПНР, ввод - 2023 г.)	0	32 989	1 320	27 490	1 100	0	1 100
4	Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора Т-3 ТДНГУ-40000 кВА 110/6 кВ на ПС 110/6 кВ "Азот-2" - 1 шт. (СМР, ПНР, ввод - 2022 г.)	0	0	56 926	0	47 439	47 439	0
5	Выполнение проектных работ по созданию информационно вычислительного комплекса объекта энергетики (НВКЭ)/Строительство интеллектуальной системы учета электроэнергии коттеджного поселка "Журавлевы горы" (ПИР - 2021 г., СМР, ввод - 2023 г.)	499	47 201	0	39 334	0	0	0
6	Строительство сооружение линейное электротехническое: ВЛЗ-6 кВ ф.2 ПС №10 (ПИР, СМР, ввод - 2022 г.)	0	0	5 320	0	4 434	4 434	0
7	Строительство сооружение линейное электротехническое: ВЛЗ-6 кВ ф.4 ПС №10 (ПИР, СМР, ввод - 2022 г.)	0	0	5 352	0	4 460	4 460	0
8	Строительство сооружение линейное электротехническое: Отпайка от ВЛЗ-10 кВ ф. 10-1-П (ПИР, СМР, ввод - 2022 г.)	0	0	12 318	0	10 265	10 265	0
9	Дооборудование ПС 35 кв "ПУР" системой автоматической пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре и проведение пусконаладочных работ (СМР, ввод - 2022 г.)	0	0	108	0	90	90	0
	Объекты инвестиционной программы за счет платы по технологическому присоединению:	610	0	32 502	0	27 085	27 695	0
10	Строительство ВЛ-6 кВ от ПС Вольная (ПИР, СМР, ввод - 2021 г.) / Строительство двух двухцепных ЛЭП 6 кВ от линейных ячеек РУ 6 кВ ПС 110 кВ Вольная (ПИР - 2021 г., СМР, ввод - 2022 г.)	610	0	29 442	0	24 535	25 145	0
11	Строительство ЛЭП 6 кВ от ячейки №14 ПС 6 кВ №8 (СМР, ввод - 2022 г.)	0	0	3 060	0	2 550	2 550	0

Заместитель генерального директора
по экономике и финансам ООО ХК "СДС-Энерго"



Е.А. Мезенцева

**Инвестиционная программа ООО ХК "СДС-Энерго"
в части оказания услуг по передаче электрической энергии на 2023 г.**

№ п/п	Наименование объекта	Объем финансирования на 01.01.2023г., тыс. руб. без НДС	Утверждено РЭК, тыс.руб без НДС	Проект корректировки и плана, тыс.руб. без НДС	План ввода, тыс. руб. без НДС	Проект корректировки и плана, тыс. руб. без НДС	Объем финансирования на 01.01.2024г., тыс. руб. без НДС
	ВСЕГО	0	150 511	150 511	150 511	150 511	0
	Объекты инвестиционной программы за счет платы по передаче электрической энергии:	0	150 511	150 511	150 511	150 511	0
1	Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора Т-2 ТДНС-16000 кВА 35/6 кВ на ПС 35/6 кВ "Шурапская"(СМР, ПНР, ввод - 2023 г.)	0	17 861	17 861	17 861	17 861	0
2	Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора Т-2 ТДНС-10000 кВА 35/6 кВ на ПС 35/6 кВ № 10. (СМР, ПНР, ввод - 2023 г.)	0	15 901	15 901	15 901	15 901	0
3	Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора Т-3 ТДНС-10000 кВА 35/6 кВ на ПС 35/6 кВ № 42 (СМР, ПНР, ввод - 2023 г.)	0	15 901	15 901	15 901	15 901	0
4	Реконструкция ПС 35/6 кВ № 1 ЗРУ-35 с заменой масляных выключателей 35 на вакуумные, установка ШОТ.(ПНР, СМР, ПНР, ввод - 2023 г.)	0	26 449	26 449	26 449	26 449	0
5	Реконструкция сооружения ЛЭП 6 кВ 6-52-П проектными работами с заменой провода на марку СИП и установкой реклоузеров (с технологией Smart Grid) на отходящих линиях (1 шт.) (ПНР, СМР, ПНР, ввод - 2023 г.)	0	5 173	5 173	5 173	5 173	0
6	Реконструкция сооружения ЛЭП 6 кВ 6-3-М с проектными работами с заменой деревянных опор и провода на марку СИП и установкой реклоузеров (с технологией Smart Grid) на отходящих линиях (2 шт.) (ПНР, СМР, ПНР, ввод - 2023 г.)	0	4 751	4 751	4 751	4 751	0
7	Замена устаревшего и выработавшего свой срок парка радиостанций (технологическая связь) 35 штук. (СМР, ПНР, ввод - 2023 г.)	0	5 184	5 184	5 184	5 184	0
8	Многофункциональное печатающее устройство - 1 шт. (ввод - 2023 г.)	0	371	371	371	371	0
9	Сплит-система - 18 шт. (ввод - 2023 г.)	0	654	654	654	654	0
10	Выкуп ПС Вольная	0	58 265	58 265	58 265	58 265	0

Заместитель генерального директора
по экономике и финансам ООО ХК "СДС-Энерго"



Е.А. Мезенцева

Инвестиционная программа ООО ХК "СДС-Энерго"
в части оказания услуг по передаче электрической энергии на 2024 г.

№ п/п	Наименование объекта	Объем финансирования на 01.01.2024г., тыс. руб. без НДС	Утверждено РЭК, тыс.руб без НДС	Проект корректировки плана, тыс. руб. без НДС	План ввода, тыс. руб. без НДС	Проект корректировки плана, тыс. руб. без НДС	Объем финансирования на 01.01.2025г., тыс. руб. без НДС
	ВСЕГО	0	150 951	150 951	150 951	150 951	0
	Объекты инвестиционной программы за счет платы по передаче электрической энергии:	0	150 951	150 951	150 951	150 951	0
1.	Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора Т-1 ТДН-15000 кВА 35/6 кВ на ТДН-10000 кВА 35/6 на ПС 35/6 кВ № 5	0	15 231	15 231	15 231	15 231	0
2.	Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора Т-2 ТДНС-10000 кВА на ПС 110/10 кВ "Керамзитовая (СМР, ПНР, ввод - 2024 г.)	0	30 444	30 444	30 444	30 444	0
3.	Реконструкция ОРУ-35 кВ ПС 35/6 кВ № 41 с установкой блок-модуля 35 кВ (СМР, ПНР, ввод - 2024 г.)	0	43 606	43 606	43 606	43 606	0
4.	Реконструкция ЗРУ-6 кВ ПС 6/0.4 кВ № 32 с устройствами РЗНА, установкой ШОТ (СМР, ПНР, ввод - 2024 г.)	0	13 634	13 634	13 634	13 634	0
5.	Приобретение измельчителя всток (мульчер) на базе автомобильного прицепа (ввод - 2024 г.)	0	2 363	2 363	2 363	2 363	0
6.	Выкуп ВЛ Вольная	0	45 673	45 673	45 673	45 673	0

Заместитель генерального директора
по экономике и финансам ООО ХК "СДС-Энерго"



Е. А. Мезенцева